FECHA: 28 (Día) 01 (Mes) 2026 (Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — ACTA No: UNO (1)

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1947 de 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL GRUPO AMV 2 LOTE 3. DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSULTOR: CONSORCIO MSO-GAN3
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
RESOLUCION No.
CONTRATO DE OBRA No.: 1642/24, 1650/24, 3757/24
CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado Corazon del Putumayo, Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof, Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida,

PLAZO INICIAL: 29 meses (Hasta 31/07/2026) (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION : N.A.
VALOR INICIAL (incluido IVA) $3.985.036.419 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $3.985.036.419

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (Hasta 31/07/2026) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACION N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA PARA EL AÑO 2024)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, ACTA DE COSTOS No. 18 DE FECHA DICIEMBRE DE 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	+-	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	Total Dedicación Recurso utilizado (Hombre-Mes)	Valor
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000								5,87	$ 43.389.866,67	10,00	$ 73.960.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000								5,30	$ 25.715.600,00	10,00	$ 48.520.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000								5,87	$ 20.380.800,00	10,00	$ 34.740.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 6.667.400		1,00	$ 50.000.000								0,07	$ 3.333.700,00	1,00	$ 50.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000		10,00	$ 22.790.000								5,73	$ 13.066.266,67	10,00	$ 22.790.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo	$ 1.543.000		10,00	$ 15.430.000								5,87	$ 9.052.266,67	10,00	$ 15.430.000,00
7	2	Conductor	$ 1.498.500		10,00	$ 29.970.000								5,87	$ 17.582.400,00	10,00	$ 29.970.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 275.410.000									$ 132.520.900,01		$ 275.410.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40							2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 660.984.000									$ 318.050.160,02		$ 660.984.000,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA PARA EL AÑO 2024)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, ACTA DE COSTOS No. 18 DE FECHA DICIEMBRE DE 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costo	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR		Dedicación de recurso	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingenieros Residentes	dia	$ 256.800	10,00	$ 2.568.000								0,00		10,00	$ 2.568.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehículo tipo campero o camioneta cilindraje mayor a 1500cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	$ 6.383.000	10,00	$ 127.660.000								5,90	$ 75.319.400,00	10,00	$ 127.660.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global (s/comprobante)	$ 47.700.000	1,00	$ 47.700.000								0,11	$ 5.363.529,72	1,00	$ 47.700.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	Global (s/comprobante)	$ 5.713.400	1,00	$ 5.713.400								0,00	$ -	1,00	$ 5.713.400,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (s/comprobante)	$ 2.120.000	10,00	$ 21.200.000								5,90	$ 12.508.000,00	10,00	$ 21.200.000,00
13	1	Dotación de oficina	mes (s/comprobante)	$ 636.000	10,00	$ 6.360.000								5,90	$ 3.752.400,00	10,00	$ 6.360.000,00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	mes (s/comprobante)	$ 230.000	10,00	$ 2.300.000								5,82	$ 1.338.865,45	10,00	$ 2.300.000,00
15	1	Comunicaciones	mes (s/comprobante)	$ 470.000	10,00	$ 4.700.000								4,40	$ 2.070.178,35	10,00	$ 4.700.000,00
16	1	Capacitación microempresas	mes (s/comprobante)	$ 460.000	10,00	$ 4.600.000								5,92	$ 2.725.000,00	10,00	$ 4.600.000,00
17	1	Peajes	mes (s/comprobante)	$ 470.000	10,00	$ 4.700.000								0,00	$ -	10,00	$ 4.700.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 227.501.400									$ 103.077.373,52		$ 227.501.400,00

FECHA: 28 (Día) 01 (Mes) 2026 (Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — ACTA No: **UNO (1)**

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1947 de 2024**
OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL GRUPO AMV 2 LOTE 3. DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO**
CONSULTOR: **CONSORCIO MSO-GAN3**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: **JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS**
RESOLUCION No.
CONTRATO DE OBRA No.: **1642/24, 1650/24, 3757/24**
CONTRATISTA: **Cooperativa de Trabajo Asociado Corazon del Putumayo, Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof, Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida,**

PLAZO INICIAL: **29 meses (Hasta 31/07/2026)** (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: **29 meses (Hasta 31/07/2026)** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **4/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION : N.A.
FECHA DE REANUDACION N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **$3.985.036.419** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **$3.985.036.419**

No.	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costo	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR		Dedicación de recurso	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 35.000.000	1,00	$ 35.000.000								0	$ -	1,00	$ 35.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	Km	$ 750.000	64,00	$ 48.000.000								0	$ -	64,00	$ 48.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	Km	$ 3.192.000	4,00	$ 12.768.000								0	$ -	4,00	$ 12.768.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	$ 3.074.000	1,00	$ 3.074.000								0,07	$ 209.497,50	1,00	$ 3.074.000,00
22	1000	Plegables (1.000 semestrales)	Unidad	$ 1.961	2,00	$ 3.922.000								1,00	$ 1.961.000,00	2,00	$ 3.922.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 102.764.000**									**$ 2.170.497,50**		**$ 102.764.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (D) = (B) + (C)				**$ 330.265.400**									**$ 105.247.871,02**		**$ 330.265.400,00**
		Subtotal costo básico (E) = (A) + (D)				**$ 991.249.400**									**$ 423.298.031,04**		**$ 991.249.400,00**
23	1	Provisión (F)				$ 171.649.400									$ -		$ 171.649.400,00
		Subtotal costos básicos (G) = (E) + (F)				**$ 1.162.898.800**									**$ 423.298.031,04**		**$ 1.162.898.800,00**
		IVA sobre Valor Básico (H) = (G) * (19%)				$ 220.950.772									$ 80.426.625,89		$ 220.950.772,00
		Costo Total = (G) + (H)				**$ 1.383.849.572**									**$ 503.724.656,93**		**$ 1.383.849.572,00**

FECHA: 28 (Día) 01 (Mes) 2026 (Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — ACTA No: UNO (1)

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1947 de 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL GRUPO AMV 2 LOTE 3. DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSULTOR: CONSORCIO MSO-GAN3
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
RESOLUCION No.
CONTRATO DE OBRA No.: 1642/24, 1650/24, 3757/24
CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado Corazon del Putumayo, Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof, Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida,

PLAZO INICIAL: 29 meses (Hasta 31/07/2026) (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 29 meses (Hasta 31/07/2026) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION : N.A.
FECHA DE REANUDACION N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) $3.985.036.419 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $3.985.036.419

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA PARA EL AÑO 2025)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, ACTA DE COSTOS No. 18 DE FECHA DICIEMBRE DE 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	+-	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	Total Dedicación Recurso utilizado (Hombre-Mes)	Valor
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000	$ 450.000	12,00	$ 94.440.000								12,00	$ 94.440.000,00	12,00	$ 94.440.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000								12,00	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000								12,00	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras				$ 55.000.000								0,00	$ -	1,00	$ 55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2.420.000		12,00	$ 29.040.000								12,00	$ 29.040.000,00	12,00	$ 29.040.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo	$ 1.635.000		12,00	$ 19.620.000								12,00	$ 19.620.000,00	12,00	$ 19.620.000,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000		12,00	$ 38.160.000								12,00	$ 38.160.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 342.820.000									$ 287.820.000,00		$ 342.820.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40							2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 822.768.000									$ 690.768.000,00		$ 822.768.000,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA PARA EL AÑO 2025)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, ACTA DE COSTOS No. 18 DE FECHA DICIEMBRE DE 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costo	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR		Dedicación de recurso	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingenieros Residentes	dia	$ 275.000	10,00	$ 2.750.000								8,00	$ 2.200.000,00	10,00	$ 2.750.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehículo tipo campero o camioneta cilindraje mayor a 1500cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	$ 6.770.000	12,00	$ 162.480.000								12,00	$ 162.480.000,00	12,00	$ 162.480.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global (s/comprobante)	$ 50.562.000	1,00	$ 50.562.000								1,00	$ 50.562.000,00	1,00	$ 50.562.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	Global (s/comprobante)	$ 6.060.000	1,00	$ 6.060.000								0,32	$ 1.934.780,00	1,00	$ 6.060.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (s/comprobante)	$ 2.250.000	12,00	$ 27.000.000								12,00	$ 27.000.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
13	1	Dotación de oficina	mes (s/comprobante)	$ 675.000	12,00	$ 8.100.000								12,00	$ 8.100.000,00	12,00	$ 8.100.000,00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	mes (s/comprobante)	$ 245.000	12,00	$ 2.940.000								12,00	$ 2.940.000,00	12,00	$ 2.940.000,00
15	1	Comunicaciones	mes (s/comprobante)	$ 497.000	12,00	$ 5.964.000								9,34	$ 4.641.451,89	12,00	$ 5.964.000,00
16	1	Capacitación microempresas	mes (s/comprobante)	$ 480.000	12,00	$ 5.760.000								12,00	$ 5.760.000,00	12,00	$ 5.760.000,00
17	1	Peajes	mes (s/comprobante)	$ 497.000	12,00	$ 5.964.000								0,00	$ -	12,00	$ 5.964.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 277.580.000									$ 265.618.231,89		$ 277.580.000,00

FECHA: 28 (Día) 01 (Mes) 2026 (Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — ACTA No: UNO (1)

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1947 de 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL GRUPO AMV 2 LOTE 3. DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSULTOR: CONSORCIO MSO-GAN3
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
RESOLUCION No.
CONTRATO DE OBRA No.: 1642/24, 1650/24, 3757/24
CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado Corazon del Putumayo, Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof, Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida,

PLAZO INICIAL: 29 meses (Hasta 31/07/2026) (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 29 meses (Hasta 31/07/2026) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION : N.A.
FECHA DE REANUDACION N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) $3.985.036.419 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $3.985.036.419

No.	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costo	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR		Dedicación de recurso	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 24.719.200	1,00	$ 24.719.200								0,71	$ 17.468.500,00	1,00	$ 24.719.200,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	Km	$ 795.000	63,00	$ 50.085.000									$ -	63,00	$ 50.085.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	Km	$ 3.384.000	4,00	$ 13.536.000									$ -	4,00	$ 13.536.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	$ 3.260.000	1,00	$ 3.260.000								0,28	$ 927.998,93	1,00	$ 3.260.000,00
22	1000	Plegables (1.000 semestrales)	Unidad	$ 2.080	2,00	$ 4.160.000								2,00	$ 4.160.000,00	2,00	$ 4.160.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 95.760.200**									**$ 22.556.498,93**		**$ 95.760.200,00**
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (D) = (B) + (C)				**$ 373.340.200**									**$ 288.174.730,82**		**$ 373.340.200,00**
		Subtotal costo básico (E) = (A) + (D)				**$ 1.196.108.200**									**$ 978.942.730,82**		**$ 1.196.108.200,00**
23	1	Provisión (F)				$ 119.364.500									$ -		$ 119.364.500,00
		Subtotal costos básicos (G) = (E) + (F)				**$ 1.315.472.700**									**$ 978.942.730,82**		**$ 1.315.472.700,00**
		IVA sobre Valor Básico (H) = (G) * (19%)				$ 249.939.813									$ 185.999.118,86		$ 249.939.813,00
		Costo Total = (G) + (H)				**$ 1.565.412.513**									**$ 1.164.941.849,68**		**$ 1.565.412.513,00**

FECHA: 28 (Día) 01 (Mes) 2026 (Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — ACTA No: UNO (1)

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1947 de 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL GRUPO AMV 2 LOTE 3. DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSULTOR: CONSORCIO MSO-GAN3
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
RESOLUCION No.
CONTRATO DE OBRA No.: 1642/24, 1650/24, 3757/24
CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado Corazon del Putumayo, Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof, Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida,

PLAZO INICIAL: 29 meses (Hasta 31/07/2026) (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION : N.A.
VALOR INICIAL (incluido IVA) $3.985.036.419 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $3.985.036.419

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (Hasta 31/07/2026) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACION N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. De Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	+-	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	Total Dedicación Recurso utilizado (Hombre-Mes)	Valor
	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA PARA EL AÑO 2026)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha			PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, ACTA DE COSTOS No. 18 DE FECHA DICIEMBRE DE 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.862.000	$ 500.000	7,00	$ 58.534.000							$ -		$ -	7,00	$ 58.534.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.000.000	$ 500.000	7,00	$ 38.500.000							$ -		$ -	7,00	$ 38.500.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.460.000	$ 500.000	7,00	$ 27.720.000							$ -		$ -	7,00	$ 27.720.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras				$ 26.250.000							$ -		$ -		$ 26.250.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2.570.000		7,00	$ 17.990.000							$ -		$ -	7,00	$ 17.990.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo	$ 1.740.000		7,00	$ 12.180.000					-	-7,00	-$ 12.180.000		$ -	0,00	$ -
6,1	1	Auxiliar Administrativo - Ajuste SMMLV					$ 1.750.905				+	7,00	$ 12.256.335			7,00	$ 12.256.335,00
7	2	Conductor	$ 1.685.000		7,00	$ 23.590.000					-	-7,00	-$ 23.590.000		$ -	0,00	$ -
7,1	2	Conductor - Ajuste SMMLV					$ 1.750.905				+	7,00	$ 24.512.670			7,00	$ 24.512.670,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 204.764.000							$ 999.005		$ -		$ 205.763.005,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40							2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 491.433.600							$ 2.397.612		$ -		$ 493.831.212,00

No.	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costo	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR		Dedicación de recurso	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingenieros Residentes	dia	$ 300.000	5,00	$ 1.500.000							$ -		$ -	5,00	$ 1.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo tipo campero o camioneta cilindraje mayor a 1500cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	$ 7.175.000	7,00	$ 100.450.000							$ -		$ -	7,00	$ 100.450.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global (s/comprobante)	$ 53.500.000	1,00	$ 53.500.000							$ -		$ -	1,00	$ 53.500.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	Global (s/comprobante)	$ 6.420.000	1,00	$ 6.420.000									$ -	1,00	$ 6.420.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (s/comprobante)	$ 2.380.000	7,00	$ 16.660.000							$ -		$ -	7,00	$ 16.660.000,00
13	1	Dotación de oficina	mes (s/comprobante)	$ 720.000	7,00	$ 5.040.000							$ -		$ -	7,00	$ 5.040.000,00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	mes (s/comprobante)	$ 260.000	7,00	$ 1.820.000							$ -		$ -	7,00	$ 1.820.000,00
15	1	Comunicaciones	mes (s/comprobante)	$ 530.000	7,00	$ 3.710.000							$ -		$ -	7,00	$ 3.710.000,00
16	1	Capacitación microempresas	mes (s/comprobante)	$ 515.000	7,00	$ 3.605.000							$ -		$ -	7,00	$ 3.605.000,00
17	1	Peajes	mes (s/comprobante)	$ 530.000	7,00	$ 3.710.000									$ -	7,00	$ 3.710.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 196.415.000							$ -		$ -		$ 196.415.000,00

FECHA: 28 (Día) 01 (Mes) 2026 (Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — ACTA No: UNO (1)

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1947 de 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL GRUPO AMV 2 LOTE 3. DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSULTOR: CONSORCIO MSO-GAN3
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
RESOLUCION No.
CONTRATO DE OBRA No.: 1642/24, 1650/24, 3757/24
CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado Corazon del Putumayo, Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof, Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida,

PLAZO INICIAL: 29 meses (Hasta 31/07/2026) (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION : N.A.
VALOR INICIAL (incluido IVA) $3.985.036.419 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $3.985.036.419

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (Hasta 31/07/2026) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACION N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	+ -	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	Total Dedicación Recurso utilizado (Hombre-Mes)	Valor
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 26.000.000	1,00	$ 26.000.000							$ -		$ -	1,0	$ 26.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	Km	$ 843.000	63,00	$ 53.109.000							$ -		$ -	63,00	$ 53.109.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	Km	$ 3.587.000	4,00	$ 14.348.000							$ -		$ -	4,00	$ 14.348.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000							$ -		$ -	1,00	$ 4.000.000,00
22	1000	Plegables (1,000 semestrales)	Unidad	$ 2.250	1,00	$ 2.250.000							$ -		$ -	1,00	$ 2.250.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 99.707.000**							**$ -**		**$ -**		**$ 99.707.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (D) = (B) + (C)				**$ 296.122.000**							**$ -**		**$ -**		**$ 296.122.000,00**
		Subtotal costo básico (E) = (A) + (D)				**$ 787.555.600**					+		**$ 2.397.612,00**		**$ -**		**$ 789.953.212,00**
23	1	Provisión (F)				$ 82.843.000					-		**-$ 2.397.612,00**		$ -		$ 80.445.388,00
		Subtotal costos básicos (G) = (E) + (F)				**$ 870.398.600,00**							**$ -**		**$ -**		**$ 870.398.600,00**
		IVA sobre Valor Básico (H) = (G) * (19%)				$ 165.375.734,00							$ -		$ -		$ 165.375.734,00
		Costo Total = (G) + (H)				**$ 1.035.774.334**							**$ -**		**$ -**		**$ 1.035.774.334,00**

SUBTOTAL COSTOS BASICO: (Años 2024, 2025 y 2026)	**$ 2.974.913.200**	Valor total básico modificacion	**$ -**	**$ 1.402.240.761,86**	**$ 2.977.310.812,0**
SUBTOTAL Provisión (F)	**$ 373.856.900**	IVA (19% IVA)		**$ -**	**$ 371.459.288,0**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS (G)	**$ 3.348.770.100**	Valor total Modificacion	**$ -**	**$ 1.402.240.761,86**	**$ 3.348.770.100,0**
IVA SOBRE VALOR BÁSICO (H)	**$ 636.266.319**			**$ 266.425.744,74**	**$ 636.266.319,0**
COSTO TOTAL ACUMULADO	**$ 3.985.036.419**			**$ 1.668.666.506,60**	**$ 3.985.036.419,0**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES	$ 3.348.770.100,00	$ 636.266.319,00	**$ 3.985.036.419,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES DICIEMBRE 2025)	$ 1.402.240.761,86	$ 266.425.744,75	**$ 1.668.666.506,61**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACION	$ -	$ -	**$ -**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 1.946.529.338,14	$ 369.840.574,25	**$ 2.316.369.912,39**

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	-
ACUMULADO	29
FALTANTE	11,1

CAUSAS DE LA MODIFICACION

Teniendo en cuenta la fijación del salario minimo para el año 2026 según Decreto No. 1469 de 2025, se hace necesaria la modificación al contrato para ajustar dicho salario, al personal Auxiliar Administrativo y Conductores. Igualmente, y con base en el pliego de condiciones, el anexo técnico y el formulario de la propuesta económica, en caso de ser necesaria la PROVISION, ésta puede ser utilizada para ajustes por modificaciones de cantidades que surjan durante la ejecución del contrato.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	7 DE 7	

FECHA: 28 (Día) 01 (Mes) 2026 (Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑

POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐

POR PRÓRROGA ☐

POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐

POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — ACTA No: **UNO (1)**

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1947 de 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL GRUPO AMV 2 LOTE 3. DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.**

CONSULTOR: **CONSORCIO MSO-GAN3**

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: **JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS**

RESOLUCION No.

CONTRATO DE OBRA No.: **1642/24, 1650/24, 3757/24**

CONTRATISTA: **Cooperativa de Trabajo Asociado Corazon del Putumayo, Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof, Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida,**

PLAZO INICIAL: **29 meses (Hasta 31/07/2026)** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **29 meses (Hasta 31/07/2026)** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **4/07/2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION : N.A.

FECHA DE REANUDACION N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **$3.985.036.419** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **$3.985.036.419**

No	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	+ -	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	Total Dedicación Recurso utilizado (Hombre-Mes)	Valor

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
CONSORCIO MSO GAN3
Matrícula No. 5220251566 NAR

Firma
Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO
JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No. 52202-46096 NRÑ

Firma N.A.
Nombre
Titular gerencia
Matrícula No.

Firma
MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No.: 68202-092436 STD

Revisión

Director Territorial — **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**, Matrícula Profesional No. 52202-46096 NRÑ — Firma: Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Tédcnico del Proyecto — Nombre, Matrícula Profesional No. — **Firma** (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.