INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
892400283

Resolución 04637 del 7 de noviembre de 2006 del Departamento Archipiélago San Andrés Providencia y Santa Catalina Islas

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION CON CORTE A 04-11-2025 (DD-MM-AAAA)

Contrato número . . . . . : 21
Tipo de contrato . . . . . .: OBRA
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 15-10-2025
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 21-10-2025
Fecha prevista de finalización del contrato . . . . : 04-11-2025
Razón social del contratista . . . . . .: ASINCONING S.A.S.
Número de identificación del contratista . . . . . : 901.579.355
Representante legal del contratista . . . . . : JENNIFER SANCHEZ PALACIO
Identificación del representante del contratista . : 1123625801
Objeto del contrato. . . . . :
"Por concepto pintura sede preescolar urbana, servicio de desmonte, traslado e instalación de puertas metálicas de la sede Antonio Nariño a la sede principal, y cerramiento muro lateral con lámina de fibrocemento bloque de sala de tecnología sede principal. ".

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$27.995.422 ***
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$27.995.422 ***
*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 04-11-2025 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 04-11-2025 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:

*** El contrato no presenta modificaciones ***

El suscrito supervisor del contrato certifica que ha recibido a satisfacción lo pactado contractualmente.

Se anexan a esta acta, los documentos pertinentes que la respaldan (pueden ser uno o varios como: facturas, remisiones, informes de actividades, actas de avance, otros similares o equivalentes; todos ellos en responsabilidad del contratista)

_____
Supervisor . . . . . : JANNETH DUSSAN SMITH
Identificación del supervisor. . : 39.151.510
E-Mail del supervisor . . . . . : ietisai@gmail.com
Teléfono del supervisor . . . . . : 3156806355
Dirección del supervisor. . . . . : AVENIDA FRANCISCO NEWBALL FRENTE EL MUELLE

Este documento fue elaborado por:
- JANNETH DUSSAN SMITH, Supervisor(a) del contrato

AVENIDA FRANCISCO NEWBALL FRENTE EL MUELLE

creado por AGOSYM© 2025.·.