INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
892400283

Resolución 04637 del 7 de noviembre de 2006 del Departamento Archipiélago San Andrés Providencia y Santa Catalina Islas

ACTA DE FINALIZACIÓN Y TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO

Fecha de suscripción del acta: 04-11-2025

Contrato número . . . . . : 21
Tipo de contrato . . . . . .: OBRA
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 15-10-2025
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 21-10-2025
Razón social del contratista . . . . . .: ASINCONING S.A.S.
Número de identificación del contratista . . . . . : 901.579.355
Representante legal del contratista . . . . . : JENNIFER SANCHEZ PALACIO
Identificación del representante del contratista . : 1123625801
Objeto del contrato. . . . . :
"Por concepto pintura sede preescolar urbana, servicio de desmonte, traslado e instalación de puertas metálicas de la sede Antonio Nariño a la sede principal, y cerramiento muro lateral con lámina de fibrocemento bloque de sala de tecnología sede principal. ".

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$27.995.422 ***
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$27.995.422 ***
*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 04-11-2025 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 04-11-2025 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:

*** El contrato no presenta modificaciones ***

El contrato referido se está finalizando en:
- La fecha de terminación prevista en el contrato y sus modificaciones, 04-11-2025 (DD-MM-AAAA)

CONSIDERACIONES

1. En la fecha de suscripción del contrato indicada previamente, se firmó por parte del contratante, "INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL " y del contratista, "ASINCONING S.A.S.", el documento contractual cuyo objeto se señaló también previamente.
2. El objeto contractual fué cumplido.
3. Según el informe de supervisión, existen las condiciones para dar por terminado y finalizado el objeto contractual.
4. Se tramitó y se firmó el "Acta De Recibo A Satisfacción" por parte de la supervisión del contrato.

*** No se presentaron observaciones a las consideraciones.
En consecuencia de lo expuesto,
Las partes aceptan que cesen las obligaciones contractuales contraídas y que cualquiera que resultare pendiente se considere en el acta de liquidación. Se procede, entonces, al perfeccionamiento de esta acta de finalización a través de las firmas de las partes.

Jennifer S.

Razón social del contratista. . . . . : ASINCONING S.A.S.
Número de identificación del contratista . . . . . : 901.579.355
Representante legal del contratista . . . . . : JENNIFER SANCHEZ PALACIO
Identificación del representante del contratista . : 1123625801
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : facturasasinconingsas@gmail.com
Teléfono del contratista . . . . . : 3153038447
Dirección del contratista . . . . . .: BRR SAN LUIS GROUND ROAD

Janneth Dussan

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
JANNETH DUSSAN SMITH
39151510
RECTORA - Ordenador(a) del gasto
AVENIDA FRANCISCO NEWBALL FRENTE EL MUELLE, SAN ANDRES, Departamento Archipiélago San Andrés Providencia y Santa Catalina Islas.
IETISAI@GMAIL.COM

Supervisor . . . . . : JANNETH DUSSAN SMITH
Identificación del supervisor. . : 39.151.510
E-Mail del supervisor . . . . . : ietisai@gmail.com
Teléfono del supervisor . . . . . : 3156806355
Dirección del supervisor. . . . . : AVENIDA FRANCISCO NEWBALL FRENTE EL MUELLE

Este documento fue elaborado por:
- JANNETH DUSSAN SMITH, Supervisor(a) del contrato

AVENIDA FRANCISCO NEWBALL FRENTE EL MUELLE