GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: _____001_____

FECHA PRESENTE ACTA:	23 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8467595/3503 DE 2025
CONTRATISTA:	FUNDACION FAMILIA SALUDABLE NIT: 900.742.569-7 R/L EDGAR ESTEBAN ROJAS VILLAMIL C.C 1.049.627.471
INTERVENTOR:	INGRITH PAOLA NARVAEZ RIOS -C.C 1.049.615.496

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ATENCION Y ORIENTACION FAMILIAR EN LA INSTITUCIONALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR:	CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($120.900.000,00)M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	27 DE FEBRER0 DE 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 001 de fecha 26 de diciembre de 2025 , fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.CO1.PCCNTR.8467595/3503 de 2025

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados, por tanto se hace necesario reanudar con el fin de poder llevar a feliz termino la ejecucion del mismo de acuerdo a las necesidades y condiciones qu dieron origen a la contratacion

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°. CO1.PCCNTR.8467595/3503 de 2025 a partir del dia 23 de febrero de 2026.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato.

TERCERO: El contratista deberá presentar el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

CAURTO: Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
FUNDACION FAMILIA SALUDABLE R/L EDGAR ESTEBAN ROJAS

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
INGRITH PAOLA NARVAEZ RIOS

Gobernación de Boyacá Contratación
PUBLICADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 23/02/2026