INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1 DE 1	
FECHA	31 (Día)	10 (Mes) 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE GESTION INTEGREGAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** MAGDALENA **ACTA Nº** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** 13 al 31 octubre 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1581 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA YDN-UNIVERSAL 023 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 78-02, 78-04, 78-05, 78-06 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1546 DE 2021 INTERVENTOR: PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 9 meses 18 dias (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **9 meses 18 dias** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 13/10/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 49.966.891.008,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49.966.891.008,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. ____ CANTIDAD	Última Acta de fecha _____ VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
					EXPLANACIONES										
1	1	E	201-13		Demolición de pavimentos rígidos	m2	30.000,00	18.500,00	555.000.000,00						
2	1	E	201-13		Demolición de pisos y andenes de concreto	m2	6.000,00	17.000,00	102.000.000,00						
3	1	E	201-13		Demolición de bordillos de concreto	m	6.000,00	6.500,00	39.000.000,00						
					AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES										
4	2	B	330-13		Base granular clase A	m3	20.000,00	145.000,00	2.900.000.000,00						
5	2	B	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7.000,00	152.000,00	1.064.000.000,00						
					PAVIMENTOS ASFÁLTICOS										
6	8	P	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	138.000,00	2.800,00	386.400.000,00						
7	8	P	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	66.000,00	1.650,00	108.900.000,00						
8	8	P		450P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para capa intermedia	m3	11.500,00	850.000,00	9.775.000.000,00						
9	8	P		450P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	6.600,00	850.000,00	5.610.000.000,00						
10	8	P		450P	Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheo	m3	12.080,00	906.000,00	10.944.480.000,00						
11	8	P		460P	Fresado de Pavimento Asfaltico	m3	25.000,00	60.000,00	1.500.000.000,00						
12		P	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente	m3	9.000,00	62.000,00	558.000.000,00						
13		P	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico con ruteo	m	3.000,00	4.300,00	12.900.000,00						
					PAVIMENTOS DE CONCRETO										
14			500-13		Pavimento de concreto hidraúlico	m3	13.050,00	825.000,00	10.766.250.000,00						
					ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
15		OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	700,00	29.000,00	20.300.000,00						
16		OA	610.13		Rellenos Para Estructuras con Recebo	m3	130,00	82.000,00	10.660.000,00						
17		OA	630-13		Concreto clase reforzado f'c = 28 MPa	m3	190,00	875.000,00	166.250.000,00						
18		OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 MPa	kg	16.500,00	6.466,00	106.689.000,00						
19		OA	650-13		Fabricación de Estructura Metálica	kg	14.000,00	9.515,00	133.210.000,00						
20		OA			Transporte de Estructura Metálica.	kg	14.000,00	572,00	8.008.000,00						
21		OA			Montaje y Pintura de Estructura Metálica.	kg	14.000,00	2.223,00	31.122.000,00						
22		OA	681-13		Gavión de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 3;	m3	255,00	350.000,00	89.250.000,00						
23		OA		672P	Anden peatonal en concreto	m2	6.400,00	95.000,00	608.000.000,00						
24		OA	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la	m3	200,00	675.000,00	135.000.000,00						
25		OA	672-13		Bordillo de Concreto Vaciado In Situ; incluye la preparacion de la	m	4.000,00	45.000,00	180.000.000,00						
26		OA	673-13		Geotextil No Tejido	m2	300,00	8.900,00	2.670.000,00						
27		OA	673-13		Material Granular Drenante	m3	30,00	240.000,00	7.200.000,00						
					SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										
28		SCT	700-13		Línea de demarcación con pintura en frío	m	400.000,00	1.400,00	560.000.000,00						
29		SCT	700-13		Marca vial con pintura en frío	m2	16.000,00	15.000,00	240.000.000,00						
30		SCT	701-13		Tacha reflectiva bidireccional	u	60.000,00	7.800,00	468.000.000,00						
31		SCT	710-13		Señal vertical de tránsito tipo SP, SR Y SI (75cm X 75cm) con	u	1.000,00	385.000,00	385.000.000,00						
32		SCT	710-13		Señal vertical de tránsito tipo Delineador de Curva Horizontal (60cm	u	180,00	350.000,00	63.000.000,00						
33		SCT	730-13		Defensa metalica	m	1.400,00	170.000,00	238.000.000,00						
34		SCT	730-13		Sección Final	u	50,00	82.000,00	4.100.000,00						
					ITEM NO PREVISTOS										

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 47.778.389.000,00**		$ -		$ -		$ -
*	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 1.450.764.800,00		$ -		$ -		$ -
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 10.000.000,00		$ -		$ -		$ -
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 49.239.153.800,00		$ -		$ -		$ -
*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 359.824.585,00		$ -		$ -		$ -
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)	**$ 49.598.978.385,00**		$ -		$ -		$ -
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 159.000.000,00		$ -		$ -		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 30.210.000,00		$ -		$ -		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	**$ 189.210.000,00**		$ -		$ -		$ -
*	**GESTION AMBIENTAL (INCLUYE IVA Y % ADMINISTRACIÓN) (J)**	**$ 100.000.000,00**		$ -		$ -		$ -
	GESTIÓN PREDIAL (INCLUYE IVA Y % ADMINISTRACIÓN) (K)	**$ 35.000.000,00**						
	COSTOS DIRECTOS PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD = (L)	$ 42.440.032,00		**$** -		**$** -		$ -
	COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (2,5%*(1)) = (M)	$ 1.061.001,00		$ -		$ -		$ -
	IVA COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (19% * (2)) = (N)	$ 201.590,00		$ -		$ -		$ -
	TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD SECTOR II (L) + (M) + (N) = (O)	**$ 43.702.623,00**		**$** -		**$** -		$ -
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**	**$ 49.966.891.008,00**		**$** -		**$** -		**$** -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado $ 13.294.571.526,00
Valor Amortizado Presenta Acta $ - %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal No. 808721 de Fecha 28 de septiembre 2021
Saldo del Registro: $ 1.795.115.707,00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ -	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CERO PESOS

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Ítems no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : **LUIS CARLOS NADER MUSKUS**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 0820221349 ATL

Firma
Nombre: **MANUEL JOSÉ BRAVO FERNÁNDEZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría **PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S**
Matrícula No.:891 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Magdalena

CONTRATO DE OBRA No: 1581 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA YDN-UNIVERSAL-023

MES INFORME MENSUAL: 13 - 31 OCTUBRE DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78- 02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR

SECTOR: RUTA 78- 02, RUTA 78-03 RUTA 78- 04 RUTA 78-05, RUTA 78-06,

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	808721	C-2401-0600-109-0-2401-008-02	20	Propios	Principal	$ 3.340.627.125,00
2021	808721	C-2401-0600-109-0-2401-023-02	20	Propios	Principal	$ 11.749.060.108,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 49.966.891.008,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.142821__ De (17/04/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
ANTICIPO		oct-21					$ 13.294.571.526,00	$ 1.795.115.707,00	0	$ 49.966.891.008,00				
1	obra	13/10/2021 - 31/10/2021	0	0	$ -	0	$ 13.294.571.526,00	$ 1.795.115.707,00	0	$ 49.966.891.008,00				
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.294.571.526,00	$ 1.795.115.707,00	$ -	$ 49.966.891.008,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD			$ -
VALOR TOTAL			**$ -**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA**
Director de Obra
Matrícula No.: **0820247981 ATL**

Firma
Nombre: **JESÚS ARMANDO RENGIFO C.**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **19202 - 09103 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No : **1581 DE 2021**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	1	13 - 31 de octubre de 2021
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO :	808721	RUBRO No.	C-2401-0600-109-0-2401008-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:	808721	RUBRO No.	C-2401-0600-109-0-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ -**

LILIANA LIZETH GARCIA MEZA
Gestor Tecnico del Proyecto
Instituto Nacional de Vias
Matricula No.: 68202-328766 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **1581 de 2021** **Contratista:** Consorcio Alianza YDN-Universal 023

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CÉSAR.

Acta No. 01 Valor básico **$** **-** Período: 13-31 de octubre de 2021

Valor incluido el IVA: **$** **-**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	78-02	PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$ 0,00
2	78-03	LA BODEGA - MOMPOX	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$ 0,00
3	78-04	MOMPOX-GUAMAL	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$ 0,00
4	78-05	GUAMAL - EL BANCO	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$ 0,00
5	78-06	EL BANCO – EL BURRO	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$ 0,00
TOTALES					**$ -**	**$ 0,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

		DEPARTAMENTO 1 - SUCRE	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
1	MUNICIPIO 1	SAN PEDRO		
2	MUNICIPIO 2	BUENAVISTA		
		TOTAL DEPARTAMENTO 1 - SUCRE	**$ -**	**$ -**

		DEPARTAMENTO 1 - BOLÍVAR	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
1	MUNICIPIO 1	MAGANGUÉ	$ 0,00	$ 0,00
2	MUNICIPIO 3	CICUCO		
3	MUNICIPIO 4	TALAIGUA NUEVO		
4	MUNICIPIO 5	MOMPOX		
5	MUNICIPIO 6	SAN FERNANDO		
6	MUNICIPIO 7	MARGARITA		
		TOTAL DEPARTAMENTO 1 - BOLÍVAR	**$ 0,00**	**$ 0,00**

		DEPARTAMENTO 2 - MAGDALENA	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
1	MUNICIPIO 1	GUAMAL		
2	MUNICIPIO 2	EL BANCO		
		TOTAL DEPARTAMENTO 2 - MAGDALENA	**$ -**	**$ -**

		DEPARTAMENTO 3 - CESAR	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
1	MUNICIPIO 1	TAMALAMEQUE		
		TOTAL DEPARTAMENTO 3 - CESAR	**$ -**	**$ -**

Firma

LUIS CARLOS NADER MUSKUS
Representante Legal
Consorcio Alianza YDN-Universal 023
Matrícula No.: 0820221349 ATL

Firma

LILIANA LIZETH GARCIA MEZA
Gestor Tecnico del Proyecto
Instituto Nacional de Vias
Matricula No.: 68202-328766 STD

El Suscrito Representante Legal Suplente de:

CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023

CERTIFICA:

Que la sociedad **CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, y que en especial, los aportes de los dos (2) meses anteriores a la presente certificación, han sido debidamente declarados y pagados.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En Barranquilla, a los diez (10) días del mes diciembre de 2021.

LUIS CARLOS NADER MUSKUS
Representante Legal Suplente
C. C. No. 79.147.126 de Usaquén
CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519072	8	CONSORCIO ALIANZA YDN-UNIVERSAL023	A - 200 O MAS COTIZANTES	YDN UNIVERSAL 023	CALLE 49c #14F2-39	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3533492	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1205929658	9427050837	E	2021/11/18	2021/11/16	BANCOLOMBIA	0	$1,692,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: YDN UNIVERSAL 023 (4 Afiliados)						$5,463,670	$874,300			$5,463,670	$218,700			$5,463,670	$218,700			$5,463,670	$380,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 12 (4 Afiliados)						$5,463,670	$874,300			$5,463,670	$218,700			$5,463,670	$218,700			$5,463,670	$380,400		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)						$5,463,670	$874,300			$5,463,670	$218,700			$5,463,670	$218,700			$5,463,670	$380,400		$0	$0
1	CC	1085038761	ARDILA LAURA	230201	18	$2,040,000	$326,400	EPS037	18	$2,040,000	$81,600	CCF07	18	$2,040,000	$81,600	14-25	18	$2,040,000	$142,000	18	$0	$0
2	CC	80093459	GARNICA CARLOS	230201	2	$233,334	$37,400	EPS037	2	$233,334	$9,400	CCF07	2	$233,334	$9,400	14-25	2	$233,334	$16,300	2	$0	$0
3	CC	8641263	GUTIERREZ NELSON	230301	6	$800,000	$128,000	EPS037	6	$800,000	$32,000	CCF07	6	$800,000	$32,000	14-25	6	$800,000	$55,700	6	$0	$0
4	CC	1005425140	LOPEZ DANIELA	25-14	26	$2,390,336	$382,500	EPS002	26	$2,390,336	$95,700	CCF07	26	$2,390,336	$95,700	14-25	26	$2,390,336	$166,400	26	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$5,463,670	$874,300			$5,463,670	$218,700			$5,463,670	$218,700			$5,463,670	$380,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519072	8	CONSORCIO ALIANZA YDN-UNIVERSAL023	A - 200 O MAS COTIZANTES	YDN UNIVERSAL 023	CALLE 49c #14F2-39	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3533492	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1205929658	9427050837	E	2021/11/18	2021/11/16	BANCOLOMBIA	0	$1,692,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$874,300	$0	$0	$874,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$382,500	$0	$0	$382,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$128,000	$0	$0	$128,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$363,800	$0	$0	$363,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$380,400	$0	$0	$380,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	4	$380,400	$0	$0	$380,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$218,700	$0	$0	$218,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	$218,700	$0	$0	$218,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$218,700	$0	$0	$218,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$123,000	$0	$0	$123,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$95,700	$0	$0	$95,700
TOTAL				**4**	**$1,692,100**	**$0**	**$0**	**$1,692,100**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14785178413

(415)7707212489984(8020) 000001478517841 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 9 0 7 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ALIANZA YDN-UNIVERSAL023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 127 48 OF 406

42. Correo electrónico carlos.benitez@ysconstrucciones.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 0 5 3 4 6 1	7 4 4 6 0 7 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 1 0 9 0 3	4 2 1 0	2 0 2 1 0 9 0 3	4 1 1 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 09 - 08 / 16 : 13: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ABDALA CARRILLO FAYSULY ZARAY
985. Cargo Analista IV

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14785178413

(415)7707212489984(8020) 000001478517841 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 9 0 7 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 1 0 9 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 9 0 3	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Ministerio de Transporte 2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14785178413

(415)7707212489984(8020) 000001478517841 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 9 0 7 2	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 9 0 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 2 2 0 1 4 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SABBAGH	CORREA	YAMIL	ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 9 0 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 2 1 9 4 0 3 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERRERA	BOJANINI	JUAN	FRANCISCO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14785178413

(415)7707212489984(8020) 000001478517841 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 9 0 7 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	NIT 31	901221375	3	COLOMBIA 169					ALIANZA YDN SAS		5	20210903	
2	NIT 31	800024151	1	COLOMBIA 169					YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S		15	20210903	
3	NIT 31	890107274	1	COLOMBIA 169					D&S S.A.S		15	20210903	
4	NIT 31	890117496	2	COLOMBIA 169					CONSTRUCCIONES NAMUS S A		15	20210903	
5	NIT 31	890113551	1	COLOMBIA 169					PAVIMENTO UNIVERSAL S.A.		50	20210903	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Mompóx, octubre 31 de 2021

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
Attn. **Ing. FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial Magdalena

Asunto: **CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES MES OCTUBRE DE 2021**

Respetado ING. FABIÁN ERNESTO ARANGO:

Yo, JUAN MANUEL BRAVO PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.061.729.522 de Popayán (Cauca), actuando como representante legal suplente de PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S los cuales procedemos como INTERVENTORES del Contrato Obra 1581-2021, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78- 02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78- 04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR"

CERTIFICO

Que, **el CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 023 con NIT.: 901.519.072 – 8**, ha presentado los soportes respectivos, verificados por la interventoría, referentes al cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, a la fecha, del personal vinculado al Consorcio para el desarrollo del **contrato No. 1581 de 2021**

Atentamente,

JUAN MANUEL BRAVO PAEZ
Digitally signed by JUAN MANUEL BRAVO PAEZ
Date: 2021.12.10 17:28:54 -05'00'

JUAN MANUEL BRAVO PAEZ
C.C. 1.061.729.522 de Popayán (Cauca)
Representante Legal Suplente
Ps-ipmb@peb-sa.com.co
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S