CONSORCIO PROIN

NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No 15
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

PERÍODO:
01 – 31 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO No. 2003 DE 2024

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROIN

SUPERVISOR TÉCNICO:
ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

NOVIEMBRE DE 2025

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

TABLA DE CONTENIDO

1. Informe general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial

2. Actividades desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

   2.1 Relación de Interventorías a contratos de mantenimiento rutinario a través de microempresas
   2.2 Relación de Interventorías de obra
   2.3 Recolección de información sobre accidentalidad
   2.4 Información sobre emergencias presentadas en el mes
   2.5 Relación de correspondencia enviada
   2.6 Relación de correspondencia recibida

3. Actividades de La Administración de Mantenimiento

4. Registro fotográfico

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

1. Informe General del Contrato de Administración Vial

Contrato 2003 DE 2024

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

Contratista:	CONSORCIO PROIN
Supervisor Técnico:	ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO
Valor del Contrato Principal:	$ 4.050.198.082 (incluido IVA).
Orden de Inicio:	23 de agosto de 2024.
Fecha de Terminación:	31 de julio de 2026.

2. Actividad desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

2.1. Relación de Interventorías a contratos de Mantenimiento Rutinario a través de microempresas

Se lleva a cabo la planificación y supervisión de las actividades de mantenimiento rutinario desarrolladas por:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	SECTOR
3751 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	CARRETERA TUMACO – JUNÍN. RUTA 1001 SECTOR PR.0+0000 (TUMACO) – PR.45+0660 (LA ESPRIELLA).
3712 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CARRETERA TUMACO – JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.45+0660 (LA ESPRIELLA) – PR.80+0000 (LA GUAYACANA). RUTA 0501 LA ESPRIELLA – RIO MATAJE PR.0+0000 – PR10+0400
3715 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN	CARRETERA TUMACO JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.80+0000 (LA GUAYACANA) – PR.118+1006 (JUNÍN).

2.2. Relación de Interventorías de Obra

No se encuentran obras asignadas al sector.

2.3. Recolección de Información sobre accidentalidad.

En cumplimiento de las funciones de la administración Vial y para la elaboración de los reportes, se realizó la gestión ante la secretaria de movilidad del Distrito de Tumaco, solicitando el reporte de accidentes correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a lo comentado por los funcionarios, hubo problemas de tipo administrativo y por esta razón no se tiene organizada la información, se pospone y se anexara esta información para el próximo mes de noviembre, se entrega información complementaria de accidentalidad del mes de julio y agosto 2025.

Complemento información accidentalidad mes de julio:

COMPLEMENTO DE REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE JULIO 2025										
FECHA	HORA	CARRETERA	CODIGO	PR	Distancia PR (m) (entero)	HERIDOS	MUERTOS	CLASE DE ACCIDENTE	CAUSAS APARENTES O PROBABLES	TIPO DE VEHICULO
21/07/2025	16:30	TUMACO-JUNIN	1001	84	0	0	1	04 - Caida Ocupante	139 – Impericia en el Manejo	10 - Motocicleta
25/07/2025	12:30	TUMACO-JUNIN	1001	7	850	5	0	01 - Choque	120 – Pasajeros obstruyendo el conductor o Sobrepeso / 104 – Adelantar Invadiendo carril sentido contrario	10 - Motocicleta / 10 - Motocicleta

Complemento información accidentalidad mes de agosto:

COMPLEMENTO DE REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE AGOSTO 2025										
FECHA	HORA	CARRETERA	CODIGO	PR	Distancia PR (m) (entero)	HERIDOS	MUERTOS	CLASE DE ACCIDENTE	CAUSAS APARENTES O PROBABLES	TIPO DE VEHICULO
4/08/2025	14:40	TUMACO-JUNIN	1001	3	940	0	1	01 - Choque	104 – Adelantar Invadiendo carril sentido contrario / 139 – Impericia en el Manejo	10 - Motocicleta / 10 - Motocicleta
14/08/2025	18:14	TUMACO-JUNIN	1001	9	50	0	1	01 - Choque	132 – No Respetar Prelacion / 139 – Impericia en el Manejo	03 - Buseta / 10 - Motocicleta

2.4. Información sobre emergencias presentadas en el mes de septiembre.

✓ No se presentaron emergencias durante este periodo del mes de septiembre.

2.5 Relación de Correspondencia enviada Mes de Septiembre

CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL MES DE OCTUBRE 2025					
C.PROIN-INV-2003-CGE-089-2025	1-sep-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de Julio de 2025 en las vías a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	8-oct-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-097-2025	8-oct-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de Agosto de 2025 en las vías a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	8-oct-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-098-2025	3-oct-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MONICA ALEJANDRA RIASCOS VILLARREAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD - ALCALDIA DE TUMACO	Solicitud de accidentalidad del mes de septiembre 2025, de la vía Tumaco – Junín Ruta 1001 y Espriella – Rio Mataje 0501	7-oct-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-099-2025	14-oct-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión Informe Trimestral Periodo: JULIO – SEPTIEMBRE de 2025, AMV Grupo 1 DT Nariño.	14-oct-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-100-2025	21-oct-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	DARIO ANTONIO HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	Solicitud de reposición de dotación, elementos de protección personal y herramientas de trabajo.	21-oct-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-101-2025	29-oct-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	PACIFICA ENERGY S.A. E.S.P.	Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-091-2025 del 01 de septiembre 2025, radicado 01 septiembre 2025 y C.PROIN-INV-2003-CGE-058-2025 del 28 de julio 2025, radicado 29 julio 2025; solicitud copia documentación aprobación Instituto Nacional de Vías de obras relacionadas con la construcción, adecuación y/o instalación de red de gas natural en la vía nacional que conduce Tumaco – Junín Ruta 1001.	29-oct-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-102-2025	29-oct-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	DREMA YANETH GARCIA QUIÑONES - SECRETARIA DE PLANEACIÓN - ESPACIO PÚBLICO - ALCALDIA DISTRITAL	Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-093-2025 del 03 de septiembre 2025, radicado 03 septiembre 2025 - Ocupación derecho de vía sector Puente del Pindo margen derecha de la vía Tumaco – Junín, ruta 1001.	30-oct-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-103-2025	30-oct-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA VICTORIA BAUTISTA - DIRECTORA COMERCIAL - CONCRECAM	Sugerencias de cuidados al transporte de material concreto premezclado de en los tramos del casco urbano de la vía Tumaco – Junín, ruta 1001.	30-oct-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-104-2025	30-oct-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	TERESA ALEJANDRA DAS NEVES VILLARREAL - SECRETARIA DE GOBIERNO - ALCALDIA DE TUMACO	Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-085-2025 del 20 de agosto 2025, radicado 20 de agosto 2025 Ocupación derecho de vía ambos carriles, sector entrada del batallón, ruta 1001 Tumaco – Junín PR001+0500.	30-oct-25

2.6 Relación de Correspondencia recibida Mes de Septiembre

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL MES DE OCTUBRE 2025					
ADM-279-2025	2-oct-25	MARÍA FERNANDA ALEGRÍA VELASCO - DIRECTORA PROYECTO ZONA 3 - URBAVIAL S.A.S - URBANISMO Y MOVILIDAD CON SEGURIDAD VIAL	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	Invitación al Conversatorio Territorial: Problemáticas de seguridad vial en el corredor vial 32210, en el municipio de Tumaco.	2-oct-25
OFI25-00192164 / GFPU 12000000	2-oct-25	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	solicitud apoyo servicio presidencial, en el municipio de Tumaco (Nariño)	2-oct-25
GS-2025-175661-DENAR	3-oct-25	CARLOS MARIO VARGAS GARCÍAS - SUBCOMANDANTE SUBESTACIÓN DE POLICÍA - SUBESTACIÓN DE POLICÍA CHILVÍ - TUMACO	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Solicitud Instalación de Reductores de Velocidad	3-oct-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-078486	8-oct-25	MARIA VERONICA FORERO MENESES - SECRETARIA GENERAL - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	CIERRE DE OPERACIONES PRESUPUESTALES, CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 2025 Y APERTURA VIGENCIA 2026.	10-oct-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-083071	21-oct-25	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA - SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO- INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Invitación a Capacitación para el diligenciamiento de Reportes de Emergencias y Sitios críticos	22-oct-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-083359	22-oct-25	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	MEMO AMVYRUT SOLICITUD DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN EN TERRITORIO CONTRATO INTERVENTORIA SEÑALIZACIÓN	22-oct-25
	28-oct-25	JULIO CÉSAR ARIAS GALINDO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ADMINISTRATIVO VIAL Y MANTENIMIENTO RUTINARIO - INVIAS	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	RV: Socialización de Información - Contrato de Señalización Zona Sur Dirección Territorial NARIÑO (Reunión 24/10/2025)	28-oct-25
2025S-VNAR-081826	29-oct-25	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	Solicitud de complementación de información del directorio e inventario para emergencias	29-oct-25
	30-oct-25	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	Capacitación para el diligenciamiento de reportes de emergencias y sitios críticos	30-oct-25

3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial - Grupo 1

Durante el período de ejecución del Contrato No. 2003 de 2024, correspondiente al mes de octubre de 2025, la Administración Vial grupo 1, realizó:

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las cooperativas de trabajo asociado encargadas del mantenimiento rutinario de las carreteras objeto del contrato durante el mes de octubre.

- ✓ Programar y evaluar las actividades de la Administración Vial, en cuanto a recorridos, visitas técnicas, compromisos adquiridos en comités y demás funciones.

- ✓ Se presenta Acta de costos N°14 del mes de septiembre de 2025 de actividades de la administración vial, remitido vía correo electrónico el 06/10/2025.

- ✓ Se presenta Informe Trimestral correspondiente a los meses del presente (Julio-agosto-septiembre), mediante radicado OCTUBRE 2025 AMV1-2003-24 DTNAR (Oct-14-2025)

- ✓ Complemento Informe de accidentalidad del mes de julio y agosto de 2025, debido a que no se pudo obtener información del mes septiembre, por problemas administrativos en la secretaria de movilidad del distrito de Tumaco.

- ✓ Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-091-2025 del 01 de septiembre 2025, radicado 01 septiembre 2025 y C.PROIN-INV-2003-CGE-058-2025 del 28 de julio 2025, radicado 29 julio 2025; solicitud copia documentación aprobación Instituto Nacional de Vías de obras relacionadas con la construcción, adecuación y/o instalación de red de gas natural en la vía nacional que conduce Tumaco – Junín Ruta 1001. (29/10/2025)

- ✓ Monitoreo de Intervención Vial en el Sector de La Y PR 004+0400, inicio 15-07-2025, paso restringido en los dos carriles, desde PR 004+0400 hasta el PR 004+0900 debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ATINVIAS-O-102-2023.

- ✓ Supervisión de trabajos de demarcación horizontal e instalación de señales verticales con apoyo de las cooperativas de trabajo asociado en el siguiente sector La Variante PR 054 + 0000 Tumaco – Junín.

- ✓ Seguimiento a la solicitud de vinculación al Sistema de Gestión de Pavimentos – SIGPAV de los PR 000+0000 –PR 019+0250 de la Ruta 0501 Espriella – Rio Mira – Rio Mataje en el Municipio de Tumaco en el Departamento de Nariño.

- ✓ Seguimiento contrato de Obra N° PAF-ATINVIAS-O-102-2023". "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

- ✓ Actualización de información semanal plantilla sitios críticos Ruta 1001 y 0501.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 – PR 118+1006.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0000.

- ✓ Reporte del estado de las vías a cargo, respecto a novedades como interrupción del tránsito, accidentes, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio con riesgo de accidentalidad, ubicado en PR 027+0625 hasta PR 027+0645 de la ruta 1001, en este sitio se ubica una estructura de drenaje transversal y la capa de rodadura está compuesta por adoquín, el cual presenta hundimiento, se hace necesario el reemplazo de estos adoquines con concreto asfáltico o hidráulico.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 018+0600, paso con precaución carril derecho en dirección Tumaco-Junín, en donde se presentan perdida de material de terraplén, soporte de la estructura de pavimento, debido a socavación causada por el Rio Agua Clara, donde existen varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 048+0600, en el área rural de Espriella Ruta 1001, en donde se presentan una fuerte socavación en el terraplén soporte de estructura de la vía.

- ✓ Entre los PR 011+0000 – PR 018+0500, sector El Tigre, monitoreo de sitio crítico, paso con precaución en los dos carriles, donde se presentan agrietamientos, ahuellamientos y hundimientos en la carpeta asfáltica por perdida de confinamiento del material de terraplén soporte de vía.

JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA
Ingeniero Residente de Administración Vial
Grupo 1 - CONSORCIO PROIN

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 0501

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA

Semana 1 (01 al 05 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 009+0000 HASTA EL PR 013+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LAVADO DE SEÑALES Y RECOLECCION DE BASURAS EN EL PUENTE DEL MORRO DESDE EL PR 003+0300 HASTA EL PR 003+0600 Y PUENTE DEL PINDO DESDE EL PR 006+0687 HASTA EL PR 006+0703
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 007+0800 HASTA EL PR 009+0300
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660




ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 009+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 009+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 009+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 003+0200



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 003+0200



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 003+0200

Semana 2 (06 a 12 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLO PUENTE DE AGUA CLARA DESDE EL PR 017+0200 HASTA EL PR 017+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLO Y BERMA DESDE EL PR 017+0300 HASTA EL PR 004+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLO Y BERMA DESDE EL PR 042+0200 HASTA EL PR 043+0000
GRUPO 1:RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 018+0900 HASTA EL PR 020+0900
GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 038+0650 HASTA EL PR 040+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 031+0000 HASTA EL PR 033+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 017+0200



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 017+0200



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 017+0200



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 038+0650



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 038+0650



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 038+0650

Semana 3 (13 a 19 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 026+0900 HASTA EL PR 028+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BERMA DESDE EL PR 037+0200 HASTA EL PR 039+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 042+0600 HASTA EL PR 045+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CAPACITACION COOPERATIVAS DE TRABAJO; TEMA; EDUCACION FINANCIERA EN EL PR 054+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA EN EL PR 036+0300 Y EN EL PR 038+0300
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 026+0900



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 026+0900



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 026+0900



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 036+0300



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 036+0300



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 036+0300

Semana 4 (20 a 26 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA EN EL PR 035+0000 HASTA EL PR 041+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 031+0500 HASTA EL PR 035+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2:SIMULACRO EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL EN EL PR 024+0500 HASTA EL PR 024+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLO DESDE EL PR 000+0000 AL 008+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 036+0600 HASTA EL PR 045+0100
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 031+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 031+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 031+0500



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 023+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 023+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 023+0000

Semana 5 (27 a 31 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR EN EL PR 041+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 041+0000 HASTA EL 045+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 038+0000 HASTA EL 041+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 035+0000 HASTA EL PR 038+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0600	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0600	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0600
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 038+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 038+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 038+0500

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN

Semana 1 (01 al 05 de Octubre)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL Y CUNETAS DESDE EL PR 084+0000 HASTA EL PR 086+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 112+0000 HASTA EL PR 118+1006
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL Y CUNETAS DESDE EL PR 086+0000 HASTA EL PR 087+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 102+650 HASTA EL PR 104+050
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL Y CUNETAS DESDE EL PR 088+0000 HASTA EL PR 090+0700
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 104+0100 HASTA EL PR 104+0700
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 102+0650



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 102+0650



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 102+0650



RECORRIDO VIAL
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 084+0000



RECORRIDO VIAL
1001 TUMACO - JUNIN
PR 084+0000



RECORRIDO VIAL
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 084+0000

Semana 2 (06 a 12 de Octubre)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 090+0700 HASTA EL PR 093+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 103+0200 HASTA EL PR 105+0500
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 093+0000 HASTA EL PR 095+0000
GRUPO 2:ROCERIA DESDE EL PR 101+0900 HASTA EL PR 103+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 095+0000 HASTA EL PR 096+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 096+0300 HASTA EL PR 099+0500
GRUPO 1 : ROCERIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0500
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 113+0000 HASTA EL PR 114+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 095+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 095+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 095+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 113+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 113+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 113+0000

Semana 3 (13 a 19 de Octubre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DEL PR 080+0000 AL PR 084+0500
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 099+0500 AL PR 101+0100
GRUPO 1: LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 084+0500 HASTA EL PR 094+0700
GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL 101+0100 HASTA EL PR 102+0600
GRUPO 1: LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 094+0700 HASTA EL PR 096+0000 GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 102+0600 HASTA EL PR 104+0500
GRUPO 1: RECUPERACINON DE BERMA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 080+0100 HASTA EL PR 083+0350
GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 104+0500 HASTA EL PR 106+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 083+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 083+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 083+0500



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 103+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 103+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 103+0000

Semana 4 (20 a 26 de Octubre)

GRUPO 1: ROCERIA DESDE EL PR 085+0000 HASTA EL 086+0500
GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 106+0000 AL PR 109+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 109+0000 AL PR 111+0000
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 096+0700 HASTA 097+0800
GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 101+0550 HASTA EL PR 106+0000
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0000
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 111+0000 HASTA EL PR 112+0500
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 082+0000 AL PR 084+0000 GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 112+0500 AL PR 114+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 096+0700



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 096+0700



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 096+0700



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0600



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0600



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0600

Semana 5 (27 a 31 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 114+0000 HASTA EL PR 116+0000
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 086+0000 HASTA EL PR 088+0100
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 116+0000 HASTA EL PR 117+0500 GRUPO
1:ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 088+0000 HASTA EL PR 090+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 118+0300 HASTA EL PR 118+1006
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 090+0000 AL PR 0092+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 117+0000 HASTA EL PR 118+0300
GRUPO 1:ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 092+0000 HASTA EL PR 094+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 116+0000 HASTA EL PR 117+0300
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 091+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 091+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 091+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 115+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 115+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 115+0000

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES

Semana 1 (01 al 05 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 059+0000 AL PR 065+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 065+0500 AL PR 069+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 069+0000 AL PR 071+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 062+0000



DURANTE
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 062+0000



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 062+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 069+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 069+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 069+0000

Semana 2 (06 a 12 de Octubre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BERMA DESDE EL PR 046+0600 HASTA EL 048+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 071+0000 AL PR 074+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 074+0000 HASTA 077+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 077+0500 HASTA 079+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 047+0000



DURANTE
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 047+0000



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 047+0000



ANTES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 073+0000



DURANTE
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 073+0000



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 073+0000

Semana 3 (13 a 19 de Octubre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 079+0000 HASTA EL PR 080+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 048+0200 PR 051+0200
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 051+0200 HASTA EL 053+0200
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 053+0200 PR 056+0200
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 079+0000



DURANTE
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 079+0000



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 079+0000



ANTES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 052+0000



DURANTE
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 052+0000



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 052+0000

Semana 4 (20 a 26 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 002+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 002+0000 HASTA EL PR 004+000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 003+0500 HASTA EL PR 006+0550
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CORTE Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN EL PR 002+0700 LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 003+0600 HASTA EL 005+0600 GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 005+0600 HASTA EL PR 006+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 001+0200



DURANTE
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 001+0200



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 001+0200



ANTES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 003+0500



DURANTE
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 003+0500



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 003+0500

Semana 5 (27 a 31 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 006+0100 HASTA EL PR 007+0100
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 008+0000 HASTA EL PR 011+0000 GRUPO 1 Y
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 011+0000 HASTA EL PR 012+0500 GRUPO 1 Y GRUPO 2:
ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 012+0500 HASTA EL PR 014+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 014+0500 HASTA EL PR 017+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 007+0000	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 007+0000	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 007+0000
		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 013+0000	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 013+0000	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 013+0000

ADMINISTRACION VIAL

Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 - PR 118+1006,
Ruta 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0250

		
RECORRIDO VIAL RUTA 1001 TUMACO - JUNIN DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600	RECORRIDO VIAL RUTA 1001 TUMACO - JUNIN DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250
		
RECORRIDO VIAL RUTA 1001 TUMACO JUNIN Y 0501 ESPRIELLA - MATAJE DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250	RECORRIDO VIAL RUTA 1001 TUMACO - JUNIN DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN DESDE EL PR 080+1006 AL PR 046+0600

Monitoreo de Intervención Vial Los Puente de Agua Clara - Pindo y Morro, Instalacion de barandas de proteccion, debido a intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023. PR 003+0085 – PR003+0392 Puente El Morro - PR 006+0687 – PR006+0703: Puente El Pindo PR017+0230 – PR017+0266 Puente Agua Clara

		
VIA 1001 TUMACO JUNIN 003+0085	VIA 1001 TUMACO JUNIN 006+0687	VIA 1001 TUMACO JUNIN PR 017+0230

Monitoreo de Intervención Vial en el Sector de La Y PR 004+0400, inicio 15-07-2025, paso restringido en los dos carriles, desde PR 004+0400 hasta el PR 004+0900 debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.

Demarcación horizontal con apoyo de las cooperativas de trabajo asociado en los siguientes puntos: Sector La Variante PR 54+0000,





Participacion en simulacro Nacional de Emergencias por parte de la AMV1 en Tumaco (22/10/2025)






Representacion Ante El ministerio de Transporte en la presentacion y firma del programa "Pacto Por Nariño", como AMV1 (06/10/2025).







Revisión puntos críticos, Entre los PR 011+0000 – PR 018+0500 agrietamientos, hundimientos y ahuellamientos sector el Tigre





Revisión puntos críticos terraplén socavación Agua Clara, entre el PR18+0600 al PR18+700





CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
TERRITORIAL NARIÑO

EMBELLECIMIENTO Y ORNAMENTACION No. 13
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO No. 1

PERÍODO
OCTUBRE de 2025

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROPIN

SUPERVISOR TECNICO:
ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

NOVIEMBRE de 2025

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 0501

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA


Semana 1 (01 al 05 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 009+0000 HASTA EL PR 013+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADO DE SEÑALES Y RECOLECCION DE BASURAS EN EL PUENTE DEL MORRO DESDE EL PR 003+0300 HASTA EL PR 003+0600 Y PUENTE DEL PINDO DESDE EL PR 006+0687 HASTA EL PR 006+0703
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 007+0800 HASTA EL PR 009+0300






ANTES	DURANTE	VIA	DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 011+0000	1001 TUMACO - JUNIN 011+0000	PR	VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 011+0000


ANTES	DURANTE	DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 003+0600	VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 003+0600	VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 003+0600

Semana 2 (06 a 12 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLO PUENTE EL PINDO DESDE EL PR 017+0200 HASTA EL PR 017+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLO Y BERMA DESDE EL PR 017+0300 HASTA EL PR 004+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLO Y BERMA DESDE EL PR 042+0200 HASTA EL PR 043+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 0018+0900 HASTA EL PR 020+0900
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 038+0650 HASTA EL PR 040+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 031+0000 HASTA EL PR 033+0000






ANTES		DURANTE	DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN 042+0200	PR	VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 042+0200	VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 042+0200





ANTES	DURANTE	DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 017+0250	VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 017+0250	VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 017+0250

Semana 3 (13 a 19 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 026+0900 HASTA EL PR 028+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BERMA DESDE EL PR 037+0200 HASTA EL PR 039+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 042+0600 HASTA EL PR 045+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CAPACITACION COOPERATIVAS DE TRABAJO; TEMA; EDUCACION FINANCIERA EN EL PR 054+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA EN EL PR 036+0300 Y EN EL PR 038+0300



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 038+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 038+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 038+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 038+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 038+0000



DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 038+0000

Semana 4 (20 a 26 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA EN EL PR 035+0000 HASTA EL PR 041+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 031+0500 HASTA EL PR 035+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y SIMULACRO EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL EN EL PR 024+0500 HASTA EL PR 024+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLO DESDE EL PR 000+0000 AL PR 008+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 036+0600 HASTA EL PR 045+0100



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 041+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 041+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 032+0800



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 041+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 041+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 041+0500

Semana 5 (27 a 31 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR EN EL PR 041+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 041+0000 HASTA EL 045+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 038+0000 HASTA EL 041+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 035+0000 HASTA EL PR 038+0000

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 039+0200	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 039+0200	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 039+0200

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN

Semana 1 (01 al 05 de Octubre)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL Y CUNETAS DESDE EL PR 084+0000 HASTA EL PR 086+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 112+0000 HASTA EL PR 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL Y CUNETAS DESDE EL PR 086+0000 HASTA EL PR 087+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 102+650 HASTA EL PR 104+050
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL Y CUNETAS DESDE EL PR 088+0000 HASTA EL PR 090+0700
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 104+0100 HASTA EL PR 104+0700

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 085+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 085+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 085+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0000

Semana 2 (06 a 12 de Octubre)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 090+0700 HASTA EL PR 093+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 103+0200 HASTA EL PR 105+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 093+0000 HASTA EL PR 095+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 101+0900 HASTA EL PR 103+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 095+0000 HASTA EL PR 096+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 096+0300 HASTA EL PR 099+0500
GRUPO 1 : RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 113+0000 HASTA EL PR 114+0500

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 090+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 090+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 090+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 112+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 112+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 112+0000

Semana 3 (13 a 19 de Octubre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DEL PR 080+0000 AL PR 084+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 099+0500 AL PR 101+0100
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 084+0500 HASTA EL PR 094+0700
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL 101+0100 HASTA EL PR 102+0600
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 094+0700 HASTA EL PR 096+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 102+0600 HASTA EL PR 104+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACINON DE BERMA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 080+0100 HASTA EL PR 083+0350
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 104+0500 HASTA EL PR 106+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 082+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR
082+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 082+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 101+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 101+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR
101+0500

Semana 4 (20 a 26 de Octubre)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 085+0000 HASTA EL 086+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 106+0000 AL PR 109+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 109+0000 AL PR 111+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 096+0700 HASTA 097+0800
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 101+0550 HASTA EL PR 106+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 111+0000 HASTA EL PR 112+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 082+0000 AL PR 084+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 112+0500 AL PR 114+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 085+0400



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR
085+0400



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 085+0400



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 109+0600



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 109+0600



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 109+0600

Semana 5 (27 a 31 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 114+0000 HASTA EL PR 116+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 086+0000 HASTA EL PR 088+0100
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 116+0000 HASTA EL PR 117+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 088+0000 HASTA EL PR 090+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 118+0300 HASTA EL PR 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 090+0000 AL PR 0092+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 117+0000 HASTA EL PR 118+0300
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 092+0000 HASTA EL PR 094+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 116+0000 HASTA EL PR 117+0300

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 087+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 087+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 087+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 117+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 117+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 117+0000

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES

Semana 1 (01 al 05 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 059+0000 AL PR 065+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 065+0500 AL PR 069+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 069+0000 AL PR 071+0000

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 062+0400	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 062+0400	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 062+0400
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 068+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 068+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 068+0500

Semana 2 (06 a 12 de Octubre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BERMA DESDE EL PR 046+0600 HASTA EL 048+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 071+0000 AL PR 074+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 074+0000 HASTA 077+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 077+0500 HASTA 079+0000

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 047+0200	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 047+0200	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 047+0200
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 072+0600	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 072+0600	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 072+0600

Semana 3 (13 a 19 de Octubre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 079+0000 HASTA EL PR 080+0000 GRUPO
1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 048+0200 PR 051+0200
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 051+0200 HASTA EL 053+0200
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 053+0200 PR 056+0200



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 079+0000



DURANTE VIA
1001 TUMACO - JUNIN PR
079+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR
079+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 052+0200



DURANTE VIA
1001 TUMACO - JUNIN PR
052+0200



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 052+0200

Semana 4 (20 a 26 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 002+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 002+0000 HASTA EL PR 004+000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 003+0500 HASTA EL PR 006+0550
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CORTE Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN EL PR 002+0700
LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 003+0600 HASTA EL 005+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 005+0600 HASTA EL PR 006+0600



ANTES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 001+0500



DURANTE VIA
0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 001+0500



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 001+0500



ANTES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 006+0500



DURANTE VIA
0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 006+0500



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 006+0500

Semana 5 (27 a 31 de Octubre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 006+0100 HASTA EL PR 007+0100

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 008+0000 HASTA EL PR 011+0000

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 011+0000 HASTA EL PR 012+0500

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 012+0500 HASTA EL PR 014+0500

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 014+0500 HASTA EL PR 017+0500

		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 006+0500	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 006+0500	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 006+0500
		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 011+0800	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 011+0800	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 011+0800