CONSORCIO PROIN

NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No 16
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

PERÍODO:
01 – 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO No. 2003 DE 2024

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROIN

SUPERVISOR TÉCNICO:
ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

DICIEMBRE DE 2025

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

TABLA DE CONTENIDO

1. Informe general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial

2. Actividades desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

   2.1 Relación de Interventorías a contratos de mantenimiento rutinario a través de microempresas
   2.2 Relación de Interventorías de obra
   2.3 Recolección de información sobre accidentalidad
   2.4 Información sobre emergencias presentadas en el mes
   2.5 Relación de correspondencia enviada
   2.6 Relación de correspondencia recibida

3. Actividades de La Administración de Mantenimiento

4. Registro fotográfico

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

1. Informe General del Contrato de Administración Vial

Contrato 2003 DE 2024

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

Contratista:	CONSORCIO PROIN
Supervisor Técnico:	Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero
.	
Valor del Contrato Principal:	$ 4.050.198.082 (incluido IVA).
Orden de Inicio:	23 de agosto de 2024.
Fecha de Terminación:	31 de julio de 2026.

2. Actividad desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

2.1. Relación de Interventorías a contratos de Mantenimiento Rutinario a través de microempresas

Se lleva a cabo la planificación y supervisión de las actividades de mantenimiento rutinario desarrolladas por:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	SECTOR
3751 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	CARRETERA TUMACO – JUNÍN. RUTA 1001 SECTOR PR.0+0000 (TUMACO) – PR.45+0660 (LA ESPRIELLA).
3712 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CARRETERA TUMACO – JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.45+0660 (LA ESPRIELLA) – PR.80+0000 (LA GUAYACANA). RUTA 0501 LA ESPRIELLA – RIO MATAJE PR.0+0000 – PR10+0400
3715 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN	CARRETERA TUMACO JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.80+0000 (LA GUAYACANA) – PR.118+1006 (JUNÍN).

2.2. Relación de Interventorías de Obra

No se encuentran obras asignadas al sector.

2.3. Recolección de Información sobre accidentalidad.

En cumplimiento de las funciones de la administración Vial y para la elaboración de los reportes, se realizó la gestión ante la secretaria de movilidad del Distrito de Tumaco, solicitando el reporte de accidentes correspondiente al mes de octubre y de igual forma el complemento de accidentalidad del mes de septiembre del presente año.

Información accidentalidad mes de octubre 2025:

COMPLEMENTO DE REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE OCTUBRE 2025										
FECHA	HORA	CARRETERA	CODIGO	PR	Distancia PR (m) (entero)	HERIDOS	MUERTOS	CLASE DE ACCIDENTE	CAUSAS APARENTES O PROBABLES	TIPO DE VEHICULO
10/10/2025	7:50	TUMACO-JUNIN	1001	49	500	3	5	01 - Choque	106 – Adelantar invadiendo carril del mismo sentido en zigzag / 118 – Falta de mantenimiento mecanico / 139 – Impericia en el manejo	04 - Camion / 07 - Microbus

Complemento información accidentalidad mes de septiembre 2025:

COMPLEMENTO DE REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2025										
FECHA	HORA	CARRETERA	CODIGO	PR	Distancia PR (m) (entero)	HERIDOS	MUERTOS	CLASE DE ACCIDENTE	CAUSAS APARENTES O PROBABLES	TIPO DE VEHICULO
21/09/2025	18:20	TUMACO-JUNIN	1001	39	300	1		01 - Choque	116 – Exceso de Velocidad 139 – Impericia en el Manejo	10 - Motocicleta / 01 - Automovil

2.4. Información sobre emergencias presentadas en el mes de noviembre.

✓ No se presentaron emergencias durante este periodo del mes de noviembre.

2.5 Relación de correspondencia enviada mes de noviembre

C.PROIN-INV-2003-CGE-105-2025	4-nov-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MONICA ALEJANDRA RIASCOS VILLARREAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD - ALCALDIA DE TUMACO	Solicitud de accidentalidad del mes de octubre 2025, de la vía Tumaco – Junín Ruta 1001 y Espriella – Rio Mataje 0501	4-nov-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-106-2025	7-nov-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión Informe Estado de la red vial Criterio Técnico AMV Grupo 1 DT Nariño a Noviembre de 2025.	7-nov-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-107-2025	13-nov-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	DREMA YANETH GARCIA QUIÑONES - SECRETARIA DE PLANEACIÓN - ESPACIO PÚBLICO - ALCALDIA DISTRITAL	Solicitud respetuosa para retiro de las instalaciones eléctricas (alumbrado navideño) sobre las barandas del Puente del Morro.	13-nov-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-108-2025	26-nov-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	PACIFICA ENERGY S.A. E.S.P.	Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-101-2025 del 29 de octubre 2025, radicado 29 octubre 2025; C.PROIN-INV-2003-CGE-091-2025 del 01 de septiembre 2025, radicado 01 septiembre 2025 y C.PROIN-INV-2003-CGE-058-2025 del 28 de julio 2025, radicado 29 julio 2025; solicitud copia documentación aprobación Instituto Nacional de Vías de obras relacionadas con la construcción, adecuación y/o instalación de red de gas natural en la vía nacional que conduce Tumaco – Junín Ruta 1001.	26-nov-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-109-2025	26-nov-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	DREMA YANETH GARCIA QUIÑONES - SECRETARIA DE PLANEACIÓN - ESPACIO PÚBLICO - ALCALDIA DISTRITAL	Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-102-2025 del 29 de octubre 2025, radicado 29 octubre 2025; C.PROIN-INV-2003-CGE-093-2025 del 03 de septiembre 2025, radicado 03 septiembre 2025 - Ocupación derecho de vía sector Puente del Pindo margen derecha de la vía Tumaco – Junín, ruta 1001.	26-nov-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-110-2025	26-nov-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA VICTORIA BAUTISTA - DIRECTORA COMERCIAL - CONCRECAM	Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-103-2025, radicado 30 de octubre 2025, Sugerencias de cuidados al transporte de material concreto premezclado de en los tramos del casco urbano de la vía Tumaco – Junín, ruta 1001.	26-nov-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-111-2025	26-nov-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	TERESA ALEJANDRA DAS NEVES VILLARREAL - SECRETARIA DE GOBIERNO - ALCALDIA DE TUMACO	Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-104-2025 del 30 de octubre 2025, radicado 30 de octubre 2025; C.PROIN-INV-2003-CGE-085-2025 del 20 de agosto 2025, radicado 20 de agosto 2025 Ocupación derecho de vía ambos carriles, sector entrada del batallón, ruta 1001 Tumaco – Junín PR001+0500.	26-nov-25

Página 9

2.6 Relación de correspondencia recibida mes de noviembre

MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-087126	31/110/25	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Material de apoyo de capacitaciones SIGPAV	4-nov-25
	4-nov-25	MARÍA FERNANDA ALEGRÍA VELASCO - DIRECTORA PROYECTO ZONA 3 - URBAVIAL S.A.S - URBANISMO Y MOVILIDAD CON SEGURIDAD VIAL	JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Continuación trabajo de campo – Corredor Vial 32210	4-nov-25
	5-nov-25	DARIO ANTONIO HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	Información novedad de personal	5-nov-25
	7-nov-25	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	CONCEPTO SEGURIDAD VIAL PARA DESARROLLO DEL EVENTO EN BICI POR NARIÑO	7-nov-25
MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2025I-VBOG-088809	6-nov-25	JAIRO WILLIANS TORRES BECERRA - SUBDIRECIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - INVIAS	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Actualización de información formularios de sitios críticos y emergencias	7-nov-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-093381	20-nov-25	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Reiteración solicitud Subdirección Gestión de Riesgo - los formularios de sitios críticos y emergencias mediante Survey123	21-nov-25
MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2025I-VBOG-088809	21-nov-25	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Solicitud de verificación de información general de puentes en vías nacionales - INVIAS	24-nov-25
OFI25-00228377 / GFPU 12000000	22-nov-25	ALEJANDRO BRAVO GONZALEZ - MAYOR - JEFATURA DE DESPACHO PRESIDENCIAL	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Solicitud apoyo personal y vehículos	24-nov-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-091838	21-nov-25	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Recordatorio sobre funciones y alcance de instrucciones impartidas en los Contratos de Administración Vial.	24-nov-25
2025S-VNAR-090155	25-nov-25	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS. DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO € - INVIAS	DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA - REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO PROIN	RECORDATORIO PARA EL USO DE LOS FORMULARIOS DE SITIOS CRITICOS Y EMERGENCIAS -AMVG1	25-nov-25

3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial - Grupo 1

Durante el período de ejecución del Contrato No. 2003 de 2024, correspondiente al mes de noviembre de 2025, la Administración Vial grupo 1, realizó:

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las cooperativas de trabajo asociado encargadas del mantenimiento rutinario de las carreteras objeto del contrato durante el mes de octubre.

- ✓ Programar y evaluar las actividades de la Administración Vial, en cuanto a recorridos, visitas técnicas, compromisos adquiridos en comités y demás funciones.

- ✓ Se presenta Acta de costos N°15 del mes de octubre de 2025 de actividades de la administración vial, remitido vía correo electrónico el 04/11/2025.

- ✓ Complemento Informe de accidentalidad del mes de septiembre e informe accidentalidad mes de octubre.

- ✓ Remisión Informe Estado de la red vial Criterio Técnico AMV Grupo 1 DT Nariño a noviembre de 2025. (07-11-2025).

- ✓ Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-091-2025 del 01 de septiembre 2025, radicado 01 septiembre 2025 y C.PROIN-INV-2003-CGE-058-2025 del 28 de julio 2025, radicado 29 julio 2025; solicitud copia documentación aprobación Instituto Nacional de Vías de obras relacionadas con la construcción, adecuación y/o instalación de red de gas natural en la vía nacional que conduce Tumaco – Junín Ruta 1001. (26/11/2025).

- ✓ Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-103-2025, radicado 30 de octubre 2025, Sugerencias de cuidados al transporte de material concreto premezclado de en los tramos del casco urbano de la vía Tumaco – Junín, ruta 1001. (26/11/2025)

- ✓ Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-104-2025 del 30 de octubre 2025, radicado 30 de octubre 2025 y C.PROIN-INV-2003-CGE-085-2025 del 20 de agosto 2025, radicado 20 de agosto 2025; Ocupación derecho de vía ambos carriles, sector entrada del batallón, ruta 1001 Tumaco – Junín PR001+0500.(26/11/2025).

- ✓ Seguimiento a la solicitud de vinculación al Sistema de Gestión de Pavimentos – SIGPAV de los PR 000+0000 - PR 019+0250 de la Ruta 0501 Espriella – Rio Mira – Rio Mataje en el Municipio de Tumaco en el Departamento de Nariño.

- ✓ Seguimiento contrato de Obra No. PAF-ATINVIAS-O-102-2023". "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

- ✓ Monitoreo de Intervención Vial en el Sector de La Y PR 004+0400, inicio 15-07-2025, paso restringido en los dos carriles, desde PR 004+0400 hasta el PR 004+0900 debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ATINVIAS-O-102-2023.

- ✓ Actualización de información semanal plantilla sitios críticos Ruta 1001 y 0501.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 – PR 118+1006.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0000.

- ✓ Reporte del estado de las vías a cargo, respecto a novedades como interrupción del tránsito, accidentes, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio con riesgo de accidentalidad, ubicado en PR 027+0625 hasta PR 027+0645 de la ruta 1001, en este sitio se ubica una estructura de drenaje transversal y la capa de rodadura está compuesta por adoquín, el cual presenta hundimiento. Se hace necesario el reemplazo de estos adoquines con concreto asfáltico o hidráulico.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 018+0600, paso con precaución carril derecho en dirección Tumaco-Junín, en donde se presentan perdida de material de terraplén, soporte de la estructura de pavimento, debido a socavación causada por el Rio Agua Clara, donde existen varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 048+0600, en el área rural de Espriella Ruta 1001, en donde se presentan una fuerte socavación en el terraplén soporte de estructura de la vía.

- ✓ Entre los PR 011+0000 – PR 018+0500, sector El Tigre, monitoreo de sitio crítico, paso con precaución en los dos carriles, donde se presentan agrietamientos, ahuellamientos y hundimientos en la carpeta asfáltica por perdida de confinamiento del material de terraplén soporte de vía.

- ✓ Supervisión de trabajos de instalación de señales verticales y estoperoles con apoyo de las cooperativas de trabajo asociado en Institución educativa El Diviso sede El Pailon PR 100 + 0100 y Centro Educativo KM 89 PR 088 + 0100



JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA
Ingeniero Residente de Administración Vial
Grupo 1 - CONSORCIO PROIN

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 1005

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO EL MIRA

Semana 1 (01 al 02 de Noviembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660

Semana 2 (03 a 09 de Noviembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 027+0500 HASTA EL PR 031+0000 GRUPO 1 Y
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 022+0500 HASTA EL PR 027+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 018+0000 HASTA EL PR 022+0500
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 014+0500 HASTA EL PR 018+0000 GRUPO 2:
RECUPERACION Y LIMPIEZA DE BERMA ENTRE EL PR 034+0500 HASTA EL PR 036+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 027+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 027+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 027+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 034+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 034+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 034+0500

Semana 3 (10 a 16 de Noviembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 012+0000 HASTA EL PR 014+0500
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 007+0000 HASTA EL PR 012+0500 GRUPO 2:
LIMPIEZA DE BERMA DESDE EL PR 011+0450 HASTA EL PR 015+0300
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 004+0000 GRUPO 2:
RETIRO DE ARBOL CAIDO EN EL PR 012+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLO DESDE EL PR 027+0000 HASTA EL PR 028+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CAPACITACION COOPERATIVAS DE TRABAJO; TEMA; PRIMEROS AUXILIO EN EL PR 106+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 027+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 027+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 027+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0000

Semana 4 (17 a 23 de Noviembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 026+0600 HASTA EL PR 027+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 023+0600 HASTA EL PR 026+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 014+0700 AL 017+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 013+0500 HASTA EL PR 014+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 024+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 024+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 024+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 014+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 014+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 014+0000

Semana 5 (24 a 30 de Noviembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 011+0000 HASTA EL PR 013+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 08+0000 HASTA EL 009+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 008+0200 HASTA EL 012+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 010+0600 HASTA EL 012+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 034+0500 HASTA EL PR 038+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0600	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0600	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0600
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 038+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 038+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 038+0500

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO GUAYACAN

Semana 1 (01 al 02 de Noviembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 080+0000 HASTA 118+1006



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 080+0000 HASTA 118+1006



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 080+0000 HASTA 118+1006



RECORRIDO VIAL
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 080+0000 HASTA 118+1006



RECORRIDO VIAL
1001 TUMACO - JUNIN
PR 080+0000 HASTA 118+1006



RECORRIDO VIAL
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 080+0000 HASTA 118+1006

Semana 2 (03 a 09 de Noviembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 092+0000 HASTA EL PR 094+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 117+0800 HASTA EL PR 118+0300 GRUPO
1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 094+0000 HASTA EL PR 096+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 104+0300 HASTA EL PR 105+0000
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 096+0000 HASTA EL PR 099+0500
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 113+0000 HASTA EL PR 114+0500 GRUPO 1:
ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0000
GRUPO 2: DESPEJE DE DERUMBE EN EL PR 107+0540
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 107+0450



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 107+0450



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 107+0450



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 113+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 113+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 113+0000

Semana 3 (10 a 16 de Noviembre)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 116+0300 HASTA EL PR 117+0300
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 082+0000 HASTA EL PR 084+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 115+0500 HASTA EL PR 116+0300
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 084+0000 HASTA EL PR 086+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 114+0300 HASTA EL PR 115+0500
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 086+0000 HASTA EL PR 088+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 112+0600 HASTA EL PR 114+0300
GRUPO 1 GRUPO 2: CAPACITACION DE COOPERATIVAS "PRIMEROS AUXILIOS" EN EL PR 106+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 083+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 083+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 083+0500



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 103+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 103+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 103+0000

Semana 4 (17 a 23 de Noviembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 088+0000 HASTA EL PR 090+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 110+0000 AL PR 112+0600
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 090+0000 HASTA EL PR 092+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 099+0500 AL PR 101+0500
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 092+0000 HASTA EL PR 094+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL DESDE EL PR 101+0800 HASTA EL PR 103+0200
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 094+0000 HASTA EL PR 096+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL DESDE EL PR 103+0200 HASTA EL PR 105+0200
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 096+0700



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 096+0700



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 096+0700



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0600



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0600



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0600

Semana 5 (24 a 30 de Noviembre)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 096+0000 HASTA EL PR 098+0000
GRUPO 2: RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 108+0600 HASTA EL PR 109+0600
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 098+0000 HASTA EL PR 099+0500
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 108+0800 HASTA EL PR 109+0800
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 109+0800 HASTA EL PR 110+0800
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 083+0000 AL PR 085+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 116+0400 HASTA EL PR 118+1006
GRUPO 1: LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 085+0000 HASTA EL PR 088+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA Y PODA DE ARBOL CAIDO EN EL PR 113+0250
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 096+0400	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 096+0400	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 096+0400
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 110+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 110+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 110+0500

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO LOS ANDES

Semana 1 (01 al 02 de Noviembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 062+0000	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 062+0000	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 062+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 069+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 069+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 069+0000

Semana 2 (03 a 09 de Noviembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 016+0000 HASTA EL 018+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 046+0500 HASTA 048+0900
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 048+0900 HASTA 050+0000
GRUPO 2: REFORZAMIENTO ENTIBADO DE SITIO CRITICO EN EL PR 048+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 016+0000	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 016+0000	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 016+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 048+0600	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 048+0600	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 048+0600

Semana 3 (10 a 16 de Noviembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 048+0650 HASTA EL PR 052+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 047+0800 HASTA EL PR 052+0000
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 052+0000 PR 055+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN EL PR 004+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 055+0000 HASTA EL 058+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CAPACITACION DE COOPERATIVAS "PRIMEROS AUXILIOS" SECTOR EL DIVISO PR 106+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 004+0500



DURANTE
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 004+0500



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 004+0500



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 106+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 106+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 106+0000

Semana 4 (17 a 23 de Noviembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN EL PR 053+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CAPACITACION INTERNA SST COOPERATIVA LOS ANDES EN EL PR 053+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 061+0800 HASTA EL PR 065+0200
GRUPO 1 Y GRUPO 2: PODA, ROCERIA Y LIMPIEZA DE PUENTE EN EL PR 000+0950 TAMBIEN EL PUENTE UBICADO EN EL PR 013+0250
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 061+0800



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 061+0800



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 061+0800



ANTES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 000+0100



DURANTE
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 000+0100



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 000+0100

Semana 5 (24 a 30 de Noviembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE PUENTE SOBRE EL RIO MIRA EN EL PR 017+0200
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 053+0150 HASTA EL PR 055+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 068+0000 HASTA EL PR 070+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 070+0700 HASTA EL PR 073+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA, RECUPERACION DE BERMA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 073+0000 HASTA EL PR 077+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 007+0000	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 007+0000	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 007+0000
		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 013+0000	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 013+0000	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 013+0000

ADMINISTRACION VIAL

Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 - PR 118+1006,
Ruta 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0250







RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600

RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600

DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250







RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO JUNIN Y 0501
DESDE EL PR 046+0600 HASTA 080+0000

RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 080+0000 AL PR 118+1006

DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 080+0000 AL PR 118+1006

* Monitoreo de cierre vial en el PR 010+0900 en el sector de Carbonera, al parecer por parte de los transportistas de vehiculos rurales, por control del Transito Municipal de Tumaco por falta de documentacion legal de los transportistas (14-11-2025)







VIA 1001 TUMACO JUNIN
010+0900

VIA 1001 TUMACO JUNIN
010+0900

VIA 1001 TUMACO JUNIN
010+0900

Monitoreo de Intervención Vial en el Sector de La Y PR 004+0400, inicio 15-07-2025, paso restringido en los dos carriles, desde PR 004+0400 hasta el PR 004+0900 debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.







* Apoyo por parte de la AMV1 en la entrega de pasamanos en hierro galvanizado por parte del Contratista de Puentes Consorcio Pro Tumaco, resultantes de la intervencion en los Puentes El Morro y El Pindo, dejados en custodia en las instalaciones de Corponariño sede sociedad portuaria, predio de propiedad de Invias. (18/11/2025)







* Capacitacion de las Cooperativas por Parte de la AMV1 en el tema de "Primeros Auxilios" en el sector del Diviso PR 106+0200. (14/11/2025)





Monitoreo puntos críticos, Entre los PR 011+0000 – PR 018+0500 agrietamientos, hundimientos y ahuellamientos sector el Tigre





Monitoreo puntos críticos terraplén socavación Agua Clara, entre el PR18+0600 al PR18+700





Monitoreo puntos críticos terraplén socavación Espriella, entre el PR48+0600





Supervisión de trabajos de instalación de señales verticales y estoperoles con apoyo de las cooperativas de trabajo asociado en Institución educativa El Diviso sede El Pailon PR 100 + 0100 y Centro Educativo KM 89 PR 088 + 0100





CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
TERRITORIAL NARIÑO

EMBELLECIMIENTO Y ORNAMENTACION No. 13
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO No. 1

PERÍODO
NOVIEMBRE de 2025

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROPIN

SUPERVISOR TECNICO:
ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

DICIEMBRE de 2025

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 1005

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO EL MIRA

Semana 1 (01 al 02 de Noviembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMAS ENTRE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 011+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 011+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 011+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 003+0600	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 003+0600	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 003+0600

Semana 2 (03 a 09 de Noviembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 027+0500 HASTA EL PR 031+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 022+0500 HASTA EL PR 027+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 018+0000 HASTA EL PR 022+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 014+0500 HASTA EL PR 018+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRE LA BERMA EN EL PR 034+0500

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 042+0200	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 042+0200	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 042+0200
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 017+0250	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 017+0250	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 017+0250

Semana 3 (10 a 16 de Noviembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 012+0000 HASTA EL PR 014+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 007+0000 HASTA EL PR 012+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BERMA DESDE EL PR 011+0450 HASTA EL PR 015+0300
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 004+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RETIRO DE ARBOL CAIDO EN EL PR 012+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLO DESDE EL PR 027+0000 HASTA EL PR 028+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CAPACITACION COOPERATIVAS DE TRABAJO; TEMA; PRIMEROS AUXILIO EN EL PR 106+0000

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 013+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 013+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 013+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 002+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 002+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR PR 002+0500

Semana 4 (17 a 23 de Noviembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 026+0600 HASTA EL PR 027+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 023+0600 HASTA EL PR 026+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 014+0700 AL 017+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 013+0500 HASTA EL PR 014+0500

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 041+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 041+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 032+0800
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 041+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 041+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 041+0500

Semana 5 (24 a 30 de Noviembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 011+0000 HASTA EL PR 013+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 08+0000 HASTA EL 009+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 008+0200 HASTA EL 012+0000 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 010+0600 HASTA EL 012+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 034+0500 HASTA EL PR 038+0000

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 039+0200	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 039+0200	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 039+0200

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO GUAYACAN

Semana 1 (01 al 02 de Noviembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS ENTRE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006

Semana 2 (03 a 09 de Noviembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 092+0000 HASTA EL PR 094+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 117+0800 HASTA EL PR 118+0300 GRUPO 1:
RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 094+0000 HASTA EL PR 096+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 104+0300 HASTA EL PR 105+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 096+0000 HASTA EL PR 099+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 113+0000 HASTA EL PR 114+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y DESPEJE DE DERUMBE EN EL PR 107+0540

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 093+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 093+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 093+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 102+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 102+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 102+0500

Semana 3 (10 a 16 de Noviembre)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 116+0300 HASTA EL PR 117+0300
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 082+0000 HASTA EL PR 084+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 115+0500 HASTA EL PR 116+0300
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 084+0000 HASTA EL PR 086+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 114+0300 HASTA EL PR 115+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 086+0000 HASTA EL PR 088+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 112+0600 HASTA EL PR 114+0300
GRUPO 1 GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CAPACITACION DE COOPERATIVAS "PRIMEROS AUXILIOS" EN EL PR 106+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 085+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 085+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 085+0500



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 115+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 115+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 115+0000

Semana 4 (17 a 23 de Noviembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 088+0000 HASTA EL PR 090+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 110+0000 AL PR 112+0600
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 090+0000 HASTA EL PR 092+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 099+0500 AL PR 101+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 092+0000 HASTA EL PR 094+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL DESDE EL PR 101+0800 HASTA EL PR 103+0200
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 094+0000 HASTA EL PR 096+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL DESDE EL PR 103+0200 HASTA EL PR 105+0200



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 092+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 092+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 092+0500



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0600



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0600



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0600

Semana 5 (24 a 30 de Noviembre)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 096+0000 HASTA EL PR 098+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 108+0600 HASTA EL PR 109+0600
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 098+0000 HASTA EL PR 099+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 108+0800 HASTA EL PR 109+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 109+0800 HASTA EL PR 110+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 083+0000 AL PR 085+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 116+0400 HASTA EL PR 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 085+0000 HASTA EL PR 088+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA Y PODA DE ARBOL CAIDO EN EL PR 113+0250

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 082+0600	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 082+0600	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 082+0600
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 109+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 109+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 109+0000

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO LOS ANDES

Semana 1 (01 al 02 de Noviembre)

RECOLECCION DE BASURAS Y RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR046+0600 AL PR080+0000 VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 HASTA 019+0400	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR046+0600 AL PR080+0000 VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 HASTA 019+0400	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR046+0600 AL PR080+0000 VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 HASTA 019+0400
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR046+0600 AL PR080+0000 VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 HASTA 019+0400	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR046+0600 AL PR080+0000 VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 HASTA 019+0400	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR046+0600 AL PR080+0000 VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 HASTA 019+0400

Semana 2 (03 a 09 de Noviembre)

RECOLECCION DE BASURAS Y RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 016+0000 HASTA EL PR 018+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 046+0500 HASTA EL PR 048+0900
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 048+0900 HASTA 050+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y REFORZAMIENTO DE SITIO CRITICO "SOCABON" EN EL PR 048+0600

		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 016+0500	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 016+0500	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 016+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 017+0600	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 017+0600	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 017+0600

Semana 3 (10 a 16 de Noviembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 048+0650 HASTA EL PR 052+0000

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 047+0800 HASTA EL PR 052+0000

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 052+0000 PR 055+0000

GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN EL PR 004+0500

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 055+0000 HASTA EL 058+0800

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CAPACITACION DE COOPERATIVAS "PRIMEROS AUXILIOS" SECTOR EL DIVISO PR 106+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 050+0700



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 050+0700



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 050+0700



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 057+0600



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 057+0600



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 057+0600

Semana 4 (17 a 23 de Noviembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN EL PR 053+0000

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CAPACITACION INTERNA SST COOPERATIVA LOS ANDES EN EL PR 053+0000

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 061+0800 HASTA EL PR 065+0200

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y PODA, ROCERIA Y LIMPIEZA DE PUENTE EN EL PR 000+0950 TAMBIEN EL PUENTE UBICADO EN EL PR 013+0250



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 061+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 061+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 061+0500



ANTES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 013+0500



DURANTE
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 013+0500



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 013+0500

Semana 5 (24 a 30 de Noviembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE PUENTE SOBRE EL RIO MIRA EN EL PR 017+0200
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 053+0150 HASTA EL PR 055+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 068+0000 HASTA EL PR 070+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 070+0700 HASTA EL PR 073+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA, RECUPERACION DE BERMA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 073+0000 HASTA EL PR 077+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 054+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 054+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 054+0500



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 070+0800



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 070+0800



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 070+0800