CONSORCIO PROIN

NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No 17
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

PERÍODO:
01 – 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO No. 2003 DE 2024

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROIN

SUPERVISOR TÉCNICO:
ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

ENERO DE 2026

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

TABLA DE CONTENIDO

1. Informe general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial

2. Actividades desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

   2.1 Relación de Interventorías a contratos de mantenimiento rutinario a través de microempresas
   2.2 Relación de Interventorías de obra
   2.3 Recolección de información sobre accidentalidad
   2.4 Información sobre emergencias presentadas en el mes
   2.5 Relación de correspondencia enviada
   2.6 Relación de correspondencia recibida

3. Actividades de La Administración de Mantenimiento

4. Registro fotográfico

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

1. Informe General del Contrato de Administración Vial

Contrato 2003 DE 2024

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

Contratista:	CONSORCIO PROIN
Supervisor Técnico:	Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero
.	
Valor del Contrato Principal:	$ 4.050.198.082 (incluido IVA).
Orden de Inicio:	23 de agosto de 2024.
Fecha de Terminación:	31 de julio de 2026.

2. Actividad desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

2.1. Relación de Interventorías a contratos de Mantenimiento Rutinario a través de microempresas

Se lleva a cabo la planificación y supervisión de las actividades de mantenimiento rutinario desarrolladas por:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	SECTOR
3751 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	CARRETERA TUMACO – JUNÍN. RUTA 1001 SECTOR PR.0+0000 (TUMACO) – PR.45+0660 (LA ESPRIELLA).
3712 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CARRETERA TUMACO – JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.45+0660 (LA ESPRIELLA) – PR.80+0000 (LA GUAYACANA). RUTA 0501 LA ESPRIELLA – RIO MATAJE PR.0+0000 – PR10+0400
3715 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN	CARRETERA TUMACO JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.80+0000 (LA GUAYACANA) – PR.118+1006 (JUNÍN).

2.2. Relación de Interventorías de Obra

No se encuentran obras asignadas al sector.

2.3. Recolección de Información sobre accidentalidad.

En cumplimiento de las funciones de la administración Vial y para la elaboración de los reportes, se realizó la gestión ante la secretaria de movilidad del Distrito de Tumaco, solicitando el reporte de accidentes correspondiente al mes de noviembre.

Información accidentalidad mes de noviembre 2025:

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE NOVIEMBRE 2025										
FECHA	HORA	CARRETERA	CODIGO	PR	Distancia PR (m) (entero)	HERIDOS	MUERTOS	CLASE DE ACCIDENTE	CAUSAS APARENTES O PROBABLES	TIPO DE VEHICULO
21/11/2025	2:10	TUMACO-JUNIN	1001	69	400	0	1	01 - Choque	116 - Exceso de velocidad / 99 - No hacer uso de señales reflectivas o luminosas	10 - Motocicleta / 01 - Automovil
19/11/2025	15:50	TUMACO-JUNIN	1001	45	750	0	1	01 - Choque	128 - Recoger o dejar pasajeros sobre la calzada	10 - Motocicleta / 07 - Microbus
16/11/2025	16:30	ESPRIELLA - RIO MATAJE	0501	14	200	0	1	02 - Atropello	409 - Cruzar sin observar	01 - Automovil

2.4. Información sobre emergencias presentadas en el mes de diciembre.

✓ No se presentaron emergencias durante este periodo del mes de diciembre.

2.5 Relación de Correspondencia Recibida Mes de Diciembre

CORRESPONDENCIA RECIBIDA MES DE DICIEMBRE DE 2025					
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-096345	28-nov-25	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Reporte semanal No.47 de Puentes a cargo de INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuntran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y movimiento en mas	1-dic-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-096444	28-nov-25	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	MEMO circular AMVRUT descuentos aplicables CTOS de mantenimiento RUT	1-dic-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-098094	3-dic-25	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Solicitud informes faltantes estado de la red de criterio técnico.	4-dic-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-095521	26-nov-25	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	MEMO CIRCULAR AMVRTU DT CUADRO VIG FUTURAS 2026	5-dic-25
	5-dic-25	DARIO ANTONIO HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CONSORCIO PROIN	Respuesta al oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-115-2025 de diciembre del 2025	5-dic-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-099332	5-dic-25	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Diagnóstico de consolidación de información SIPUCOL de acuerdo a verificación de información por Directores Territoriales	9-dic-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-099656	9-dic-25	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Solicitud de Retiro de señales verticales a sustituir o reemplazar Contatos de señalización 2025: 1848-2025. 1852-2025 y 1855-2025	9-dic-25
	16-dic-25	PEDRO JESUS TULCÁN - ABOGADO CONTRATISTA INVIAS	CONSORCIO PROIN	SOLICITUD INFORME ESTADO INMUBLES ENTREGADOS EN COMODATO A CORPONARIÑO Y FERPANAR	16-dic-25

2.6 Relación de Correspondencia Enviada Mes de Diciembre

CORRESPONDENCIA ENVIADA MES DE DICIEMBRE DE 2025					
C.PROIN-INV-2003-CGE-112-2025	2-dic-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de septiembre de 2025 en las vias a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	2-dic-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-113-2025	2-dic-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de Octubre de 2025 en las vias a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	2-dic-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-114-2025	2-dic-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MONICA ALEJANDRA RIASCOS VILLARREAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD - ALCALDIA DE TUMACO	Solicitud de accidentalidad del mes de noviembre 2025, de la vía Tumaco – Junín Ruta 1001 y Espriella – Rio Mataje 0501	3-dic-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-115-2025	4-dic-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	DARIO ANTONIO HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	Presunto incumplimiento por parte del Contratista de servicio de mantenimiento rutinario "COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES con NIT 817.002.227-8.", suspensión unilateral, por parte de la cooperativa los andes, de ejecución de actividades contractuales.	4-dic-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-116-2025	12-dic-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	FRANCO CAICEDO - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAL PEDREGAL	Recomendaciones de mejoramiento para trabajos en el sector para seguridad vial en la ruta 1001 paso urbano de Tumaco, PR000+000-PR007+000.	12-dic-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-117-2025	16-dic-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	TERESA ALEJANDRA DAS NEVES VILLARREAL - SECRETARIA DE GOBIERNO - ALCALDIA DE TUMACO	Recomendación vigilancia de vía nacional, ruta 1001 Tumaco – Junín festividades decembrinas.	16-dic-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-018-2025	18-dic-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARCELA CAVIEDE - COORDINADORA - CORPORACION AUTOMONA DE NARIÑO – CORPONARIÑO	Remisión de INVENTRAIOS DE ENTREGA BARANDAS Y PASAMANOS RETIRADOS DE LOS PUENTES EL MORRO Y EL PINDO	18-dic-25

Página 5

3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial - Grupo 1

Durante el período de ejecución del Contrato No. 2003 de 2024, correspondiente al mes de diciembre de 2025, la Administración Vial grupo 1, realizó:

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las cooperativas de trabajo asociado encargadas del mantenimiento rutinario de las carreteras objeto del contrato.

- ✓ Programar y evaluar las actividades de la Administración Vial, en cuanto a recorridos, visitas técnicas, compromisos adquiridos en comités y demás funciones.

- ✓ Se presenta Acta de costos N°16 del mes de noviembre y Acta de costos N°17 del mes de diciembre de 2025 de actividades de la administración vial.

- ✓ Seguimiento aprobación por parte del INVIAS con respecto de PERMISO DE USO DE ZONA DE VÍAL MUNICÍPIO DE TUMACO - PUENTE EL MORRO, con el fin de dar inicio al proceso de contratación del proyecto con el cual se piensa intervenir el Puente del Morro (06/12/2025).

- ✓ Remisión Informe Estado de la red vial Criterio Técnico AMV Grupo 1 DT Nariño a diciembre de 2025. (06-12-2025).

- ✓ Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-091-2025 del 01 de septiembre 2025, radicado 01 septiembre 2025 y C.PROIN-INV-2003-CGE-058-2025 del 28 de julio 2025, radicado 29 julio 2025; solicitud copia documentación aprobación Instituto Nacional de Vías de obras relacionadas con la construcción, adecuación y/o instalación de red de gas natural en la vía nacional que conduce Tumaco – Junín Ruta 1001. (07/12/2025).

- ✓ Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-103-2025, radicado 30 de octubre 2025, Sugerencias de cuidados al transporte de material concreto premezclado de en los tramos del casco urbano de la vía Tumaco – Junín, ruta 1001. (09/12/2025)

- ✓ Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-104-2025 del 30 de octubre 2025, radicado 30 de octubre 2025; C.PROIN-INV-2003-CGE-085-2025 del 20 de agosto 2025, radicado 20 de agosto 2025 Ocupación derecho de vía ambos carriles, sector entrada del batallón, ruta 1001 Tumaco – Junín PR001+0500.(9/12/2025).

- ✓ Seguimiento a la solicitud de vinculación al Sistema de Gestión de Pavimentos – SIGPAV de los PR 000+0000 –PR 019+0250 de la Ruta 0501 Espriella – Rio Mira – Rio Mataje en el Municipio de Tumaco en el Departamento de Nariño.

- ✓ Seguimiento contrato de Obra N° PAF-ANTIVIAS-O-102-2023". "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

- ✓ Monitoreo de Intervención Vial en el Sector de La Y PR 004+0400, inicio 15-07-2025, paso restringido en los dos carriles, desde PR 004+0400 hasta el PR 004+0900 debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.

- ✓ Actualización de información semanal plantilla sitios críticos Ruta 1001 y 0501.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 – PR 118+1006.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0000.

- ✓ Reporte del estado de las vías a cargo, respecto a novedades como interrupción del tránsito, accidentes, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio con riesgo de accidentalidad, ubicado en PR 027+0625 hasta PR 027+0645 de la ruta 1001, en este sitio se ubica una estructura de drenaje transversal y la capa de rodadura está compuesta por adoquín, el cual presenta hundimiento. Se hace necesario el reemplazo de estos adoquines con concreto asfáltico o hidráulico.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 018+0600, paso con precaución carril derecho en dirección Tumaco-Junín, en donde se presentan perdida de material de terraplén, soporte de la estructura de pavimento, debido a socavación causada por el Rio Agua Clara, donde existen varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 048+0600, en el área rural de Espriella Ruta 1001, en donde se presentan una fuerte socavación en el terraplén soporte de estructura de la vía.

- ✓ Entre los PR 011+0000 – PR 018+0500, sector El Tigre, monitoreo de sitio crítico, paso con precaución en los dos carriles, donde se presentan agrietamientos, ahuellamientos y hundimientos en la carpeta asfáltica por perdida de confinamiento del material de terraplén soporte de vía.



JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA
Ingeniero Residente de Administración Vial
Grupo 1 - CONSORCIO PROIN

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 1005

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO EL MIRA

Semana 1 (01 al 07 de Diciembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE PUENTE EL PINDO Y BERMAS DESDE EL PR 006+0200 HASTA EL PR 006+0930
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 043+0700 HASTA EL PR 046+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 032+0500 HASTA EL PR 035+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 035+0000 HASTA EL PR 039+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 039+0500 HASTA EL PR 043+0700
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
006+0000 AL 006+0930



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
006+0000 AL 006+0930



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
006+0000 AL 006+0930



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 037+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 037+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 037+0500

Semana 2 (08 a 14 de Diciembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 028+0000 HASTA EL PR 032+0000
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO DESDE EL PR 025+0500 HASTA EL PR 028+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 022+0000 HASTA EL PR 025+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 020+0000 HASTA EL PR 022+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 026+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 026+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 026+0500



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 030+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 030+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 030+0500

Semana 3 (15 a 21 de Diciembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 017+0500 HASTA EL PR 020+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 014+0000 HASTA EL PR 017+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BERMA DESDE EL PR 011+0500 HASTA EL PR 014+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 007+0000 HASTA EL PR 011+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLO Y ROCERIA DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 007+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 027+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 027+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 027+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0000

Semana 4 (22 a 28 de Diciembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLO DESDE EL PR 000+0200 AL 004+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0500
		
RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0000 AL 045+0660	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0000 AL 045+0660	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0000 AL 045+0660

Semana 5 (29 a 31 de Diciembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALACANTARILLA DESDE EL PR 040+0000 HASTA EL PR 044+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660 RECORRIDO
PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 040+0600	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 040+0600	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 040+0600
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0500

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO GUAYACAN

Semana 1 (01 al 07 de Diciembre)

CAPACITACION CON SISO DE LA COOPERATIVA EN EL PR 036+0000 GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0000 GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 110+0000 HASTA EL PR 114+0000 GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 082+0000 HASTA EL PR 084+0000 GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 108+0000 HASTA EL PR 110+0000 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006 GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 084+0000 HASTA EL PR 085+0000 GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 102+0000 HASTA EL PR 105+0000 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 081+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 081+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 081+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0000



DURANTE
1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0000

Semana 2 (08 a 14 de Diciembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 085+0000 HASTA EL PR 086+0500 GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 107+0000 HASTA EL PR 110+0200 GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 086+0000 HASTA EL PR 088+0200 GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 110+0200 HASTA EL PR 112+0500
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 088+0200 HASTA EL PR 090+0100
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 107+0500 HASTA EL PR 112+0500 GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 090+0100 HASTA EL PR 092+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 107+0300 HASTA EL PR 108+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 087+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 087+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 087+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0000




DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 111+0000

Semana 3 (15 a 21 de Diciembre)		
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 092+0000 HASTA EL PR 093+0900 GRUPO 2: LAVADO DE SEÑALES DESDE EL PR 099+0500 HASTA EL PR 105+0500 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006 GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 094+0000 HASTA EL PR 096+0000 GRUPO 2: LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 105+0500 HASTA EL PR 107+0900 GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 096+0000 HASTA EL PR 099+0500 GRUPO 2: LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 107+0900 HASTA EL PR 113+0000 GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 082+0200 HASTA EL PR 084+0500 GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 115+0500 HASTA EL PR 118+1006 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006		
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 093+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 093+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 093+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 104+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 104+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 104+0000
Semana 4 (22 a 28 de Diciembre)		
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 088+0000 HASTA EL PR 090+0000 GRUPO 2: LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 113+0000 AL PR 118+1006 GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 085+0000 HASTA EL PR 090+0000 GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 107+0000 AL PR 111+0000 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006		
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 089+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 089+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 089+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 113+0600	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 113+0600	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 113+0600

Semana 5 (29 a 31 de Diciembre)		
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006		
		
RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 096+0400	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 096+0400	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 096+0400
		
RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 110+0500	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 110+0500	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 110+0500

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO LOS ANDES

Semana 1 (01 al 07 de Diciembre)

GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERÍA, PODA, LIMPIEZA DE BERMA Y CUNETAS DESDE EL PR 077+0000 HASTA EL PR 081+0000 GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERÍA, PODA, LIMPIEZA DE BERMA Y CUNETAS DESDE EL PR 016+0000 HASTA EL PR 019+0000 GRUPO1 Y GRUPO 2: PODA DE ARBOLES CON AYUDA DE CEDENAR DESDE EL PR 045+0000 HASTA EL PR 045+0800 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501 RECORRIDO
PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 017+0000	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 017+0000	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 017+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 045+0400	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 045+0400	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 045+0400

Semana 2 (08 a 14 de Diciembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 015+0300 HASTA EL 018+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 013+0600 HASTA 015+0300
GRUPO 1: LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 013+0900 HASTA 019+0000
GRUPO 2: REFORZAMIENTO DE SITIO CRITICO "SOCABON" MURALLA CON COSTALES LLENOS DE ARENA EN EL PR 048+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CAPACITACION SISO DE LA COOPERATIVA LOS ANDES DESDE EN EL PR 053+0300
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 018+0600	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 018+0000	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 018+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 048+0600	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 048+0600	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 048+0600

Semana 3 (15 a 21 de Diciembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 046+0000 HASTA EL 051+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 049+0000 HASTA EL PR 052+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 048+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 048+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 048+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 50+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 50+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 50+0000

Semana 4 (22 a 28 de Diciembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA, LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 002+0100
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 002+0100 HASTA EL PR 004+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 004+0500 HASTA EL PR 008+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 001+0500	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 001+0500	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 001+0500
		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 006+0500	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 006+0500	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 006+0500


Semana 5 (29 a 31 de Diciembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501 RECORRIDO
PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 007+0000	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 007+0000	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 007+0000
		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 013+0000	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 013+0000	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 013+0000

ADMINISTRACION VIAL

Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 - PR 118+1006,
Ruta 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0250







RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600

RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600

DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250







RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO JUNIN Y 0501
DESDE EL PR 046+0600 HASTA 080+0000

RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 080+0000 AL PR 118+1006

DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 080+0000 AL PR 118+1006

* Participacion de la AMV1 en la jornada de novenas navideñas en la Regional Nariño, en compañia de las otras AMVs del Departamento (19-12-2025)







VIA 1001 TUMACO JUNIN
010+0900

VIA 1001 TUMACO JUNIN
010+0900

VIA 1001 TUMACO JUNIN
010+0900


Monitoreo de Intervención Vial en el Sector de La Y PR 004+0400, inicio 15-07-2025, paso restringido en los dos carriles, desde PR 004+0400 hasta el PR 004+0900 debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.








* Revisión puntos críticos, Entre el PR 048+0600 socavon presentado por filtracion de aguas lluvias de un lado al otro de la via con un diametro aproximado de 1.5 mt, poniendo en peligro la fractura en su totalidad de la via.







Revisión puntos críticos, Entre los PR 011+0000 – PR 018+0500 agrietamientos, hundimientos y ahuellamientos sector el Tigre		
		
Revisión puntos críticos terraplén socavación Agua Clara, entre el PR18+0600 al PR18+700		
		

CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
TERRITORIAL NARIÑO

EMBELLECIMIENTO Y ORNAMENTACION No. 15
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO No. 1

PERÍODO
DICIEMBRE de 2025

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROPIN

SUPERVISOR TECNICO:
ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

ENERO de 2026

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 1005

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO EL MIRA

Semana 1 (01 al 07 de Diciembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE PUENTE EL PINDO Y BERMAS DESDE EL PR 006+0200 HASTA EL PR 006+0930
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 043+0700 HASTA EL PR 046+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 032+0500 HASTA EL PR 035+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 035+0000 HASTA EL PR 039+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 039+0500 HASTA EL PR 043+0700

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 036+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 036+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 036+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 044+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 044+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 044+0000

Semana 2 (08 a 14 de Diciembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 028+0000 HASTA EL PR 032+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO DESDE EL PR 025+0500 HASTA EL PR 028+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 022+0000 HASTA EL PR 025+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 020+0000 HASTA EL PR 022+0000

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 029+0200	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 029+0200	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 029+0200
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 022+0250	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 022+0250	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 022+0250

Semana 3 (15 a 21 de Diciembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 017+0500 HASTA EL PR 020+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 014+0000 HASTA EL PR 017+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BERMA DESDE EL PR 011+0500 HASTA EL PR 014+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 007+0000 HASTA EL PR 011+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLO Y ROCERIA DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 007+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 019+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 019+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 019+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 014+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 014+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 014+0000

Semana 4 (22 a 28 de Diciembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLO DESDE EL PR 000+0200 AL 004+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660



RECORRIDO
VIA 1001 TUMACO - JUNIN



RECORRIDO
VIA 1001 TUMACO - JUNIN



RECORRIDO
VIA 1001 TUMACO - JUNIN



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 041+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 041+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 041+0500

Semana 5 (29 a 31 de Diciembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALACANTARILLA DESDE EL PR 040+0000 HASTA EL PR 044+0000

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 039+0200	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 039+0200	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 039+0200

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO GUAYACAN

Semana 1 (01 al 07 de Diciembre)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 110+0000 HASTA EL PR 114+0000 GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 082+0000 HASTA EL PR 084+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 108+0000 HASTA EL PR 110+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006 GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 084+0000 HASTA EL PR 085+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 102+0000 HASTA EL PR 105+0000

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006

Semana 2 (08 a 14 de Diciembre)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 085+0000 HASTA EL PR 086+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 107+0000 HASTA EL PR 110+0200 GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 086+0000 HASTA EL PR 088+0200
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 110+0200 HASTA EL PR 112+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 088+0200 HASTA EL PR 090+0100
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 107+0500 HASTA EL PR 112+0500 GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 090+0100 HASTA EL PR 092+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 107+0300 HASTA EL PR 108+0000

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 088+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 088+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 088+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 107+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 107+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 107+0000

Semana 3 (15 a 21 de Diciembre)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 092+0000 HASTA EL PR 093+0900
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADO DE SEÑALES DESDE EL PR 099+0500 HASTA EL PR 105+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 094+0000 HASTA EL PR 096+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 105+0500 HASTA EL PR 107+0900
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 096+0000 HASTA EL PR 099+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 107+0900 HASTA EL PR 113+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 082+0200 HASTA EL PR 084+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 115+0500 HASTA EL PR 118+1006

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 083+0700	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 083+0700	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 083+0700
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 099+0800	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 099+0800	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 099+0800

Semana 4 (22 a 28 de Diciembre)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 088+0000 HASTA EL PR 090+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 113+0000 AL PR 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 085+0000 HASTA EL PR 090+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 107+0000 AL PR 111+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 092+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 092+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 092+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 111+0600	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 111+0600	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 111+0600

Semana 5 (29 a 31 de Diciembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

		
RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA 118+1006	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA 118+1006	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA 118+1006
		
RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA 118+1006	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA 118+1006	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA 118+1006

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO LOS ANDES

Semana 1 (01 al 07 de Diciembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERÍA, PODA, LIMPIEZA DE BERMA Y CUNETAS DESDE EL PR 077+0000 HASTA EL PR 081+0000

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERÍA, PODA, LIMPIEZA DE BERMA Y CUNETAS DESDE EL PR 016+0000 HASTA EL PR 019+0000

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y PODA DE ARBOLES CON AYUDA DE CEDENAR DESDE EL PR 045+0000 HASTA EL PR 045+0800

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 077+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 077+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 077+0500
		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 017+0000	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 017+0000	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 017+0000

Semana 2 (08 a 14 de Diciembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 015+0300 HASTA EL 018+0300

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 013+0600 HASTA 015+0300

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 013+0900 HASTA 019+0000

GRUPO 2: REFORZAMIENTO DE SITIO CRITICO "SOCABON" MURALLA CON COSTALES LLENOS DE ARENA EN EL PR 048+0600

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CAPACITACION SISO DE LA COOPERATIVA LOS ANDES DESDE EL PR 015+0300 HASTA EL 018+0300

		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 016+0500	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 016+0500	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 016+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 017+0600	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 017+0600	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 017+0600

Semana 3 (15 a 21 de Diciembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 046+0000 HASTA EL 051+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 049+0000 HASTA EL PR 052+0500

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 050+0700	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 050+0700	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 050+0700
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 057+0600	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 057+0600	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 057+0600

Semana 4 (22 a 28 de Diciembre)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA, LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 002+0100
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 002+0100 HASTA EL PR 004+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 004+0500 HASTA EL PR 008+0500

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 061+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 061+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 061+0500
		
ANTES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 013+0500	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 013+0500	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 013+0500

Semana 5 (29 a 31 de Diciembre)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 054+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 054+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 054+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 070+0800	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 070+0800	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 070+0800