SENA - CFP 259509
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 25-1-2026-002299
23/02/2026 2:55:31 p. m.
Destinatario: _____

Villeta, 23 de febrero de 2025

PARA David Ernesto Ávila Cubillos davilac@sena.edu.co

DE Rodrigo Salamanca Serna rsalamancas@sena.edu.co

ASUNTO Solicitud prórroga

En mi calidad de supervisor del contrato No. 8694003, cuyo objeto es "*Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de Villeta, regional Cundinamarca.*", me permito solicitar formalmente una prórroga en el plazo de ejecución de este, con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales.

La solicitud se fundamenta el ajuste que requiere el parque automotor supera la fecha de vencimiento del contrato. La prórroga solicitada no afecta el presupuesto ni las condiciones económicas del contrato.

Por lo anterior, se solicita una extensión del plazo por (30) treinta días, estableciendo como nueva fecha de finalización 23 de marzo de 2026, se adjuntan los documentos que respaldan esta solicitud:

1. Contrato CO1.PCCNTR.8694003 de 2025.
2. Registro Presupuestal.
3. Documento de manifestación expresa de prórroga del contratista.
4. Informe de supervisión.
5. Certificado de pago de aportes a la Seguridad social.
6. Cédula, tarjeta profesional y certificados de antecedentes del contador o revisor fiscal.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier requerimiento adicional para formalizar esta solicitud.

Cordialmente,

Rodrigo Salamanca Serna
Supervisor

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8694003
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10/12/2025 5:04:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8694003
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de Villeta, regional Cundinamarca.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	11/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(24/01/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	30 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	11/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	1 día para terminar *(24/01/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CDAE

COLOMBIA, Villeta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIESEL PLANET LABORATORY

COLOMBIA, Mosquera
Número de documento 900661400

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIESEL PLANET LABORATORY SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIESEL PLANET LABORATORY SAS* ***Fecha de aprobación:*** *10/12/2025 7:37:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2025 9:27:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8694003_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8694003_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
Proceso de Contratación	MC-RC-CDAE-0043-2025
Título de la oferta	MC-RC-CDAE-0043-2025 - DIESEL PLANET LABORATORY
Cuantía del contrato	76.814.021,27 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 23/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 11/12/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 28 días de tiempo transcurrido *(26/12/2025 10:43:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18747736	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	326.947.711,69 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18627435	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	312.890.096,69 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8694003

Proveedor DIESEL PLANET LABORATORY SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	17. Autorizacion 054-2025.pdf	17. Autorizacion 054-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	7. CDP.pdf	7. CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	12. Estudios previos (2).pdf	12. Estudios previos (2).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 2 No. 13 - 03 Barrio San Rafael
Ubicación CO-CUN-25875 - Villeta
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Villeta
Dirección Calle 2 No. 13 - 03 Barrio San Rafael
Código postal 253410

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 2 No. 13 - 03 Barrio San Rafael	COLOMBIA > Cundinamarca > Villeta

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8694003

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
61.607.454,00	76.814.021,27

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		78181505	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de Villeta, regional Cundinamarca.	1,00	UN	61.607.454,00	76.814.021,27	61.607.454,00	76.814.021,27

2 CO1.PCCNTR.8694003

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
61.607.454,00	76.814.021,27

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		78181505	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de Villeta, regional Cundinamarca.	1,00	UN	61.607.454,00	76.814.021,27	61.607.454,00	76.814.021,27

3 CO1.PCCNTR.8694003

3.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
61.607.454,00	76.814.021,27

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		78181505	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de Villeta, regional Cundinamarca.	1,00	UN	61.607.454,00	76.814.021,27	61.607.454,00	76.814.021,27

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente	☐	☐

anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.		
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
12. Estudios previos (2).pdf	12. Estudios previos (2).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DAVID ERNESTO AVILA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79519367	Guardar y notificar
Supervisor	Laidy Johanna Osorio R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1094885799	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DAVID ERNESTO AVILA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79519367	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS	11/12/2025 9:27:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
Supervisor	Laidy Johanna Osorio Rodriguez	11/12/2025 9:27:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
Ordenador del pago	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS	11/12/2025 9:27:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	76.814.021,27
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		76.814.021,27

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-025-950910

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	21925	CDP	Con Compromiso	61.607.454 COP	76.814.021,27 COP	36-02-00-025-950910	-	Editar

Saldo de CDP 61.607.454 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 76.814.021,27 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 24/12/2025 5:10 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	804425	Presupuestal (CDP)	11/12/2025 12:00 AM	Generado	76.814.021,27 COP	76.814.021,27 COP	0 COP	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 76.814.021,27 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 76.814.021,27 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 31/12/2025 4:44 PM

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkfiguere	KAREN LORENA FIGUEREDO ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-950910	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-30-11:50 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21925 de fecha 2025-11-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	804425	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-025-950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	51.254.721,27	**Valor Total Operaciones:**	25.559.300,00			**Valor Actual:**	76.814.021,27	**Saldo x Obligar:**	76.814.021,27

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900661400	**Razón Social:**	DIESEL PLANET LABORATORY S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	15914489081	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79519367	**Nombre:**	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8694003	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-12-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
950927 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA-MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	2025-12-30	51.254.721,27	25.559.300,00		
					Total:	51.254.721,27	25.559.300,00	76.814.021,27	76.814.021,27

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de Villeta, regional Cundinamarca.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-950910	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-25	51.254.721,27	51.254.721,27	NINGUNO
36-02-00-025-950910	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-025-950910	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	25.559.300,00	25.559.300,00	NINGUNO

LAIDY JOHANNA OSORIO RODRIGUEZ
Coordinadora Administrativa

Apoyo Presupuesto: Karen Lorena Figueredo Rojas

Villeta, Cundinamarca

Fecha: 19 de febrero de 2026

Señora
Laidy Johanna Osorio Rodríguez
Supervisora
SENA – Regional Cundinamarca
Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de Villeta

Asunto: Solicitud de Prórroga Parcial del plazo de ejecución – Contrato No. CO1.PCCNTR.8694003 (Vehículo Toyota)

Respetada Supervisora:

En mi calidad de representante legal de **DIESEL PLANET LABORATORY S.A.S.**, NIT 900.661.400-3, contratista del Contrato No. CO1.PCCNTR.8694003, cuyo objeto es "Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de Villeta – Regional Cundinamarca", me permito solicitar de manera respetuosa **PRÓRROGA PARCIAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**, exclusivamente respecto del vehículo **Toyota Hilux placa OSK 157**, por las siguientes razones:

1. Mediante documento de **Adición Contractual debidamente aprobada por la Entidad**, se incorporaron actividades técnicas adicionales relacionadas con el motor del vehículo Toyota Hilux, las cuales no hacían parte del alcance inicial del contrato.
2. La ejecución de dicha adición implica:
    - Intervención técnica mayor.
    - Ajustes mecánicos especializados.
    - Pruebas de funcionamiento.
    - Procesos de verificación y control de calidad.
    - Tiempos asociados a suministro y consecución de componentes.
3. Estas actividades adicionales demandan un plazo superior al inicialmente previsto, toda vez que modifican sustancialmente el tiempo técnico requerido para la correcta ejecución del alcance aprobado mediante la adición.
4. Los demás vehículos objeto del contrato (Renault Duster y Volkswagen) se encuentran técnicamente intervenidos y disponibles para entrega, quedando pendiente únicamente la culminación integral del vehículo Toyota.

En virtud de lo anterior, solicito se conceda **prórroga parcial del plazo de ejecución por treinta (30) días calendario adicionales**, contados a partir del vencimiento actual, con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de la adición contractual aprobada.

La presente solicitud no modifica el objeto contractual ni las demás condiciones pactadas, y se formula dentro del término de ejecución vigente, en observancia de los principios de planeación, economía y responsabilidad contractual.

Quedo atenta a la aprobación correspondiente.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: DIESEL PLANET LABORATORY S.A.S.
Nit 900.661.400-3
Nombre del Representante Legal: Alberto González Navarrete
C. C. No. 79.538.858 de Bogotá
Dirección Cra 6 # 16 - 103 Mosquera
Teléfonos 311 842 8780 – 317 366 1511
Ciudad Mosquera

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8694003

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	DIESEL PLANET LABORATORY S.A.S.
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8694003
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 de Diciembre de 2025
OBJETO	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de Villeta, regional Cundinamarca.
CONTRATISTA	DIESEL PLANET LABORATORY S.A.S.
CC o NIT	900661400
LUGAR DE EJECUCIÓN	Mosquera, Cundinamarca
FECHA DE INICIO	11 de Diciembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 Dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$51.254.721,27
PRÓRROGA NRO.	2
FECHA DE TERMINACIÓN	23 de Febrero de 2026
ADICIÓN NRO.	1. $25.559.300
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$76.814.021,27
FORMA DE PAGO	Único Pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	3
PERIODO DEL INFORME	Desde el 24/01/2026 al 23/02/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-46-101092374		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	11/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	11/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/12/2025	30/04/2026	$ 10,250,944.25

Salarios y prestaciones sociales	11/12/2025	31/12/2028	$ 2,562,736.06
Calidad del servicio	11/12/2025	30/04/2026	$ 10,250,944.25
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	11/12/2025	30/04/2026	$ 5,125,472.13

GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	**11-54-101009610**		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	11/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	11/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y Operaciones	11/12/2025	31/12/2025	$284.700.000.00
Contratistas y subcontratistas	11/12/2025	31/12/2025	$284.700.000.00
Vehículos propios y no propios	11/12/2025	31/12/2025	$284.700.000.00
Daño emergente y lucro cesante	11/12/2025	31/12/2025	$284.700.000.00
Perjuicioso extrapatrimoniales	11/12/2025	31/12/2025	$284.700.000.00
Responsabilidad Civil Patronal.	11/12/2025	31/12/2025	$284.700.000.00

Teniendo en cuenta el modificatorio No. CO1.CTRMOD.21411606 de 24 de Diciembre de 2025 se suscribieron las siguientes garantías:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-46-101092374		
CERTIFICADO O ANEXO	2		
FECHA EXPEDICIÓN	26/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	26/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/12/2025	30/05/2026	$ 15,362,804.25

Salarios y prestaciones sociales	11/12/2025	31/01/2029	$ 3,840,701.06
Calidad del servicio	11/12/2025	30/05/2026	$ 15,362,804.25
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	11/12/2025	30/05/2026	$ 7,681,402.13

GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	**11-54-101009610**		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	26/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	26/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y Operaciones	11/12/2025	31/01/2026	$284.700.000.00
Contratistas y subcontratistas	11/12/2025	31/01/2026	$284.700.000.00
Vehículos propios y no propios	11/12/2025	31/01/2026	$284.700.000.00
Daño emergente y lucro cesante	11/12/2025	31/01/2026	$284.700.000.00
Perjuicioso extrapatrimoniales	11/12/2025	31/01/2026	$284.700.000.00
Responsabilidad Civil Patronal.	11/12/2025	31/01/2026	$284.700.000.00

Teniendo en cuenta el modificatorio No. CO1.CTRMOD.21700484 de 23 de Enero de 2026 se suscribieron las siguientes garantías:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-46-101092374		
CERTIFICADO O ANEXO	3		
FECHA EXPEDICIÓN	24/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	27/01/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/12/2025	30/06/2026	$ 15,362,804.25

Salarios y prestaciones sociales	11/12/2025	23/02/2029	$ 3,840,701.06
Calidad del servicio	11/12/2025	30/06/2026	$ 15,362,804.25
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	11/12/2025	30/06/2026	$ 7,681,402.13

GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	**11-54-101009610**		
CERTIFICADO O ANEXO	3		
FECHA EXPEDICIÓN	24/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	27/01/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y Operaciones	11/12/2025	23/02/2026	$284.700.000.00
Contratistas y subcontratistas	11/12/2025	23/02/2026	$284.700.000.00
Vehículos propios y no propios	11/12/2025	23/02/2026	$284.700.000.00
Daño emergente y lucro cesante	11/12/2025	23/02/2026	$284.700.000.00
Perjuicioso extrapatrimoniales	11/12/2025	23/02/2026	$284.700.000.00
Responsabilidad Civil Patronal.	11/12/2025	23/02/2026	$284.700.000.00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto contractual	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
2	Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta presentada.	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
3	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo conforme al manual del fabricante del vehículo.	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
4	Utilizar únicamente las marcas o referencias establecidas en el manual del fabricante	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
5	Prestar el servicio y/o entregar los productos conforme a las condiciones de las especificaciones técnicas	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar

6	Ofrecer garantía sobre los trabajos, servicios y repuestos utilizados, asegurando el funcionamiento óptimo	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
7	Tras cada mantenimiento, realizar lavado exterior e interior del vehículo.	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
8	Garantizar que aceites, lubricantes, líquidos y demás insumos correspondan a lo recomendado por el fabricante	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
9	Los insumos adicionales (grasas, limpiadores, tiner, abrazaderas, etc.) no pueden cobrarse por separado; deben estar incluidos en cada actividad	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
10	Entregar garantías de autopartes, accesorios y mano de obra, indicando el procedimiento para hacerlas efectivas	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
11	Responder ante la Entidad y terceros por daños ocasionados al vehículo por manejo inadecuado	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
12	Devolver a la Entidad las autopartes reemplazadas, salvo restricciones ambientales justificadas al supervisor	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
13	Garantizar calidad y entrega oportuna de los servicios	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
14	Prestar el servicio con personal idóneo y conforme al cronograma	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
15	Cumplir todas las obligaciones necesarias para la correcta ejecución del contrato	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
16	Mantener horario de atención: Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábado: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Con atención prioritaria para el SENA.	Se cuenta con los diferentes horarios de atención	No aplica
17	Atención permanente mediante: Línea telefónica nacional Mínimo dos personas disponibles por correo electrónico y teléfonos fijos/celulares.	Se cuenta con el personal en los horarios de atención	No aplica
18	Cumplir con el cronograma de entrega de vehículos coordinado con el supervisor	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
19	Permitir visitas del SENA al taller cuando sea requerido, verificando procesos y disposición de residuos	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
20	Si se requiere mover el vehículo fuera del taller, el contratista debe solicitar autorización escrita del supervisor; el traslado será bajo su cuenta y riesgo.	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
21	El contratista se compromete a garantizar la seguridad y privacidad de la información institucional ofrecida por la supervisión y con ocasión de la ejecución del presente contrato	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar

22	El diagnóstico profundo del vehículo no debe exceder tres (3) días hábiles desde su ingreso. Antes del mantenimiento, realizar escáner del vehículo en presencia del supervisor, para identificar imprevistos.	Se realizó diagnóstico a los vehículos según informes	Informes empresa
23	Entregar copia de la habilitación del taller por el Ministerio de Transporte para revisión técnico–mecánica	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
24	Entregar al supervisor las actas de disposición final de los residuos (lodos, residuos peligrosos) antes de radicar factura	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
25	Entregar certificados de disposición final emitidos por gestores autorizados, o evidencia fotográfica del punto de entrega	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
26	Cumplir con buenas prácticas de ahorro de agua y energía, y minimizar emisiones y carga contaminante.	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
27	En cada informe de mantenimiento indicar la cantidad y tipo de gas refrigerante utilizado	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
28	Adjuntar el registro del movilizador de aceites usados	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
29	Asumir todos los costos financieros y humanos derivados para la correcta ejecución del contrato	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar
30	Ser responsable exclusivo por la vinculación del personal y cualquier subcontrato, sin generar responsabilidad para el SENA.	No aplica para el periodo a reportar	No aplica para el periodo a reportar

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

NO APLICA PARA EL PERIODO A REPORTAR

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
23/02/2026	N/A	0	0	$ 76.814.021,27	0

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista allega PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES correspondiente a enero de 2026.

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado:** Enero 2026 Pensión Febrero 2026 Salud	**Planilla nro. 6006061052 del** 09/02/2026

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Respetuosamente y en atención al contrato **CO1.PCCNTR.8694003 de 2025**, cuyo objeto es "*Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de Villeta, regional Cundinamarca.";* en mi rol de supervisor del contrato, me permito señalar que conforme a comunicación enviada el día 19 de febrero de 2026 via correo electrónico, el contratista solicitó una prórroga a la supervisión del contrato.

Ahora bien, en relación a la prórroga el contratista solicitó lo siguiente:

> *"(…) me permito solicitar de manera respetuosa **PRÓRROGA PARCIAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**, exclusivamente respecto del vehículo **Toyota Hilux placa OSK 157**, por las siguientes razones:*
>
> 1. *Mediante documento de **Adición Contractual debidamente aprobada por la Entidad**, se incorporaron actividades técnicas adicionales relacionadas con el motor del vehículo Toyota Hilux, las cuales no hacían parte del alcance inicial del contrato.*
> 2. *La ejecución de dicha adición implica:*
>   - *Intervención técnica mayor.*
>   - *Ajustes mecánicos especializados.*
>   - *Pruebas de funcionamiento.*
>   - *Procesos de verificación y control de calidad.*
>   - *Tiempos asociados a suministro y consecución de componentes.*
> 3. *Estas actividades adicionales demandan un plazo superior al inicialmente previsto, toda vez que modifican sustancialmente el tiempo técnico requerido para la correcta ejecución del alcance aprobado mediante la adición.*
> 4. *Los demás vehículos objeto del contrato (Renault Duster y Volkswagen) se encuentran técnicamente intervenidos y disponibles para entrega, quedando pendiente únicamente la culminación integral del vehículo Toyota.*
>
> *En virtud de lo anterior, solicito se **conceda prórroga parcial del plazo de ejecución por treinta (30) días calendario adicionales**, contados a partir del vencimiento actual, con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de la adición contractual aprobada.*
>
> *La presente solicitud no modifica el objeto contractual ni las demás condiciones pactadas, y se formula dentro del término de ejecución vigente, en observancia de los principios de planeación, economía y responsabilidad contractual (…)".*

Dado lo anterior, se entiende que el contratista solicita una prórroga para cumplir cabalmente con las actividades solicitadas, entonces se requiere un tiempo de treinta (30) días calendario; por lo tanto, la prórroga será hasta el

día 25 de marzo del año 2026.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

- Prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato ya referenciado, en treinta (30) días calendario.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, autorizo la prórroga al contrato.

8. OBSERVACIONES

N/A.

Para constancia se firma 23 de febrero de 2026.

RODRIGO SALAMANCA SERNA SUPERVISOR CONTRATO CO1.PCCNTR.8694003 de 2025	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900661400
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIESEL PLANET LABORATORY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 6 # 16 - 103	TELÉFONO:	8930257
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6006061052**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	6						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	44918758		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 280.200	$ 1.100	$ 281.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 840.600	$ 3.300	$ 843.900
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.401.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.400	$ 0	$ 1.401.000	$ 5.400	$ 1.406.400
SUBTOTALES:										**$ 2.521.800**	**$ 9.800**	**$ 2.531.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 900	$ 0	$ 210.300	$ 900	$ 0	$ 211.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 300	$ 0	$ 70.100	$ 300	$ 0	$ 70.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 300	$ 0	$ 70.100	$ 300	$ 0	$ 70.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.400	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 280.400	$ 1.100	$ 0	$ 281.500
SUBTOTALES:													**$ 630.900**	**$ 2.600**	**$ 0**	**$ 633.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 688.900	$ 688.900	$ 2.700	$ 0	$ 691.600
SUBTOTALES:									**$ 688.900**	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 691.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	9	$ 630.900	$ 2.500	$ 633.400
SUBTOTALES:			**$ 630.900**	**$ 2.500**	**$ 633.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD								ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900661400
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIESEL PLANET LABORATORY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 6 # 16 - 103	TELÉFONO:	8930257
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6006061052**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			44918758

TOTAL PAGADO:	**$ 4.490.100**

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Mosquera, 19 de febrero de 2026

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES
FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito JAVIER PULIDO CRISTANCHO, identificado con CEDULA DE CIUDADANIA nro. 79.856.342 y tarjeta profesional nro. 83759-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifico que la sociedad DIESEL PLANET LABORATORY S.A.S., identificada con NIT. 900.661.400-3 , en mi condición de Revisor fiscal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Facatativá luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
La presente se expide veinte (20) de febrero (02) del año dos mil veintiséis (2026)

Atentamente,

JAVIER PULIDO CRISTANCHO
Revisor Fiscal 83759 – T
DIESEL PLANET LABORATORY S.A.S.
Tel. 3124216059-3118428760
Dir. Cra. 6 No 16-103 Mosquera, C/marca
Correo.serviciotecnico@dieselplanetcolombia.com

JAVIER PULIDO CRISTANCHO
Contador Público Titulado
Calle 16 No. 9 -64 oficina 1007 Tel: 2848068 – 310 785 84 77
AUDITORIAS, ASESORIAS TRIBUTARIAS, CONTABILIDADES SISTEMATIZADAS





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2589629981816A989

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAVIER PULIDO CRISTANCHO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79856342 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 83759-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *