| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AUTORIZACION DE PAGO** | CÓDIGO | AFINCO-FR-14 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

# EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA

***De acuerdo con la facultad otorgada***
***Mediante Resolución N° 08121 del 31-12-2018, modificada mediante***
***Resolución N° 359 del 30-01-2019***

## AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

**Beneficiario**. MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ

**NIT. 13.497.039-7**

**Valor: $ 77.576.101,00 Letras: (SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS M/CTE)**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros ( ) PAGO ACTA PARCIAL No. 2 correspondiente al Contrato número 1082 de 2020 cuyo objeto es: **HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA.**

Con cargo al registro presupuestal número 460720 del 21/08/2020

**Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.**

FIRMA: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Fecha: 9 DE NOVIEMBRE DE 2020

Representación Gráfica

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datos del Documento | Número de Factura: 302 | Código Único de Factura - CUFE: 99bb8118296486c06624c54f244fc80dce27679f3ba348518bec4cbddf256b50585a98077b870ae0e298ce4f60dbc64d | |
| Fecha de Emisión | 06/11/2020 | Fecha de Vencimiento | 06/11/2020 |
| Tipo de Operación | Generica | Prefijo | |
| Tipo de Negociación | Contado | Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Tipo de Entrega | Entregado en un Lugar | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datos del Emisor | Nit del Emisor: 13497039 | Razón Social: | MARTINEZ RODRIGUEZ MANUEL ALBERTO |
| Nombre Comercial | MARTINEZ RODRIGUEZ MANUEL ALBERTO | | |
| Tipo de Contribuyente | Persona Jurídica | Dirección | AV 4 E 0 16 N BRR QUINTA BOSCH |
| Régimen Contable | Régimen Ordinario | Departamento | Norte de Santander |
| Actividad Económica Principal | 4210 | Correo | manuelmartinezr@hotmail.com |
| Tipo Responsabilidad | O-22;O-48 | Municipio | Cúcuta |
| | | Teléfono | 5753171 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datos del Adquiriente | Nit del Adquiriente: 800215807 | Razón Social: | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Tipo de Documento | NIT | Dirección | CARRERA 59 26 60 BOGOTA DC |
| Número Documento | 800215807 | Departamento | Bogotá |
| Nombre Comercial | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Municipio | Bogotá, D.c. |
| Tipo de Contribuyente | Persona Jurídica | Correo | contercon.amv@gmail.com |
| Régimen Contable | Régimen Ordinario | Teléfono | 7056000 |
| Tipo de Responsabilidad | O-07;O-14 | | |

Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | Valor de Venta por Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | ICA | INC | |
| 1 | CONTRATO N° 1082 DE 2020 | HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA | NIU | 1,00 | $ 77.017.577,00 | | | | | | $ 77.017.577,00 |
| 2 | CONTRATO N° 1082 DE 2020 | IVA | NIU | 1,00 | $ 558.524,00 | | | | | | $ 558.524,00 |

Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Monto |
|---|---|---|---|---|---|

Datos de Referencia

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

Notas Finales

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2 HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

Datos Totales

| | | |
|---|---|---|
| MONEDA | | COP |
| TASA DE CAMBIO | | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $ | 77.576.101,00 |
| Descuentos detalle (-) | $ | 0,00 |
| Recargos detalle (+) | $ | 0,00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ | 0,00 |
| Total impuesto detalle (+) | $ | 0,00 |
| Total otros impuestos (+) | $ | 0,00 |
| Total mas impuesto (=) | $ | 77.576.101,00 |
| Descuento Global (-) | | |
| Recargo Global (+) | | |
| Valor total de la operación (=) | $ | 77.576.101,00 |

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764006204380 Rango Autorizado: Desde 300 Rango Autorizado: Hasta 351 Vigencia: 2021-04-24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-4-FR-2 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

FECHA: 9 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 2 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 77.017.577,00 PERIODO MES 1/10/2020 AL 31/10/2020

| | Día | Mes | Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 9 | 11 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | LILIANA ANGARITA NAVARRO | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 9 | 11 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | LILIANA ANGARITA NAVARRO | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 9 | 11 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | ELIAS JAIMES FERNANDEZ | Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 9 | 11 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | ELIAS JAIMES FERNANDEZ | Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 9 | 11 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | ELIAS JAIMES FERNANDEZ | Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ | |
| FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

## AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : **1082** DE **2020** NIT. **13.497.039-7**

OBJETO: **HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA**

CONTRATISTA: **MANUEL A. MARTINEZ RODRIGUEZ**

De acuerdo con la facultad otorgada, el **Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ**, autoriza el pago a favor del contratista **MANUEL A. MARTINEZ RODRIGUEZ**, por valor de : **$77.576.101,00** Letras: **SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS M/CTE.**

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta **No. 2** del periodo comprendido entre el **1 al 31 de octubre de 2.020** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma: _____
Nombre: **ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ**
Matrícula No. 54202-099505 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma: _____
Nombre: **ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ**
Matrícula No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: _____N/A_____
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma: _____
Nombre : **ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ**
Matrícula 54202-099505 NTS
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-4-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 2 |

FECHA: 9 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA **ACTA Nº** 2 **VALOR BÁSICO ACTA: $** **77.017.577,00** **MES** 1/10/2020 AL 31/10/2020

**ACTA FINAL** SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : **1082 DE 2020** (Indique número y año)

OBJETO: **HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA**

CONTRATISTA: **MANUEL A. MARTINEZ RODRIGUEZ** LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **7007 AGUACLARA - OCAÑA ; 7008 OCAÑA - ALTO DEL POZO Y 70NS01 LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **2428 DE 2019** INTERVENTOR: **CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES**

PLAZO INICIAL: **31 DE DICIEMBRE DE 2020** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

INICIACION DEL CONTRATO: 1/09/2020 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$190.027.205,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$190.027.205,00**

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN GRAL. | ESPECIFICACIÓN PART. | DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.01 de fecha 16/10/2020 CANTIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.01 de fecha 16/10/2020 VALOR | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR | OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD | OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 201-13 | | Demolición de Estructuras | M3 | 10,00 | $214.799,00 | $2.147.990,00 | 10,00 | $ 2.147.990,00 | | | | |
| 2 | | 211-13 | | Remoción de derrumbes | M3 | 10.125,00 | $8.800,00 | $89.100.000,00 | 10.125,00 | $89.100.000,00 | 4.872,00 | $42.873.600,00 | 7.189,00 | $63.263.200,00 |
| 3 | | 600-13 | | Excavaciones varias sin clasificar | M3 | 50,00 | $47.166,00 | $2.358.300,00 | 50,00 | $2.358.300,00 | | | | |
| 4 | | 610-13 | | Rellenos para estructuras | M3 | 50,00 | $123.139,00 | $6.156.950,00 | 50,00 | $6.156.950,00 | | | | |
| 5 | | 630-13 | | Concreto Resistencia 21MPa (Clase D) | M3 | 21,00 | $603.337,00 | $12.670.077,00 | 21,00 | $12.670.077,00 | | | | |
| 6 | | 640-13 | | Acero de refuerzo fy 420 Mpa | KG | 492,00 | $7.056,00 | $3.471.552,00 | 492,00 | $3.471.552,00 | | | | |
| 7 | | 681-13 | | Gaviones | M3 | 50,00 | $215.900,00 | $10.795.000,00 | 50,00 | $10.795.000,00 | | | | |
| 8 | | 900-13 | | Transporte de materiales provenientes de derrumbes | M3 - KM | 40.506,00 | $1.500,00 | $60.759.000,00 | 24.177,00 | $36.265.500,00 | 8.231,65 | $12.347.475,00 | 19.473,36 | $29.210.040,00 |
| | | | | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | |
| 9 | | | 1P | Demolición de Rocas | M3 | | $24.518,00 | | 1.000,00 | $24.518.000,00 | 889,00 | $21.796.502,00 | 889,00 | $21.796.502,00 |
| | | | | | | | | | | $500,00 | | | | |
| | | SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) | | | | | | **$ 187.458.869,00** | | **$ 187.483.869,00** | | **$ 77.017.577,00** | | **$ 114.269.742,00** |
| * | | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) **PROTOCOLO COVID 19** | | | | | | $ 1.200.198,00 | | $ 1.200.198,00 | | $ - | | $ - |
| * | | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| * | | VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) | | | | | | $ 188.659.067,00 | | $ 188.684.067,00 | | $ 77.017.577,00 | | $ 114.269.742,00 |
| * | | VALOR IVA (OBRA) ( E) | | | | | | $ 1.368.138,00 | | $ 1.368.320,00 | | $ 558.524,00 | | $ 828.673,00 |
| * | | VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) | | | | | | **$ 190.027.205,00** | | **$ 190.052.387,00** | | **$ 77.576.101,00** | | **$ 115.098.415,00** |
| * | | REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| * | | IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| * | | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H | | | | | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| * | | **GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)** | | | | | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| * | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | **VALOR TOTAL (F+I+J)** | | | | | | **$ 190.027.205,00** | | **$ 190.052.387,00** | | **$ 77.576.101,00** | | **$ 115.098.415,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 31 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado $ -
Valor Amortizado Presenta Acta $ - %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal No. 460720 de Fecha 21/08/2020
Saldo del Registro: $ 74.928.790,00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| OBRA | **$77.017.577,00** | **$558.524,00** | **$77.576.101,00** |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | **$77.017.577,00** | **$558.524,00** | **$77.576.101,00** |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: **SETENTA Y SIETE MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-4-FR-1 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 2 | DE | 2 |

FECHA: 9 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA **ACTA Nº** 2 **VALOR BÁSICO ACTA: $** **77.017.577,00** **MES** 1/10/2020 AL 31/10/2020

**ACTA FINAL** SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : **1082 DE 2020** (Indique número y año)

OBJETO: **HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA**

CONTRATISTA: **MANUEL A. MARTINEZ RODRIGUEZ** LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **7007 AGUACLARA - OCAÑA ; 7008 OCAÑA - ALTO DEL POZO Y 70NS01 LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **2428 DE 2019** INTERVENTOR: **CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES**

PLAZO INICIAL: **31 DE DICIEMBRE DE 2020** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

INICIACION DEL CONTRATO: 1/09/2020 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$190.027.205,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$190.027.205,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | | |
| SB | | |
| B | | |
| P | | |
| OA | | |
| SCT | | |
| OV | | |
| T | | |

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1 Obras de Explanación | | |
| 2 Sub-bases y bases | | |
| 3 Transporte de materiales | | |
| 4 Aceros y elementos metálicos | | |
| 5 Acero Estructural y cables de acero | | |
| 6 Concretos, morteros y obras varias | | |
| 7 Concreto para superestructuras | | |
| 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles | | |
| (N) Ítems no sujetos a ajuste | | |

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**NOTAS:**

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : **CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO**
Apoderada del Contratista
Matricula No.: 54202-68941 NTS

Firma
Nombre: **LILIANA ANGARITA NAVARRO**
Apoderado Representante Legal CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES
Interventoria
Matricula No. : 54202-62424 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO N°: **1082 DE 2020**

| | | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | ☐ | | ACTA DE OBRA | X | 2 | 01/10/2020 AL 31/10/2020 |
| PAGO ANTICIPADO | ☐ | | ACTA DE INTERVENTORIA | ☐ | | |
| DESEMBOLSO | ☐ | | ACTA DE AJUSTE | ☐ | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | ☐ | | |
| | | | OTRO | ☐ | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

No. COMPROMISO **460720** RUBRO No. **C-2409-0600-4-0-2409046-02** RECURSO No. **20** VALOR AFECTADO $ 77.576.101,00

**TOTAL ACTA** **$ 77.576.101,00**

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**NOMBRE: ELIAS JAIMES FERNANDEZ**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N°: **1082 DE 2020** Contratista: **MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ**

Objeto del Contrato: **HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA**

Acta N° **2** Valor basico: **$ 77.017.577,00** Período: **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

Valor Incluido Iva: **$ 77.576.101,00**

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7008 | OCAÑA - ALTO DEL POZO | | | **$ 77.576.101,00** | **$ 77.576.101,00** |
| | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | **$ 77.576.101,00** | **$ 77.576.101,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | NORTE DE SANTANDER | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | ABREGO | $ 77.576.101,00 | $ 77.017.577,00 |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 77.576.101,00** | **$ 77.017.577,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | $ - | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | **$ -** | **$ -** |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

**CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO**
**APODERADA DEL CONTRATISTA**
**Matricula No.: 54202-68941 NTS**

**LILIANA ANGARITA NAVARRO**
**RESIDENTE DE INTERVETORIA CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES**
**Matrícula No.: 54202-62424 NTS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-8 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | 9 | 11 | 2020 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1082 de 2020 **CONTRATISTA:** MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ

**MES INFORME MENSUAL:** OCTUBRE DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** AGUACLARA - OCAÑA (7007); OCAÑA - ALTO DEL POZO (7008) Y LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION (70NS01)

**SECTOR:** AGUACLARA -OCAÑA (7007) ; OCAÑA - ALTO DEL POZO (7008) Y LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION (70NS01)

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 460720 | C-2409-0600-4-0-2409046-02 | 20 | PROPIOS | 1082 DEL 19 DE AGOSTO DE 2020 | 190.027.205,00 |
| | | | | | | |
| | | | **TOTAL** | | | **190.027.205,00** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 190.027.205,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No. 460720 de 21/08/2020 | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | OBRA | sep-20 | $ 37.252.165,00 | $ 270.149,00 | $ 37.522.314,00 | | | $ 152.504.891,00 | $ 37.522.314,00 | $ 152.504.891,00 | RADICADO No.79103 29/10/2020 | | | |
| 2 | OBRA | oct-20 | $ 77.017.577,00 | $ 558.524,00 | $ 77.576.101,00 | | | $ 74.928.790,00 | $ 115.098.415,00 | $ 74.928.790,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 114.269.742,00** | **$ 828.673,00** | **$ 115.098.415,00** | | | **$ 74.928.790,00** | **$ 115.098.415,00** | **$ 74.928.790,00** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRA | **$ 114.269.742,00** | **$ 828.673,00** | **$ 115.098.415,00** |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| AJUSTES | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 114.269.742,00** | **$ 828.673,00** | **$ 115.098.415,00** |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre : **CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO**
APODERADA CONTRATISTA
Matricula No.: 54202-68941 NTS

Firma

Nombre : **LILIANA ANGARITA NAVARRO**
Apoderado Rep. Legal CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES
Matricula No.: 54202-62424 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-12 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | 9 (Día) | 11 (Mes) | 2020 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1082 DE 2020

**CONTRATISTA:** MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** OCTUBRE DE 2020

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** AGUACLARA - OCAÑA (7007) ; OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008) Y LA ONDINA-LLANO GRANDE-CONVENCION (70NS01)

**SECTOR:** PR00+0000 AL PR54+0787 (7007) ; PR00+0000 AL PR69+0000 (7008) Y PR00+0000 AL PR33+0000 (70NS01)

**VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| Nombre | Cargo | Período laborado | No. Días mes (Base Liquidación) | C.C. | Días del Mes de OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPS | | ARL | Pensiones | | Caja de Compensación - ICBF Y SENA | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Planilla | No. días cotizados | | Planilla | No. días cotizados | Planilla | No. días cotizados | |
| LUIS FERNANDO ALARCON | INSPECTOR DE OBRA | OCTUBRE | 31 | 1.091.675.610 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19113143 | 31 | 19113143 | 19113143 | 31 | 19113143 | 31 | MANUEL A. MARTINEZ RODRIGUEZ | |
| MORALES TOLEDO CLAUDIA ROCIO | ING. RESIDENTE | OCTUBRE | 31 | 60.333.536 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19113143 | 31 | 19113143 | 19113143 | 31 | 19113143 | 31 | | |
| JESUS ALBERTO SEPULVEDA SEPULVEDA | OPERADOR | OCTUBRE | 31 | 1.098.711.882 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19113143 | 31 | 19113143 | 19113143 | 31 | 19113143 | 31 | | |
| JUAN CARLOS BERBESI | OPERADOR | OCTUBRE | 31 | 88.229.542 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19113143 | 31 | 19113143 | 19113143 | 31 | 19113143 | 31 | | |
| HUGO ARMANDO PEREZ BAYONA | PALETERO | OCTUBRE | 31 | 1.094.581.740 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19113143 | 31 | 19113143 | 19113143 | 31 | 19113143 | 31 | | |
| RICARDO ARBEY SANCHEZ VARGAS | OBRERO | OCTUBRE | 31 | 16.254.656 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19113143 | 31 | 19113143 | 19113143 | 31 | 19113143 | 31 | | |
| JESUS ARMANDO TORRADO PEREZ | PALETERO | OCTUBRE | 31 | 1.006.745.974 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19113143 | 31 | 19113143 | 19113143 | 31 | 19113143 | 31 | | |

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma

Nombre : **CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO**
Ingeniera Residente de Obra
Matricula No.: 54202-68941 NTS

Firma

Nombre : **LILIANA ANGARITA NAVARRO**
Apoderado Representante Legal CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES
Matricula No.: 54202-62424 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**

# ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-7-FR-1 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 16 (Día) / 10 (Mes) / 2020 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA ACTA No: 01 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [X]

POR CONTRATO ADICIONAL No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1082 DE 2020 (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1/09/2020 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: MANUEL A. MARTINEZ RODRIGUEZ

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): OCAÑA-ALTO DEL POZO COD. 7008, LA ONDINA-LLANO GRANDE-CONVENCION COD. 70NS01, AGUACLARA-OCAÑA COD. 7007 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2428 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 190.027.205,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 190.027.205,00**

| No.DE ORDEN | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | MODIFICACIONES | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.01 DE FECHA 05/08/2020 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. DE FECHA | | PRESENTES | | | | | | |
| | | GR. | PART. | DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | + / - | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | 201 | 201-13 | | Demolición de Estructuras | M3 | 10,00 | $ 214.799,00 | $ 2.147.990,00 | | - | | | - | | $ - | 10,00 | $ 2.147.990,00 |
| 2 | 211 | 211-13 | | Remoción de derrumbes | M3 | 10.125,00 | $ 8.800,00 | $ 89.100.000,00 | | - | | | - | 2.317,00 | $ 20.389.600,00 | 10.125,00 | $ 89.100.000,00 |
| 3 | 600,1,1 | 600-13 | | Excavaciones varias sin clasificar | M3 | 50,00 | $ 47.166,00 | $ 2.358.300,00 | | - | | | - | | $ - | 50,00 | $ 2.358.300,00 |
| 4 | 610,2 | 610-13 | | Rellenos para estructuras | M3 | 50,00 | $ 123.139,00 | $ 6.156.950,00 | | - | | | - | | $ - | 50,00 | $ 6.156.950,00 |
| 5 | 630,1 | 630-13 | | Concreto Resistencia 21MPa (Clase D) | M3 | 21,00 | $ 603.337,00 | $ 12.670.077,00 | | - | | | - | | $ - | 21,00 | $ 12.670.077,00 |
| 6 | 640,1 | 640-13 | | Acero de refuerzo fy 420 Mpa | KG | 492,00 | $ 7.056,00 | $ 3.471.552,00 | | - | | | - | | $ - | 492,00 | $ 3.471.552,00 |
| 7 | 681,1 | 681-13 | | Gaviones | M3 | 50,00 | $ 215.900,00 | $ 10.795.000,00 | | - | | | - | | $ - | 50,00 | $ 10.795.000,00 |
| 8 | 900,3 | 900-13 | | Transporte de materiales provenientes de derrumbes | M3 - KM | 40.506,00 | $ 1.500,00 | $ 60.759.000,00 | | - | - | 16.329,00 | 24.493.500,00 | 11.241,71 | $ 16.862.565,00 | 24.177,00 | $ 36.265.500,00 |
| | | | | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | 1P | Demolición de Rocas | M3 | | $ 24.518,00 | | | - | + | 1.000,00 | 24.518.000,00 | | $ - | 1.000,00 | $ 24.518.000,00 |
| Ajuste al peso | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| | | | | * SUBTOTAL OBRAS (A) | | | | **$ 187.458.869,00** | | **$ -** | | | **$ 49.011.500,00** | | **$ 37.252.165,00** | | **$ 187.483.869,00** |
| | | | | * PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES **PROTOCOLO COVID 19** (B) | | | | **$ 1.200.198,00** | | | | | | | | | **$ 1.200.198,00** |
| | | | | * PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | * VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) | | | | **$ 188.659.067,00** | | **$ -** | | | **$ 49.011.500,00** | | **$ 37.252.165,00** | | **$ 188.684.067,00** |
| | | | | * VALOR IVA (OBRA) ( E) | | | | **$ 1.368.138,00** | | **$ -** | | | **$ 355.427,00** | | **$ 270.149,00** | | **$ 1.368.320,00** |
| | | | | * VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) | | | | **$ 190.027.205,00** | | **$ -** | | | **$ 49.366.927,00** | | **$ 37.522.314,00** | | **$ 190.052.387,00** |
| | | | | * REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | * IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | * TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | * **GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | * **GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | * **VALOR TOTAL (F+I+J+K)** | | | | **$ 190.027.205,00** | | **$ -** | | | **$ 49.366.927,00** | | **$ 37.522.314,00** | | **$ 190.052.387,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):** SE HIZO NECESARIO REALIZAR ACTA DE MODIFICACIÓN DADO QUE SE HIZO NECESARIO CREAR UN ITEM NUEVO **"DEMOLICION DE ROCA"** DEBIDO A QUE SE PRESENTA DERRUMBE DE ROCAS Y ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA INCLUIDA CONTRACTUALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD SE HACE NECESARIO LA UTILIZACION DE UNA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA LA DEMOLICION DE LAS ROCAS PRESENTES EN LA VIA.

**ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):** SE CREÓ EL ITEM DE DEMOLICION DE ROCA

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO**
Apoderada Rep. Legal **MANUEL ALBERTO MARTINEZ R.**
Contratista
Matricula No.: 54202-68941 NTS

Firma:
Nombre: **LILIANA ANGARITA NAVARRO**
Apoderado Rep. Legal **CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES**
Interventoría
Matricula No.: 54202-62424 NTS

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No.: 54202-099505 NTS

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ — Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ — Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa )
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# CERTIFICACION

Que revisados los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del acta parcial No.2 presentada durante la ejecución del contrato No. 1082 de 2020 suscrito con INVIAS y el contratista MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ, cuyo objeto es "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA". He cumplido con las obligaciones de la Ley 789 de 2002 (artículo 50) y la Ley 818 de 2003, en lo correspondiente a los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y a los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF).

Para constancia de lo anterior, se expide para firma en Ocaña a los seis (06) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).



**CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO**
APODERADA CONTRATISTA

# CERTIFICACION

Que revisados los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del acta parcial No.2 presentada durante la ejecución del contrato No. 1082 de 2020 suscrito con INVIAS y el contratista MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ, cuyo objeto es "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA". Ha cumplido con las obligaciones de la Ley 789 de 2002 (artículo 50) y la Ley 818 de 2003, en lo correspondiente a los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y a los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF).

Para constancia de lo anterior, se expide para firma en Ocaña a los seis (06) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).

**LILIANA ANGARITA NAVARRO**
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO
CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES
ADMINISTRACION VIAL
INTERVENTORIA

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 19113143
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2020-11-05

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 13497039 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | AV 4E N 016N QUINTA BOSH | DEPARTAMENTO | NORTE DE SANTAD | MUNICIPIO | CUCUTA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4530 | CORREO ELECTRÓNICO | MANUELMARTINEZR@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 5889246 |
| FAX | 5889246 | SUCURSAL | 164 | NOMBRE SUCURSAL | esperanza |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2020 | Mes: 10 | Año: 2020 | Mes: 11 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 8 | | $4.067.157 | | 19113143 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1091675610 | 01 | No | No | No | 54 | 498 | Fijo | ALARCON PEREZ LUIS FERNANDO | $877.803 |
| CC-88229542 | 01 | No | No | No | 54 | 498 | Fijo | BERBESI JUAN CARLOS | $877.803 |
| CC-60333536 | 01 | No | No | No | 54 | 498 | Fijo | MORALES TOLEDO CLAUDIA ROCIO | $877.803 |
| CC-13249950 | 01 | No | No | No | 54 | 498 | Fijo | MORALES TOLEDO SAMUEL | $877.803 |
| CC-1094581740 | 01 | No | No | No | 54 | 498 | Fijo | PEREZ BAYONA HUGO ARMANDO | $877.803 |
| CC-16254656 | 01 | No | No | No | 54 | 498 | Fijo | SANCHEZ VARGAS RICARDO ARBEY | $877.803 |
| CC-1098711882 | 01 | No | No | No | 54 | 1 | Fijo | SEPULVEDA SEPULVEDA JESUS ALBERTO | $877.803 |
| CC-1006745974 | 01 | No | No | No | 54 | 498 | Fijo | TORRADO PEREZ JESUS ARMANDO | $877.803 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1091675610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 88229542 | X | 2020-10-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 60333536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 13249950 | X | 2020-10-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1094581740 | X | 2020-10-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 16254656 | X | 2020-10-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1098711882 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1006745974 | X | 2020-10-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1091675610 | PORVENIR | 30 | $877.803 | 0.1600000 | $140.500 | $0 | $0 | $140.500 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 88229542 | PROTECCION | 15 | $438.902 | 0.1600000 | $70.300 | $0 | $0 | $70.300 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 60333536 | COLPENSIONES | 30 | $877.803 | 0.1600000 | $140.500 | $0 | $0 | $140.500 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 13249950 | COLPENSIONES | 15 | $438.902 | 0.1600000 | $70.300 | $0 | $0 | $70.300 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1094581740 | PORVENIR | 2 | $58.521 | 0.1600000 | $9.400 | $0 | $0 | $9.400 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 16254656 | COLPENSIONES | 15 | $438.902 | 0.1600000 | $70.300 | $0 | $0 | $70.300 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1098711882 | PORVENIR | 30 | $877.803 | 0.1600000 | $140.500 | $0 | $0 | $140.500 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1006745974 | PORVENIR | 2 | $58.521 | 0.1600000 | $9.400 | $0 | $0 | $9.400 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1091675610 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $877.803 | 0.0400000 | $35.200 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $877.803 | 16420155 | 0.0696000 | $61.100 |
| CC - 88229542 | MEDIMAS EPS | 15 | $438.902 | 0.0400000 | $17.600 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 15 | $438.902 | 16420155 | 0.0696000 | $30.600 |
| CC - 60333536 | MEDIMAS EPS | 30 | $877.803 | 0.0400000 | $35.200 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $877.803 | 16420155 | 0.0696000 | $61.100 |
| CC - 13249950 | MEDIMAS EPS SUBSIDIADA | 15 | $438.902 | 0.0400000 | $17.600 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 15 | $438.902 | 16420155 | 0.0696000 | $30.600 |
| CC - 1094581740 | EPS-S COOSALUD | 2 | $58.521 | 0.0400000 | $2.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $58.521 | 16420155 | 0.0696000 | $4.100 |
| CC - 16254656 | MEDIMAS EPS | 15 | $438.902 | 0.0400000 | $17.600 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 15 | $438.902 | 16420155 | 0.0696000 | $30.600 |
| CC - 1098711882 | EPS-S COMPARTA | 30 | $877.803 | 0.0400000 | $35.200 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $877.803 | 16420155 | 0.0696000 | $61.100 |
| CC - 1006745974 | EPS-S COOSALUD | 2 | $58.521 | 0.0400000 | $2.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $58.521 | 16420155 | 0.0696000 | $4.100 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1091675610 | COMFAORIENTE | 30 | $877.803 | 0.0400000 | $35.200 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-88229542 | COMFAORIENTE | 15 | $438.902 | 0.0400000 | $17.600 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-60333536 | COMFAORIENTE | 30 | $877.803 | 0.0400000 | $35.200 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-13249950 | COMFAORIENTE | 15 | $438.902 | 0.0400000 | $17.600 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1094581740 | COMFAORIENTE | 2 | $58.521 | 0.0400000 | $2.400 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-16254656 | COMFAORIENTE | 15 | $438.902 | 0.0400000 | $17.600 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1098711882 | COMFAORIENTE | 30 | $877.803 | 0.0400000 | $35.200 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1006745974 | COMFAORIENTE | 2 | $58.521 | 0.0400000 | $2.400 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 10 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 4 | $299.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $299.800 |
| PROTECCION | 1 | $70.300 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $70.300 |
| COLPENSIONES | 3 | $281.100 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $281.100 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| MEDIMAS EPS | 3 | $70.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $70.400 | 0 | $0 | $0 | $70.400 | $0 | 0 | $0 | $0 | $70.400 | $0 | $0 | $70.400 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $35.200 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $35.200 | 0 | $0 | $0 | $35.200 | $0 | 0 | $0 | $0 | $35.200 | $0 | $0 | $35.200 |
| EPS-S COOSALUD | 2 | $4.800 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $4.800 | 0 | $0 | $0 | $4.800 | $0 | 0 | $0 | $0 | $4.800 | $0 | $0 | $4.800 |
| MEDIMAS EPS SUBSIDIADA | 1 | $17.600 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $17.600 | 0 | $0 | $0 | $17.600 | $0 | 0 | $0 | $0 | $17.600 | $0 | $0 | $17.600 |
| EPS-S COMPARTA | 1 | $35.200 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $35.200 | 0 | $0 | $0 | $35.200 | $0 | 0 | $0 | $0 | $35.200 | $0 | $0 | $35.200 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 8 | $283.300 | 0 | $0 | $0 | $283.300 | 0 | $0 | $283.300 | 0 | $0 | $0 | $283.300 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFAORIENTE | 8 | $163.200 | 0 | $0 | $163.200 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 5 | $163.200 |
| PENSIONES | 3 | $651.200 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $283.300 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $163.200 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $1.260.900 |

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

MUISCA
Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14641740327

(415)7707212489984(8020) 000001464174032 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 3 4 9 7 0 3 9 | 7 | Impuestos de Cúcuta 7 | |

## IDENTIFICACION

| 24. Tipo de contribuyente: | 25. Tipo de documento: | 26. Número de Identificación: | 27. Fecha expedición: |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de ciudadanía 1 3 | 1 3 4 9 7 0 3 9 | 1 9 8 7 1 2 0 1 |

| Lugar de expedición / 28. País: | 29. Departamento: | 30. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Norte de Santander 5 4 | Cúcuta 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ | RODRIGUEZ | MANUEL | ALBERTO |

35. Razón social:

| 36. Nombre comercial: | 37. Sigla: |
|---|---|
| | |

## UBICACION

| 38. País: | 39. Departamento: | 40. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Norte de Santander 5 4 | Cúcuta 0 0 1 |

41. Dirección principal
AV 4 E 0 16 N BRR QUINTA BOSCH

| 42. Correo electrónico: | 43. Código postal | 44. Teléfono 1: | 45. Teléfono 2: |
|---|---|---|---|
| manuelmartinezr@hotmail.com | | 5 7 5 3 1 7 1 | 3 1 1 2 3 1 0 0 3 8 |

## CLASIFICACION

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código: | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código: 1 | 2 |
| 4 2 1 0 | 2 0 0 4 1 1 0 2 | 4 2 9 0 | 2 0 0 4 1 1 0 2 | 7 1 1 0 | 4 2 2 0 |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| 2 1 4 2 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 53. Código: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
10- Obligado aduanero
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

### Obligados aduaneros

| 54. Código: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 3 | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEÑA FUENTES MARIA LUISA
985. Cargo: Analista IV

COPIA DOCUMENTO SIN COSTO

# Certificado Bancario

Lunes, 1 de Junio de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT SAS identificado(a) con NIT 807007915, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 82034204376 | 2014/11/24 | ACTIVA |

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Es el momento de todos
Bancolombia

Cerrar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# MEMORANDO CIRCULAR No SF 64057

Fecha
23/10/2020
DD/MM/AAAA

| | |
|---|---|
| No. RadicaciÆn Interna | 26778 |

Los campos marcados con ■ son requeridos

InformaciÆn de AsignaciÆn

| | |
|---|---|
| ■ Para | GRUPO TESORERPA; GRUPO CUENTAS POR PAGAR; DIRECCIΦN TERRITORIAL OCA¨A; Asignar Para |
| De | NULBIS ESTELA CAMARGO CURIEL |
| De Dependencia | SUBDIRECCIΦN FINANCIERA |
| Copia a | |
| Asignacion de la Copia: | |
| Asignado a: | YIMMI RICARDO AVELLA OSORIO ; MARIO ADALBERTO DUQUE HERRERA ; ELIAS JAIMES FERNANDEZ ; |

InformaciÆn del Documento

| | |
|---|---|
| ■ Referencia | AceptaciÆn CesiÆn Derechos EconÆmicos Contrato 1082-2020 |

Anexos

| | |
|---|---|
| ■ Anexo | SF 41265 20-10-2020.pdf<br>SF 41279 20-10-2020.pdf |

■Contenido

Cordial saludo,

Atentamente les informo que fue aceptada la cesiÆn de derechos econÆmicos y/o patrimoniales que se derivan de las actas de obra 1, 2, 3 y dem®s que se generen del Contrato de obra No. 1082 de 2020, correspondiente al contratista MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ, favor de la sociedad DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT S.A.S., identificada con el NIT No. 807.007.915-3.

La aceptaciÆn de la mencionada cesiÆn, se informÆ al cedente y al cesionario mediante los oficios Nos. SF 41265 y SF 41279, de fecha 20 de octubre de 2020, los cuales anexo.

Atentamente,

NULBIS ESTELA CAMARGO CURIEL.

Anexo lo enunciado.

La movilidad es de todos Mintransporte

# DT-OCA 32727

Ocaña, 01 de septiembre de 2020

Ingeniero
**MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ**
Contratista
Avenida 4E N° 0-16N QUINTA BOSH
Celular: 3112310038
Cúcuta - Norte De Santander

**Asunto:** Comunicación orden inicio contrato N° 1082 del 19 de agosto del 2020

Con toda atención me permito manifestarle que el día 25 de agosto 2020 fueron aprobadas la pólizas que amparan el contrato N° 1082 del 19-08-2020, el que tiene por objeto HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

De igual manera le hago saber que se cuenta con el registro presupuestal N° 460720 del 21-08-2020, razón por la cual se le imparte la orden de inicio al contrato 1082 del 2020 para el día primero (1) de septiembre de los cursantes. Así mismo le informo que a través del contrato N° 2428 del 2019 suscrito con el **CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES,** representado legalmente por el Ing. Jesús María Berdugo Leal, se le hará la correspondiente interventoría. Para lo pertinente puede contactar a la ingeniera residente LILIANA ANGARITA NAVARRO en el celular N° 3212086926

Ahora bien en la medida que se ha impartido la orden de inicio al citado contrato, debe, proceder a suscribir los anexos modificatorios de las pólizas, a través de los cuales se actualizan las vigencias de los riesgos amparados sin modificar la fecha del inicio de los mismos

Atento saludo,

Firmado digitalmente
por ELIAS JAIMES
FERNANDEZ

**ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Director Territorial Ocaña

Proyecto: MARY ROSA PAREDES ASAF

**Dirección Territorial Ocaña**

**APROBACIÓN PÓLIZAS QUE AMPARAN EL CONTRATO N° 1082 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2020**

Teniendo en cuenta que el ingeniero **MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía número 13.497.039 suscribió la póliza única de cumplimiento N° **49-44-101022278** expedida por la compañía Seguros del Estado S.A., que ampara el cumplimiento de las obligaciones contraídas, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y la estabilidad de las obras, acorde con lo establecido en el contrato N° 1082 del 19 de agosto del 2020, el que tiene por objeto el HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA; así como también por haber suscrito la póliza de responsabilidad civil extracontractual N° **49-40-101006903** expedida por la misma compañía de seguros, se procede a su aprobación, por encontrar que los valores y las vigencias de los riesgos amparados están acordes con lo establecido en el contrato antes citado. Para constancia se firma en Ocaña, a los veinticinco (25) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020).

**Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA

Proyectó: Mary R. Paredes