Departamento del Meta - Municipio de Villavicencio
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TÉCNICA CATUMARE
NIT. 822.002.008-1

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.3 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUIS HERLEY JIMENEZ

CONTRATISTA: GESTACOL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

VALOR: $ 7.900.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA EN LA NUBE CON ASISTENCIA TÉCNICA AL MÓDULO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CATUMARE DE VILLAVICENCIO
PLAZO DE EJECUCIÓN: 301 **días**

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 14/02/2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:: 14/02/2025

FECHA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO: 12/12/2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 12/12/2025

EL SUPERVISOR CERTIFICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE EL OBJETO DEL CONTRATO:

Certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el siguiente servicio, de acuerdo al objeto contractual:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA EN LA NUBE CON ASISTENCIA TÉCNICA AL MÓDULO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CATUMARE DE VILLAVICENCIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:

FEBRERO
- Programó y ejecutó capacitación del módulo de elección del gobierno escolar, El día 24/02/2025 según mensaje: "Sobre las 5:10 pm tendremos la reunión de capacitación sobre el módulo de elección del gobierno escolar..."
-Brindó soporte a usuarios respecto a permisos de exportación.
-Gestionó solicitud de ajuste del "caracterizador" para reducir la cantidad de hojas impresas, requerido por docentes.
MARZO
-Acompañó vía telefónica para depurar asignación académica, el 13/03/2025
-Actualizó del módulo de verificación de carga académica, tanto en educación tradicional como por ciclos.
- Ajustó al modelo de evaluación y actualizaciones de módulos, el 15-17/03/2025, para evitar fallos de registro.
-Realizó una actualización mayor para trasladar datos adjuntos e imágenes al almacenamiento en la nube, EL 17/03/2025, en unidad de almacenamiento de 100GB destinada únicamente a IE.
ABRIL
-Brindó explicación sobre habilitación de padres asistentes y generación de boletines, EL 23/04/2025
-Corrigió la sabana de calificación general que mostraba comportamientos en ceros.
MAYO
-Atendió solicitud para certificados de notas parciales.
JUNIO
-Revisó diseño de membretes solicitados por rectoría, el 11/06/2025.
-Validó procesos de asistencia y reportes especializados, el 18/06/2025
-Ajustó reportes para educación de adultos y soporte para promoción de ciclo 5 y apertura de ciclo 6, el 24/06/2025.
JULIO
-Realizó apertura de ciclos y revisó configuración académica, el 14/07/2025.
-Realizó Soporte por inhabilitación del módulo de asistencia y habilitación masiva de permisos, el 15/07/2025.
AGOSTO
-Realizó soporte para nivelaciones y oferta de capacitación virtual.
-Gestionó solicitud del rector para uso uniforme de membrete institucional en documentos.
SEPTIEMBRE
-Acompañó registro de guías pedagógicas y orientación del uso correcto del módulo.
-Orientó a docentes y directivos sobre cómo visualizar notas parciales.
OCTUBRE
-Revisó solicitudes académicas individuales y migración de registros.
-Actualizó información para acudientes y seguimiento a solicitudes de boletines.
NOVIEMBRE
-Revisó planillas de promoción y mejoras en reportes.
-Gestionó Solicitudes relacionadas con creación de la vigencia 2026 y migración de estudiantes.
-Realizó ajustes a accesos y reportes solicitados por la nocturna.

INFORME GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR:

La siguiente lista corresponde a las actividades realizadas como supervisor:

a. Verifiqué el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista previstas en el contrato.
b. Suscribí el acta de inicio del contrato.
c. Corroboré que los pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL) se realizaron cabalmente de acuerdo a la normatividad aplicable vigente, correspondiente al periodo de ejecución del contrato.
d. Certifiqué en el numeral 3 de este documento la ejecución del contrato como requisito para efectuar los pagos al contratista.

Departamento del Meta - Municipio de Villavicencio
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TÉCNICA CATUMARE
NIT. 822.002.008-1

Para constancia de lo anteriormente expuesto, se suscribe a los 12 días del mes de diciembre de 2025

LUIS HERLEY JIMENEZ
Supervisor