POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO**	Código: FLG66 Versión: 04

Fecha de Elaboración	17 de Diciembre de 2025		**Informe No.**	1
Período de seguimiento	**Desde**	1 de Diciembre de 2025	**Hasta**	30 de Diciembre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	**Razón Social Contratista / Conveniado**	**NIT / No. de documento**
950177- 2025	MEDICIÓN Y CONTROL S.A.S	800.094.654-1

Objeto contractual

Adquisición de Controladores de flujo másico, en el marco del proyecto de investigación titulado “Análisis de un proceso de reciclaje de poliestireno expandido a nivel industrial y/o escala de laboratorio con un enfoque de economía circular”, aprobado en la convocatoria Banco de Proyectos del SCTeI 2024, correspondiente a los Proyectos de Investigación alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirigidos a grupos de investigación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid e inscritos en el Banco de Proyectos del SCTeI Institucional de la Convocatoria de Menor Cuantía 2023.

	Plazo	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Terminación**
Inicial	30 días calendario	1/12/2025	30/12/2025
Prórroga No.			
	Valor	**RP No.**	**Fecha RP**
Inicial	$ 13.499.998	1000236158	20/11/2025
Adición No.			
Total			

Porcentaje de Ejecución

100 %

Nombre del Supervisor	Alba Nelly Ardila Arias	**C.C.**	43 600 604
Nombre del Interventor (Si aplica)		**C.C./NIT**	
Nombre del Ordenador de Gasto	JOSEFA KATHERINE MANJARRES PINZÓN		

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS)

ACTIVIDADES / ENTREGABLES	**DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Entrega de los bienes pactados en el contrato.	Equipos: Controladores de flujo másico.	Registro fotográfico. Equipos dispuestos en el laboratorio B22-107

ARTÍCULOS RECIBIDOS o AVANCES (Cuando aplique)

(2 UNIDADES) CONTROLADOR DE FLUJO MÁSICO GFC

GFC17A-VAL6-D0: CONTROLADOR DE CAUDAL MÁSICO TÉRMICO, EN ALUMINIO, SELLOS DE VITON-A, ACCESORIO DE COMPRESIÓN DE 1/4", PANTALLA LCD, 0-5 VDC / 4-20 mA.

icontec ISO 9001 SC5206-1 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

3NC-04-SS: Nitrógeno N2, 0-100 ml/min ESTÁNDAR, PRESIÓN DE MEDICIÓN ESTÁNDAR (14,7 PSIA), TEMPERATURA ESTÁNDAR (21,1°C / 70 °F).
PS-GFC-110NA-4: FUENTE DE ALIMENTACIÓN GFC 110VCA
ENCHUFE NORTEAMERICANO 24VDC (INFO28).

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL		
OBLIGACIONES GENERALES	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
OBLIGACIONES AMBIENTALES	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**

APORTES SEGURIDAD SOCIAL / PARAFISCALES	
NÚMERO DE PLANILLA	**FECHA DE PAGO**
82131553	Diciembre 9 de 2025
El contratista acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS)	


PS-GFC-110NA-4
S/N 645723-7


AALBORG
652487-1
29 NOV 25
MASS FLOW CONTROLLER CE
POWER INPUT: RANGE BETWEEN
+12 and +26 VDC 650 mA
RESETTABLE FUSE 50Vdc 0.9A M
GFCS-020350
S/N 652487-1


PS-GFC-110NA-4
S/N 645723-6


AALBORG
652487-2
29 NOV 25
MASS FLOW CONTROLLER CE
POWER INPUT: RANGE BETWEEN
+12 and +26 VDC 650 mA
RESETTABLE FUSE 50Vdc 0.9A M
GFCS-020350
S/N 652487-2

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
DETALLE		**VALOR**	**CUENTA DE COBRO / FACTURA**	
Valor Total Contrato/Convenio		$ 13.499.998	**No.**	**FECHA**
Pago No.	**1**	$ 13.499.998	**133060**	**17/12/2025**
Pago No.	**2**	$		
Pago No.	**3**	$		
Pago No.	**4**	$		
Saldo Contrato/Convenio		$0.0		
Observaciones				

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS			
DETALLE		**No. EGRESO**	**FECHA**
Comprobante de Pago No.	**1**		
Comprobante de Pago No.	**2**		
Comprobante de Pago No.	**3**		
Comprobante de Pago No.	**4**		
Observaciones			

5. ANOTACIONES ADICIONALES

Se entregaron los equipos descritos a satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato.

6. ANEXOS (Marque con un X)	
x	Cuenta de cobro o Factura
x	Planilla de pago de Seguridad Social o Parafiscales
	Informe de actividades del contratista
	Acta de entrega del bien y/o servicio adquirido
	Copia de Bitácora de Obra
x	Actas suscritas durante el período
	Balance de mayores y menos cantidades de obra
	Cronograma de Obra
	Otro:
	Otro:

7. FIRMA DEL SUPERVISOR		
Nombre	Alba Nelly Ardila Arias	Alba Nelly Ardila Arias Firma
Correo electrónico	anardila@elpoli.edu.co	
Dependencia	Facultad de Ciencias y Educación	

8. FIRMA DEL INTERVENTOR (CUANDO APLIQUE)		
Nombre		Firma
C.C. o NIT		
Correo electrónico		