RC EdificArte

CARRERA 49 NRO. 54B-03 PISO 2 - BRR Central
admonrcedificarte@gmail.com
301 574 4180

742

# BITACORA

743

| MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|
| GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 01 de Septiembre 2021 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana | Tarde |
| | | |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2. | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Cerramiento con Lona Verde | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Durante esta semana, se inicia la ejecución del Proyecto, Despues de Suscribir el acta de inicio. La primer actividad iniciada es el cerramiento del Perimetro del Area a Intervenir

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre, Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Gonaldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 02 Septiembre 2021 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | | | Otros | x | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Cowamento con lona verde | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con la instalación del cowamento Perimetral, se instalan los largueros en la lona

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 03 septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | ✓ | | 1/2 | Otros | | | |
| Ayudantes | | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Cerramiento con lona verde | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con la instalación del cerramiento perimetral, esto con el fin de aislar el proyecto de los transeuntes.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Grado | |

746

| MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|
| GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 04 Septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Nublado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | | | Otros | x | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Cerramiento con lona verde | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

En este d.a Se Continua con la instalación del Cerramiento Perimetral con ayuda del personal de obra.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre, Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Grualdo | |

747

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 07 Septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | ✓ | |
| Concretadora | | | Otros | ✓ | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Cerramiento con lona verde | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Para el dia de hoy los 2 ayudantes y el oficial de la obra, continuan con el cerramiento perimetral. De acuerdo al los rendimientos, el dia de mañana se terminara

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

748

# MUNICIPIO DE YONDO
## NIT. 890984265-6

| GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
|---|---|---|
| | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 06 Septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | | | Otros | x | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Cerramiento Con Lona verde | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

El dya de Hoy se Continuo con el Cerramiento Perimetral. Asi las cosas el dia de hoy se doo por terminada esta actividad.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra) Leonardo Grado | |

749

| MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|
| GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 07 Septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana | Tarde |
| | Nublado | Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | | | | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | | | | Otros | | | |
| Ayudantes | | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo. No se ejecutaron Actividades | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

No se tuvieron labores en la obra

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Espinosa | |

750

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 08 Septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Nublado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. Desmonte y retiro de juego infantil Principal | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Una vez terminado la instalación del cerramiento perimetral, se ajusta y templa la lona verde.
Posterior a esto se inicia la actividad del Desmonte y retiro del juego Principal de fibercia que se encuentra en mal estado

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra): Leonardo Giraldo | |

751

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 09 Septiembre 2015 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | | | Otros | x | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Desmonte y retiro de juego Infantil | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con el desmonte y retiro de juego infantil con ayuda de los obreros y la utilizacion de equipos y herramientas requeridas para esta actividad

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Grueso | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 10 septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana | Tarde |
| | Soleado | Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | | | Otros | x | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1/2 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Desmonte y retiro de juego Infantil | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Durante el dia de hoy se continua con el desmonte del juego infantil principal en tuberia metalica.

Se establece contacto con la Secretaria de Infraestructura para que una vez se termine el Desmonte se realice el transporte hacia los Patios de la alcaldia Municipal

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Gualdo | |

**MUNICIPIO DE YONDO**
**NIT. 890984265-6**

| GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
|---|---|---|
| | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 11 Septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Estado | Tarde: Estado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | | | Otros | x | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Desmonte de juego Infantil. | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua el dia de hoy con los ultimos cortes de la cimentacion del juego. Para esto se requiere la utilizacion de cortadora y/o soldadora.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra) Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 12 septiembre 2021 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | √ | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Desmonte y retiro de juego Infantil | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con la desinstalacion y retiro del juego infantil. De acuerdo a los rendimientos de esta semana. se tiene Programado la terminacion de esta actividad para el dia de mañana.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 13 Septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Nublado | Tarde: Soleado. |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Desmonte y retiro de juego Infantil. | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

El dia de hoy, se continua con el desmonte y retiro del juego infantil principal en tubera metalica

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Enalde | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 14 Septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Nublado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | | | | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | | | | Otros | | | |
| Ayudantes | | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dia festivo. No se realizaron labores y no se ejecutaron actividades | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 17 Septiembre 2021 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | | | Otros | x | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Desmonte y retiro de juego Infantil. | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

El dia de hoy se continua con el desmonte y retiro del juego infantil con ayuda de los obreros.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

758

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 16 Septiembre 2024 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado. |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Desmonte y retiro de juego infantil | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con la desmonte y retiro del juego anfantil principal. El dia de hoy se inicia la gestion para la consecución de los juegos que establece el contrato

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Guglado | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Fecha | 17 Septiembre 2025 | |
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado. |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. Desmonte y retiro de juego Infantil. | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Hoy se continua con el Desmonte y retiro del juego infantil. Se continua con la gestion de cotizacion y posterior compra de juegos infantiles Nuevos.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

760

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 18 septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana | Tarde |
| | Soleado | Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | V | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | V | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Desmonte y Retiro de juego infantil | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

El dia de hoy se continua con el Desmonte de juego infantil. Se continua con las conexiones de juegos infantiles

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

761

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 9 Septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Nublado | Tarde: Nublado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | | | Otros | x | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. Desmonte y retiro de juego Infantil. | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

El dia de hoy se continua con el Desmonte y retiro del juego infantil con ayuda de los obreros. Se continua con el gestion de la cotizacion de los juegos infantiles

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

762

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 20 Septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. Desmonte y retiro de juegos infantil. | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

El dia de hoy se continua con la colocación de los juegos infantiles. Hasta el momento solo se ha conseguido una sola empresa que puede suministrar los juegos con las especificaciones tecnicas del contrato.

Se continua con el desmonte y retiro de juegos infantiles.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Estrada | |

763

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 21 Septiembre 2021 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | | | | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | | | | Otros | | | |
| Ayudantes | | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|

Dia Festivo. No se realizaron Actividades

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

No se ejecutan Actividades el dia de Hoy.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 22 Septiembre 203 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2. | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Desmonte y retiro de juegos Infantiles | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

El dia de Hoy se continua con la desinstalacion y desmonte del juego infantil principal y los demas juegos.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 23 Septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Desmonte y retiro de Juego Infantil | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

El día de hoy se recibe una carta de Proyectos en la que informaban que el suministro de los juegos puede tardar entre 45 días y 60 días hábiles. Por tanto se prevee el suministro puede tardar mas del plazo que resta del proyecto. Se entrarán a mirar opciones para culminar con éxito

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|
| GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 24 septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana | Tarde |
| | Soleado | Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | | | Otros | x | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 2 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Desmonte y retiro de juego infantil | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

El dia de hoy se continua con el desmonte de juegos infantiles.
De acuerdo a la carta recibida del Proveedor y en Conversaciones con el Supervisor, se puede plantear la opcion de suspender las actividades hasta que los juegos puedan ser suministrados

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Fecha | 27 Septiembre 2025 | |
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Desmonte y retiro de juego Infantil. | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con el desmonte y retiro de juegos y se inicia el transporte de algunas piezas del juego principal

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Cuadrado | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 27 Septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Nublado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. Desmonte y retiro de juego infantil | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con el desmonte del juego infantil y se continua con el transporte de las Piezas del juego hasta las instalaciones del Patio de la Alcaldia Municipal

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 27 Septiembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | | | Otros | x | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. Desmonte y retro de juegos infantiles | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con el desmonte de juegos infantiles y se siguen transportando las piezas hasta los patios de la alcaldia municipal.

En acuerdo con la supervision del proyecto y debido a la imposibilidad de la entrega de los juegos en los tiempos establecidos, se decide suspender el proyecto a partir del 29 de septiembre hasta que se entreguen.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 28 Septiembre 2024 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | | | | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | | | | Otros | | | |
| Ayudantes | | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|

Dia festivo, no se realizaron Actividades

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 11 noviembre 2023 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1/2 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 1/2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|

3.1 Suministro e instalacion Balancin Serpiente
3.2 Suministro e instalacion Balancin Perrito
3.3. Suministro e instalacion Balancin Triangulo
3.7 Suministro e instalacion Juego infantil Circuito

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Luego de la suspension por los motivos ya informados el dia de hoy se reinicia el proyecto y se inicia la instalacion de los juegos individuales correspondientes a los items 3.1 - 3.2 - 3.3.

De igual manera se inicia la instalación del juego de circuito correspondiente al item 3.7.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra) | |

Leonardo Giraldo

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Fecha | 12 Noviembre 2025 | |
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | | | Otros | x | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 Suministro e instalacion Balancin serpiente | | | | | |
| 3.2 Suministro e instalacion Balancin perrito | | | | | |
| 3.3 Suministro e instalacion Balancin triangulo | | | | | |
| 3.7. Suministro e instalacion Balancin y juego infantil Circuito | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Para el dia de hoy se continua con la instalacion de los juegos individuales correspondientes a los items 3.1 - 3.2 - 3.3.

Ademas se sigue avanzando con el juego infantil de circuito.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 13 Noviembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 Suministro e instalacion Serpiente. | | | | | |
| 3.2 Suministro e instalacion Balancin remo | | | | | |
| 3.3. Suministro e instalacion balancin triangulo | | | | | |
| 3.7 Suministro e instalación juego infantil Circuito | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Para el dia de hoy se continua con la instalacion de los 3 juegos mencionados anteriormente. esto con el fin de continuar y finalizar el proyecto con éxito.

Se continua con la instalación del circuito de juego infantil para niños mayores de 3 años

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

774

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 14 Noviembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | x | | Otros | x | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|

3.1 Suministro e instalación balancin de pendiente
3.2. Suministro e instalacion balancin pirata
3.3. Suministro e instalación balancin triangulo
3.7 Suministro e instalacion juego infantil de circuito

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con la instalacion de los juegos indicados para la puesta en funcionamiento del parque.

Ademas se continua con la instalacion del juego en circuito. En este sentido luego de unir las piezas se inicia con la colocacion en el sitio.

Es importante que se inicia con la construccion de los dados de concreto para el anclaje del juego de circuito.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Coral G | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 15 noviembre 2021 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | x | | Otros | x | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 Suministro e instalacion Balancin Serpiente. | | | | | |
| 3.2 Suministro e instalación Perrito | | | | | |
| 3.3 Suministro e instalacion Balancin triangular | | | | | |
| 3.7 Suministro e instalación juego infantil de circulo | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

El dia de hoy se finaliza la instalacion de los juegos infantiles individuales, correspondientes a los ítems 3.1 - 3.2 - 3.3.

Hoy se continua con la construccion de los dados, donde se anclará el juego principal. Es importante mencionar que son 4 dados que se deben ubicar de manera precisa para realizar el anclaje de este juego.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Fecha | 16 Noviembre 2025 | |
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | | | | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | | | | Otros | | | |
| Ayudantes | | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|

Dia festivo, no se ejecutaron Actividades.

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

No se realizaron Actividades en la obra.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Gualdo | |

7+6

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 17 Noviembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Nublado | Tarde: Lluvioso. |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | | | | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | | | | Otros | | | |
| Ayudantes | | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|

Dia festivo, No se ejecutaron Actividades

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

No se realizan actividades en la obra.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

770

| MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | | |
|---|---|---|---|
| GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | | Código: | F-GPI-SIN-04 |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| REGISTRO DIARIO DE OBRA | | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 18 de noviembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana | Tarde |
| | Lluvioso | Nublado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | x | | Otros | x | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 Suministro e instalacion Balancin León. | | | | | |
| 3.5 Suministro e instalacion Balancin caballo. | | | | | |
| 3.7 Suministro e instalación juego infantil de Circuito. | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

En el inicio de esta semana se continua con la construccion de los dados de concreto que sostendrán y reforzaran la estructura del juego infantil principal.

Se Inicia con la instalacion de juego andadera con figura de leon y ademas tambien se inicia con la instalacion del juego con figura de caballo

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 26 Noviembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | X | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | Y | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | Y | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 Suministro e instalacion juego Balancin doble de Caballo. | | | | | |
| 3.8. Mantenimiento y reparacion juego columpio | | | | | |
| 3.9. Mantenimiento y reparacion juego Pasamanos | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Hoy se finaliza la instalacion del juego de Balancin doble de caballo. Dando por terminado la instalacion de todos los juegos nuevos que se contemplaron en el proyecto.

Respecto al mantenimiento y reparacion del columpio y al pasamanos. Se dejan anclados y fijas las partes que estaban sueltas y se inicia con la pintura de ambos juegos.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo. | |

787

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **MUNICIPIO DE YONDO**<br>**NIT. 890984265-6** | | |
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Fecha | 27 Noviembre 2021 | |
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | X | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2. | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8. Mantenimiento y reparacion juego de columpio | | | | | |
| 3.9. Mantenimiento y reparacio juego de pasamanos | | | | | |
| 2.1. Mantenimiento y restauracion de superficie de caucho sobe piso de concreto | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con la pintura del juego del Columpio y del pasamanos. Es importante Señalar que para la aplicacion de la pintura es necesario levantar y limpiar la pintra existente

El dia de hoy se inicia con la actividad de mantenimiento y restauracion del piso de caucho. Se inicia con levantar las zonas que estan en completo deterioro y se realiza una limpieza exhaustiva.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 28 Noviembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 Mantenimiento y restauracion de superficie de caucho en piso de concreto | | | | | |
| 3.8. Mantenimiento y restauracion juego columpio | | | | | |
| 3.9. Mantenimiento y restauracion juego Pasamanos | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con todas las actividades concernientes al mantenimiento y restauracion de la superficie de caucho existente del parque

Tambien se continua con el mantenimiento y reparacion del juego de columpio y juego de pasamanos con la pintura de las partes existentes ya reparadas

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Grajales. | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Fecha | 29 Noviembre 2015 | |
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2. | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 Mantenimiento y restauración de superficie en caucho sobre piso de concreto | | | | | |
| 3.8. mantenimiento y reparacion de juego de columpio | | | | | |
| 3.9 mantenimiento y reparacion de juego de pasamanos | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Para hoy se continua con el mantenimiento y reparacion de la superficie de caucho. Se empieza con la instalacion del caucho en caliente para realizar las reparaciones en zonas de mal estado.

Se continua con el mantenimiento y reparacion del juego de columpio y del pasamanos, se continua con la aplicacion de pintura.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Reinerio Coral Do | |

790

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 30 Noviembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | | | | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | | | | Otros | | | |
| Ayudantes | | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|

Dia festivo, No se ejecutaron actividades

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Al ser dia festivo no se ejecutaron actividades en obra.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Guevara. | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 01 Diciembre 2021 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | ✓ | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | ✓ | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1/2 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 mantenimiento y restauracion de superficie de caucho en piso de concreto | | | | | |
| 3.8. Mantenimiento y reparacion juego columpio. | | | | | |
| 3.9 Mantenimiento y restauracion juego pasamanos. | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con la instalacion de caucho en zonas afectadas, la finalidad es reparar toda la zonas que han tenido desgaste con el paso de los años y el uso frecuente.

Se continua con el mantenimiento y reparacion del juego de columpio y pasamanos.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra) | |

Reinaldo Arnaldo

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Fecha | 02 Diciembre 2025 | |
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 mantenimiento y restauracion de p-sos en caucho | | | | | |
| 3.8. mantenimiento y reparacion juego columpio | | | | | |
| 3.9. Mantenimiento y reparacion juego pasamanos | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con la restauracion de piso en caucho en zonas afectados por el uso y desgaste.

Se continua con el mantenimiento y restauracion del juego de pasamanos y del columpio

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Rivaldo. | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Fecha | 03 Diciembre 2025 | |
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | x | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | x | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | x | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | x | | 2. | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. mantenimiento y restauracion de superficie en caucho. | | | | | |
| 3.8. Mantenimiento y reparacion juego columpio | | | | | |
| 3.9 Mantenimiento y reparacion juego pasamanos | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con el mantenimiento de la superficie en caucho. Se inicia con la aplicacion de pintura sobre la superficie ya restaurada para comenzar a darle color al caucho

Mientras tanto de manera paralela se continua con la reparacion y mantenimiento de los juegos de pasamanos y y columpio.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Hernando Gualdo. | |

794

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 04 Diciembre 2021 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 2 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 mantenimiento y restauracion pisos de caucho | | | | | |
| 3.8. mantenimiento y reparacion juego columpio | | | | | |
| 3.9. Mantenimiento y reparacion juego Pasamanos | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con la restauracion de la superficie en caucho del Parque. Para el dia de hoy Se sigue aplicando la ultima capa de Pintura para darle Color al Parque en general.

Se continua y Ya se Ya finalizando el Mantenimiento de Juego de Columpio. Se debe esperar 3 dias para realizar la aplicacion de la Ultima mano de Pintura.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 01 Diciembre 2017 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | | | | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | | | | Otros | | | |
| Ayudantes | | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 Mantenimiento y restauracion superficie en caucho sobre piso de concreto | | | | | |
| 2.2 Pintura de Poliuretano sobre piso de concreto | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Para el dia de hoy se concluye el mantenimiento y restauracion del caucho sobre la superficie de piso en concreto; Finalizando con exito esta actividad

Una vez finalizada la actividad 2.1. se inicia la preparacion de los senderos peatonales para la aplicacion de pintura.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra) | |

Leonardo Gnaldo

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 06 Diciembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Lluvioso | Tarde: Nublado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | | | | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | | | | Otros | | | |
| Ayudantes | | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2. Pintura de Poliuretano Sobre Piso de Concreto | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con la Preparacion del sendero peatonal con lavado con hidrolavadora con el fin de retirar Particulas que puedan generar mala adherencia entre la pintura nueva y la superficie existente.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 07 Diciembre 2020 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | | | | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | | | | Otros | | | |
| Ayudantes | | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dia festivo, no se ejecutaron actividades | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

No se realizan actividades en la Obra por ser un dia festivo

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 08 Diciembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | | |
| Concretadora | | | Otros | | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | | | | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | | | | Otros | | | |
| Ayudantes | | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|

Dia festivo. No se realizaron actividades

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

No se realizan actividades en la Obra por ser un dia festivo

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 09 Diciembre 2015 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1/2 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2. Pintura de Poliuretano Sobre piso de concreto | | | | | |
| 3.8. Mantenimiento y reparacion Juego columpio | | | | | |
| 3.9. Mantenimiento y reparacion Juego pasamanos | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

El dia de hoy se aplica la ultima mano a los juegos del columpio y del pasamanos, despues de 3 dias de secado. Con esto se concluye con exito la actividad 3.8 y 3.9 del Proyecto.

Hoy se inicia con la primera mano de Pintura de Poliuretano Sobre el piso de concreto

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo | |

800

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 10 Diciembre 2021 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2. | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2. Pintura de Poliuretano sobre piso de concreto | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

El día de hoy se continua con la aplicacion de la segunda mano de Pintura de Poliuretano sobre la superficie de concreto, para los senderos peatonales. Es importante resaltar que al ritmo marcado, esta actividad se para finalizar el dia de mañana.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra)<br>Leonardo Giraldo. | |

| | MUNICIPIO DE YONDO<br>NIT. 890984265-6 | | |
|---|---|---|---|
| | GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | Código: F-GPI-SIN-04 | |
| | | Fecha de Aprobación: 01/12/2014 | |
| | REGISTRO DIARIO DE OBRA | Versión: 0 | Página: 1 de 1 |

| Fecha | 12 Diciembre 2025 | |
|---|---|---|
| Estado del tiempo | Mañana: Soleado | Tarde: Soleado |

**EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA**

| Descripción | Estado | Cant. | Descripción | Estado | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Retroexcadora | | | Motobomba | | |
| Volqueta | | | Vibrador de concreto | | |
| Compresor | | | Equipo de soldadura | | |
| Compactador móvil | | | Vehículo | | |
| Equipo Topográfico | | | Herramienta varias | X | |
| Concretadora | | | Otros | X | |

**MANO DE OBRA**

| Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. | Descripción | Dotación C | Dotación I | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | | | | Topografo | | | |
| Residente | X | | 1 | Cadenero | | | |
| Inspector | | | | Almacenista | | | |
| Maestro | | | | Vigilantes | | | |
| Oficiales | X | | 1 | Otros | | | |
| Ayudantes | X | | 2 | Otros | | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| Descripción | Unidad | Cant. | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Organizacion y Aseo general. | | | | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

El dia de hoy y una vez finalizadas todas las actividades compendidas en el presupuesto del proyecto. Se procedo a realizar un aseo general de la obra y a la organizacion de Herramientas para ser trasladadas y poder despejar el area de parque el dia de hoy se deja toda el area limpia y despejada para ser recibida por parte de la Alcaldia municipal y su posterior inauguracion.

**OBSERVACIONES**

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Nombre - Firma (Residente de Obra) | |

Leonardo Grajales.