CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE REANUDACIÓN

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8724356 de 2025
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO	Contratar la adquisición e instalación de software requerido para la ejecución del proyecto de modernización del ambiente de bilingüismo en la sede del municipio de Saravena, del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca.
VALOR DEL CONTRATO	16.718.310 pesos colombianos
PLAZO DEL CONTRATO	El término de ejecución del negocio jurídico será de tres (03) días sin exceder el 31 de diciembre del 2025.
LUGAR DE EJECUCIÓN	El contrato se ejecutará en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, municipio de Saravena Cra 16a No.28-11 Barrio Seis de Octubre, en todo caso será coordinado con el supervisor del contrato las fechas y sitios de entrega.
CONTRATISTA	CIENYTEC S.A.S
CC o NIT.	860.014.881-3
REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA CUELLAR SANCHEZ
SUPERVISOR DESIGNADO	JANNET BENTEZ MOLANO

En la ciudad de Arauca, 23 de febrero de 2026, entre los suscritos JANNET BENTEZ MOLANO, identificada con C.C. 68.245.929 de Saravena en calidad de supervisora y, de otra parte, MARCELA CUELLAR SANCHEZ, identificada con C.C. 52.519.487 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de CIENYTEC S.A.S, identificado con NIT. 860.014.881-3, hemos convenido suscribir el acta de reinicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Fecha de inicio	29 de diciembre de 2025
Fecha de terminación inicial	31/12/2025
Fecha de suspensión No. 1	30/12/2025
Prórroga No. 1 de la Suspensión No. 1	09/02/2026 hasta el 23/02/2026
Fecha de reanudación	23/02/2026
Nueva Fecha de terminación	25/02/2026

CONSIDERACIONES

Que el contrato de prestación de servicios No CO1.PCCNTR.8724356 de 2025, fue suspendido desde el 30

de diciembre del 2025, debido a que la instalación de software se debe realizar en unos equipos de computo los cuales se adquieren mediante el contrato de compraventa CO1.PCCNTR.8730963 del 2025 al cual se le amplia el plazo de ejecución hasta el 13 de febrero y una vez ingresados al almacén, estos serán configurados conforme a las políticas y lineamientos establecidos por la Oficina de Sistemas de la Entidad, configuración sugerida y articulada por el Dinamizador TIC de la Regional, y posteriormente trasladados a la sede del municipio de Saravena por el contratista; por lo tanto en su momento se solicitó prorrogar la suspensión desde el 09 de febrero hasta el 23 de febrero de 2026, teniendo como nueva fecha de finalización el 25 de febrero del 2026, dada las circunstancias del contrato principal.

Una vez superado el inconveniente que conllevó a la suspensión y prórroga de este, la supervisora solicita suscribir la presente acta, con el propósito de formalizar el reinicio del contrato CO1.PCCNTR.8724356 de 2025.

Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. REANUDAR el plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8724356 de 2025, a partir del 23 de enero de 2026.

SEGUNDO. La fecha de finalización del contrato es 25 de febrero de 2026.

TERCERO. EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías constituidas, las cuales amparan el contrato suscrito, de conformidad con los establecido en la presente acta.

CUARTO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Elaboró: Jannet bentez Molano – Instructora.

Revisó. Norisley Gelvez Camargo – Abogada G.C