DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 2

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 22 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA 21 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155057/25

CONTRATISTA : CONSORCIO MV2

DIRECCION : CALLE 25 No. 6-17 (VALLEDUPAR - CESAR)

C.C. ó NIT : 901347937-6

TELEFONO : 3133850184

INTERVENTOR : EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS

DIRECCION : MZ H9 BIF.8 CA 8 D URB PRADOS DE MAVICURE (VILLAVICENCIO)

C.C. ó NIT : 901347937-4

TELEFONO : 6086848320

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

ESTABLECIMIENTOS :	LOTE 3	**PLAZO INICIAL**	: 7 MESES
LOCALIZACION :	CUIDAD BOLIVAR, USME Y SUMAPAZ	**FECHA INICIACION**	: 22 de octubre de 2025
VR. INICIAL :	$ 2,407,957,523.00	**FECHA TERMINAC.INICIAL**	: 21 de mayo de 2026
ANTICIPO		**PLAZO ADICIONAL(MOD.CONT)**	: 2 MESES
VR. ADICIONAL :	$ 848,546,167.00	**TIEMPO SUSPENDIDO**	:
VR. FINAL :	$ 3,256,503,690.00	**PLAZO TOTAL**	: 9 MESES
		FECHA FINAL	: 21 de julio de 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1642	20-feb-25	5163	08-sep-25	$ 2,407,957,523.00	$ 2,367,414,658.00	$ 402,673,257.00	$ 1,964,741,401.00
3692	05-dic-25	7625	29-dic-25	$ 848,546,167.00	$ 848,546,167.00		$ 848,546,167.00
TOTAL				**$ 3,256,503,690.00**	**$ 3,215,960,825.00**	**$ 402,673,257.00**	**$ 2,813,287,568.00**

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 402,673,257.00** CUATROCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
I	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.**	**GL**	**1.00**	**$ 2,407,957,523.00**	**$ 2,407,957,523.00**							
	COLEGIO USMINIA											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2		$ 6,395.00				261.29	$ 1,670,949.55	261.29	$ 1,670,949.55	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00				31.10	$ 878,326.20	31.10	$ 878,326.20	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00		140.00	$ 413,000.00			140.00	$ 413,000.00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 249,338.00		2.06	$ 513,636.28			2.06	$ 513,636.28	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 74,530.00				155.99	$ 11,625,934.70	155.99	$ 11,625,934.70	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,245.00				32.96	$ 667,275.20	32.96	$ 667,275.20	
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 19,508.00				24.08	$ 469,752.64	24.08	$ 469,752.64	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00		10.00	$ 39,860.00			10.00	$ 39,860.00	
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 42,462.00				54.32	$ 2,306,535.84	54.32	$ 2,306,535.84	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 31,524.00		53.20	$ 1,677,076.80			53.20	$ 1,677,076.80	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 83,508.00		22.40	$ 1,870,579.20			22.40	$ 1,870,579.20	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 164,356.00		10.73	$ 1,763,539.88			10.73	$ 1,763,539.88	
	COLEGIO ESTANISLAO ZULETA											

1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00		234.80	$ 902,571.20			234.80	$ 902,571.20		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		116.00	$ 3,276,072.00	27.60	$ 779,479.20	143.60	$ 4,055,551.20		
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00		269.38	$ 794,671.00			269.38	$ 794,671.00		
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 24,313.00		89.30	$ 2,171,150.90			89.30	$ 2,171,150.90		
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,364.00		216.80	$ 7,233,315.20			216.80	$ 7,233,315.20		
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2		$ 29,568.00		43.89	$ 1,297,739.52			43.89	$ 1,297,739.52		
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 10,864.00				13.00	$ 141,232.00	13.00	$ 141,232.00		
1.2.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 7,880.00				4.04	$ 31,835.20	4.04	$ 31,835.20		
1.2.31	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA)	UN		$ 57,722.00				1.00	$ 57,722.00	1.00	$ 57,722.00		
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 6,781.00				17.00	$ 115,277.00	17.00	$ 115,277.00		
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00				50.07	$ 199,579.02	50.07	$ 199,579.02		
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 20,917.00		2,829.34	$ 59,181,304.78			2,829.34	$ 59,181,304.78		
	COLEGIO ARGENTINA												
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00		377.41	$ 1,450,764.04	234.73	$ 902,302.12	612.14	$ 2,353,066.16		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		77.30	$ 2,183,106.60	58.00	$ 1,638,036.00	135.30	$ 3,821,142.60		
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00		441.00	$ 1,300,950.00			441.00	$ 1,300,950.00		
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2,087.00		129.00	$ 269,223.00			129.00	$ 269,223.00		
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 24,313.00		136.34	$ 3,314,834.42			136.34	$ 3,314,834.42		
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,364.00		293.35	$ 9,787,329.40			293.35	$ 9,787,329.40		
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2		$ 29,568.00		43.99	$ 1,300,696.32			43.99	$ 1,300,696.32		
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 6,781.00				26.00	$ 176,306.00	26.00	$ 176,306.00		
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00				560.00	$ 2,232,160.00	560.00	$ 2,232,160.00		
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 16,381.00		61.96	$ 1,014,966.76			61.96	$ 1,014,966.76		
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 31,524.00		9.99	$ 314,924.76			9.99	$ 314,924.76		
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												

2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 20,917.00		3,439.77	$ 71,949,669.09			3,439.77	$ 71,949,669.09	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1,456.00		1,080.00	$ 1,572,480.00			1,080.00	$ 1,572,480.00	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 20,725.00		64.03	$ 1,327,021.75			64.03	$ 1,327,021.75	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INST)**												
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 240,364.00		274.47	$ 65,972,707.08			274.47	$ 65,972,707.08	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 277,353.00		9.00	$ 2,496,177.00			9.00	$ 2,496,177.00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3,051.00		5,990.00	$ 18,275,490.00			5,990.00	$ 18,275,490.00	
	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA												
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00		252.58	$ 970,917.52			252.58	$ 970,917.52	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		33.34	$ 941,588.28	40.00	$ 1,129,680.00	73.34	$ 2,071,268.28	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00		100.00	$ 295,000.00			100.00	$ 295,000.00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 24,313.00		69.48	$ 1,689,267.24			69.48	$ 1,689,267.24	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,364.00		23.27	$ 776,380.28	236.73	$ 7,898,259.72	260.00	$ 8,674,640.00	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) DESMONTE CIELORASO DE MALLA EN VARILLA DE 1/2"	M2		$ 29,568.00				236.73	$ 6,999,632.64	236.73	$ 6,999,632.64	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23,360.00		25.14	$ 587,270.40			25.14	$ 587,270.40	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 10,864.00				17.00	$ 184,688.00	17.00	$ 184,688.00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 3,986.00		24.38	$ 97,178.68	109.86	$ 437,901.96	134.24	$ 535,080.64	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 31,524.00		12.96	$ 408,551.04			12.96	$ 408,551.04	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.5.1	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	KG		$ 20,917.00		5,526.86	$ 115,605,330.62			5,526.86	$ 115,605,330.62	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.1.3	MURO BLOQUE HUECO No. 4 (HASTA 30 CM)	M		$ 36,043.00		69.48	$ 2,504,267.64			69.48	$ 2,504,267.64	
3.1.7	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M		$ 13,896.00		69.48	$ 965,494.08			69.48	$ 965,494.08	
	COLEGIO PASQUILLA SEDE A												

1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 3,844.00		47.73	$ 183,474.12			47.73	$ 183,474.12		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 28,242.00		50.20	$ 1,417,748.40			50.20	$ 1,417,748.40		
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 2,950.00		5.00	$ 14,750.00			5.00	$ 14,750.00		
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26,053.00		47.90	$ 1,247,938.70			47.90	$ 1,247,938.70		
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,245.00		49.90	$ 1,010,225.50			49.90	$ 1,010,225.50		
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10,328.00		89.01	$ 919,295.28			89.01	$ 919,295.28		
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11,483.00		89.01	$ 1,022,101.83			89.01	$ 1,022,101.83		
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 18,800.00		4.00	$ 75,200.00			4.00	$ 75,200.00		
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30,116.00		7.68	$ 231,290.88			7.68	$ 231,290.88		
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 24,767.00		16.00	$ 396,272.00			16.00	$ 396,272.00		
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,526.00		47.90	$ 983,195.40			47.90	$ 983,195.40		
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 71,469.00		6.00	$ 428,814.00			6.00	$ 428,814.00		
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**												
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 13,607.00		18.80	$ 255,811.60			18.80	$ 255,811.60		
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INC EL SUMT E INST)**												
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 57,675.00		14.00	$ 807,450.00			14.00	$ 807,450.00		
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 57,675.00		12.00	$ 692,100.00			12.00	$ 692,100.00		
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 88,326.00		13.00	$ 1,148,238.00			13.00	$ 1,148,238.00		
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 37,406.00		89.11	$ 3,333,248.66			89.11	$ 3,333,248.66		
COSTO TOTAL CONTRATO ITEM CONTRATUALES					**$ 3,256,503,690.00**		**$ 402,673,257.13**		**$ 40,542,864.99**		**$ 443,216,122.12**	**13.61%**	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO TOTAL (AIU = 34.27%)	**$ 3,256,503,690.00**		**$ 402,673,257.13**		**$ 40,542,864.99**		**$ 443,216,122.12**	**13.61%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )								
VALOR A PAGAR			**$ 402,673,257.13**		**$ 40,542,864.99**		**$ 443,216,122.12**	
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA			**$ 0.13**		**$ 0.01**		**-$ 0.12**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			**$ 402,673,257.00**		**$ 40,542,865.00**		**$ 443,216,122.00**	

SALDO DEL CONTRATO	$ 2,813,287,568.00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO MV2**
C.C. O NIT : 901.347.937-6
REP. LEGAL : JOSE LUIS CERON CERON
C.C. : 1.121.833.673

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S**
C.C. O NIT : 901.347.937-4
REP. LEGAL : LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. : 93.123.714 de Espinal -Tolima

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS

No. 02

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155057 del 08 de septiembre de 2025.

Correspondiente al periodo: del 22 de diciembre de 2025 al 21 de enero del 2026, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de Enero del 2026, se reunieron las siguientes personas: LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL, identificado con **C.C 93.123.714 de ESPINAL** en su calidad de Representante Legal de **EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S** identificado con NIT 901.347.937 en calidad de Interventor, y **JOSE LUIS CERON CERON**, identificado con **C.C No. 1.121.833.673 de VILLAVICENCIO,** en su calidad de Representante Legal de **CONSORCIO MV2** identificado con NIT **901.973.610-6** en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($ 2.856.503.690.00)
FORMA DE PAGO:	De acuerdo a estas actas la SED pagará máximo hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría. El saldo correspondiente hasta el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, se cancelará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de obra, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación de garantías, la totalidad de la obra ejecutada, así como la entrega de los anexos técnicos que hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la suscripción del acta de Recibo Final.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	SIETE (07) MESES (2 MESES) TOTAL 9 MESES
FECHA DE INICIO:	OCTUBRE 22 DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	JULIO 21 DE 2026
INTERVENTOR:	EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales (personal de Interventoría prestó sus servicios en los porcentajes de dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta) para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No.02, el cual corresponde a un valor de Cuatrocientos dos millones seiscientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos M/CTE. ($402.673.257.00), el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 13.61%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



CONTRATISTA
JOSE LUIS CERON CERON
Representante Legal
CONSORCIO MV2



INTERVENTOR
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
Representante Legal
EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S


CONTRATO No CO1.PCCNTR.8155057 **LOTES: 3**

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES** identificado con cedula de ciudadanía No. **12.557.208** de **SANTA MARTA - MAGDALENA** y con tarjeta profesional No. **51756-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando en condición de Contador Público de **CONSORCIO MV2** identificada con **NIT 901.973.610 -6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **VALLEDUPAR**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de PERSONA NATURAL, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes , al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la Persona Natural durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Valledupar, a los 21 días del mes de enero de 2026.



HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES
C.C. 12.557.208 DE SANTA MARTA – MAGDALENA
T.P 51756-T
CONTADOR PUBLICO



JOSE LUIS CERON CERON
C.C. 1.121.833.673 DE VILLAVICENCIO - META

CONTRATO No CO1.PCCNTR.8155057


LOTES: 3

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **JAIME LUIS BOLÍVAR ÁLVAREZ** identificado con **1.065.577.280** de **VALLEDUPAR** y con tarjeta profesional No. **287222-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.** identificada con **NIT 901.307.376-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **VALLEDUPAR**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Valledupar, a los 21 días del mes de enero de 2026.



JAIME LUIS BOLÍVAR ÁLVAREZ
C.C. 1.065.577.280 DE VALLEDUPAR
REVISOR FISCAL DE MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
NIT: 901.307.376-1
INTEGRANTE DEL CONSORCIO MV2

CONTRATO No CO1.PCCNTR.8155057

LOTES: 3

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA**, identificada con cédula de ciudadanía **1.121.331.690 de VILLANUEVA** en mi condición de representante legal de **KONKON S.A.S.** identificada con **NIT 901.839.938-3**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Valledupar, a los 21 días del mes de enero de 2026.



VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA
C.C. 1.121.331.690 DE VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL DE KONKON S.A.S.
NIT: 901.839.938-3
INTEGRANTE DEL CONSORCIO MV2

CONTRATO No CO1.PCCNTR.8155057

LOTES: 3

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA**, identificada con cédula de ciudadanía **1.121.331.690 de VILLANUEVA** en mi condición de representante legal de **V2 INGENIERIA S.A.S.** identificada con **NIT 900.657.246 - 1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Valledupar, a los 21 días del mes de enero de 2026.



VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA
C.C. 1.121.331.690 DE VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL DE V2 INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.657.246 - 1
INTEGRANTE DEL CONSORCIO MV2

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:						
RECIBIDO POR:						
Hora		Fecha				Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Obra Pública			Otro, Cuál?			No.	8155057			Fecha:	08	09	2025			
Contratista	CONSORCIO MV2						NIT	X	C.C.		No.	901.973.610					
Dirección :	CLL.25 No.6-17 (VALLEDUPAR-CESAR)						Teléfonos	3006498071									
Cesión de contrato:		→	Nombre del cedente				NIT		C.C.		No.						
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte			Entidad donde realiza el Aporte AFP				NIT No:					
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.								Banco									

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	9	7	0	0	0	0	9	7	7	5				Banco	Bancolombia SA		Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT		4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta				

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONSORCIO MV2

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEMV - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101357011 de 10/11/2025 - 10/11/2027 autoriza FEMV - 1 a FEMV - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/01/2026 10:50
Fecha de Vencimiento	28/02/2026 10:49
Fecha de Validación	29/01/2026 10:50
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO MV2
Nombre Comercial	
NIT	901973610
Obligación	IVA
Email	consorcios.contabilidad25@gmail.com
Teléfono	3133850184
Dirección Fiscal	CL 25 6 17, VALLEDUPAR, (CESAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nombre Comercial	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
NIT	899999061
Obligación	IVA
Email	cristian.carmona@educacionbogota.gov.co
Teléfono	
Dirección	AV el dorado No 66 63
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	ACTA PARCIAL 2 DEL 22/12/2025 AL 21/01/2026 DEL CONTRATODE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155057 DEL AÑO 2025 CUYO OBJETO ES: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS (GRUPO 3)	1.0	94	$402,673,257.13		$402,673,257.13	$402,673,257.13

1

Subtotal	$402,673,257.13
Descuento	-$0.13
Total a Pagar	$402,673,257.00

CONSORCIADO 1: KONKON SAS NIT: 901.839.938, PORCENTAJE DE PARTICIPACION 60%
CONSORCIADO 2: V2 INGENIERIA SAS NIT: 900.657.246, PERCENTAJE DE PARTICIPACION 10%
CONSORCIADO 3: MALU PROYECTOS E INVERSIONES SAS NIT: 901.307.376, PORCENTAJE DE PARTICIPACION 30%

CUFE: a73f1fd2a02f57694993ee39d6ed79b0db4c3d13d21f28c9fefc3f6f7bf1ea75fc0243ca91f93283c038c40d5dc4a3b2

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CONSORCIO MV2

Factura Electrónica de Venta FEMV - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101357011 de 10/11/2025 - 10/11/2027 autoriza FEMV - 1 a FEMV - 500

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/01/2026 10:50
Fecha de Vencimiento	28/02/2026 10:49
Fecha de Validación	29/01/2026 10:50
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a73f1fd2a02f57694993ee39d6ed79b0db4c3d13d21f28c9fefc3f6f7bf1ea75fc0243ca91f93283c038c40d5dc4a3b2

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CONSORCIO MV2 CO1.PCCNTR.8155057

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	SED 1	22/12/2025 16:22 *(UTC -5 horas)*	22/12/2025 00:00 *(UTC -5 horas)*	40.542.865 pesos colombianos	40.542.865 pesos colombianos	40.542.865 pesos colombianos	Pagado
Pago 002	SED 2	29/01/2026 10:50 *(UTC -5 horas)*	30/01/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	338.380.888,2 pesos colombianos	402.673.257 pesos colombianos	402.673.257 pesos colombianos	Aprobado

Número de radicación 18764101357011 de 10/11/2025 - 10/11/2027 autoriza

Descripción	Nombre del documento		
FV 2 BTA DISTRITO CAPITAL.pdf	FV 2 BTA DISTRITO CAPITAL.pdf	Descargar	Detalle

Estado Aprobado