ACTA DE REINICIO N° 02
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003 DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA	No. 003 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PAUNA** NIT 891801368-5
REPRESENTANTE LEGAL	**JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ** C.C. No 6.910.422 de Pauna
CONTRATISTA	**FABIAN SUAREZ MARTINEZ** C.C. No. 7.164.637 de Tunja
SUPERVISORES	**TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ** SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS **LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ** JEFE UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR CONTRATO	**NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($99.365.000,00) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	TRES (03) MESES
PRÓRROGA N° 01	SESENTA (60) DÍAS
PRÓRROGA N° 02	SESENTA (60) DÍAS
PRÓRROGA N° 03	TREINTA (30) DÍAS
PRÓRROGA N° 04	SESENTA (60) DÍAS
PRÓRROGA N° 05	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA ACTA DE INICIO	PRIMERO (01) DE OCTUBRE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01	VEINTISIESTE (27) DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIO N° 01	OCHO (08) DE ABRIL DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02	VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN N° 02	VEINTITRES (23) DE ENERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA REINICIO N° 2	VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2026

A los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **FABIAN SUAREZ MARTINEZ**, C.C. No. 7.164.637 de Tunja, en su calidad de **CONTRATISTA, TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ** Secretaria de Planeación y Obras Públicas y **LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ** Jefe Unidad Servicios Públicos en calidad de **SUPERVISORES**; del presente contrato de consultoría N°003 de 2024, para suscribir la presente acta de reinicio y:

CONSIDERANDO:

1. Que, el día veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), se suscribió el **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003**, cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA**

LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA". DERIVADO DE LA CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. - 002-2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAUNA (BOYACÁ) Y FABIAN SUAREZ MARTINEZ con C.C. No. 7.164.637 de Tunja.

2. Que el día primero (01) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), se suscribió el acta de inicio de del CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 003 DE 2024.
3. Que actualmente el Contrato de Consultoría No.003 del 2024 se encuentra suspendido.
4. Que la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá emitió aprobación técnica del proyecto, conforme a certificación expedida el día trece (13) de febrero de 2026, requisito indispensable para la continuidad del trámite y estructuración definitiva del proyecto.
5. Que el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá (MDEVP) debe emitir el correspondiente concepto de viabilidad y la ficha integral de evaluación, trámite que se encuentra en curso y que, por su naturaleza administrativa, requiere un término adicional para su culminación.
6. Que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Cláusulas Segunda y Cláusula Cuarta Parágrafo 1, relativas a las actividades técnicas y compromisos contractuales, dentro del marco de las condiciones pactadas.
7. Que se han superado las circunstancias que motivaron la suspensión del contrato.

Por lo anterior,

ACUERDAN

1. Reiniciar el contrato de consultoría N°003 DE 2024, cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA"** a partir del veintitrés (23) de febrero de 2026.
2. Por parte del contratista informar a la aseguradora de la presente acta.

En constancia de lo anterior firma la presente acta de reinicio por los que en ella intervinieron.

Ing. FABIAN SUAREZ MARTINEZ
Contratista

Ing. TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ
Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

Ing. LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ
Jefe Unidad Servicios Públicos
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre		**Nombre**		**Nombre**	
Luis Eladio Cuellar Jiménez		Tatiana Paola Hernández		Tatiana Paola Hernández	
Nombre del documento	Acta de reinicio – Contrato de Consultoría No. 003 de 2024			**Versión**	
Dependencia	Secretaria de planeación y obras	**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:	Gestión Contractual		**Procedimiento:**	A.S.G.CDNJ.003	