I. Identificación

Contrato	20260591	**Fecha suscripción del Cont.**	16/02/2026	**Tipo**	INTERVENTORÍA
Contratista	CONSORCIO INAM-SOGAMOSO R/L JUAN DAVID ALDANA COLMENARES			**Id.**	NIT 902035574-9 C.C. 1072655823
Supervisor	HELBER DANILO MARTÍNEZ CHAPARRO				
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANOS ESTRATÉGICOS DEL SOGAMOSO Y REHABILITACIÓN Y ACUPUNTURA URBANA DEL RIO MONQUIRA SOGAMOSO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO				
Valor	$ 1.738.152.926				
Plazo	Dieciocho (18) meses que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II	**Inicia**	23/02/2026	**Fin**	22/08/2027

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	**Si X**	No _	Fecha aprobación		19/02/2026	
Póliza	Compañía	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			Número	NB-100435475	
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantías pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.						
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.						
Seg. social							
Salud	Compañía	No aplica					
Pensión	Compañía	No aplica					
ARL	Compañía	No aplica					
	Fecha de inicio de cobertura ARL						
Registro P.	Número	2026000334	Valor	$ 1.390.524.259,20			

III. Contenido

En la ciudad de Sogamoso, y de conformidad con lo consignado en el contrato y documentos precontractuales, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta, mediante la cual se deja constancia del inicio de la etapa de ejecución del contrato de interventoría.

Así mismo, se deja constancia de que la Entidad realizó la entrega formal de los estudios y diseños correspondientes al proyecto, los cuales se encuentran actualmente en proceso de revisión técnica, análisis y verificación por parte de la interventoría, con el fin de validar su coherencia, integridad y concordancia con el alcance contractual.

De igual manera, la interventoría se encuentra adelantando la revisión, verificación y trámite para el reconocimiento del reajuste salarial del personal profesional y técnico del contrato de interventoría No. 20260591, en atención a la actualización salarial correspondiente a la vigencia 2026, derivada del incremento legalmente establecido para el presente año. Los resultados de dicha revisión y los valores ajustados serán informados oportunamente a la supervisión

del contrato para su respectiva evaluación y aprobación con el objetivo de dar cumplimiento al decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 (incremento salarial 2026 del 23%).

Adicionalmente, se deja constancia de la inspección inicial al sitio del proyecto, la verificación de las condiciones generales para el inicio de actividades, la disponibilidad del equipo mínimo requerido y la presencia del personal profesional designado para la ejecución de las obligaciones contractuales.

Suscribimos:

Supervisor

Contratista