Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2025

Señores:
UNIÓN TEMPORAL SED
Atn. Miguel Angel Zambrano
Gerente de Proyecto
Ciudad

CONSECUTIVO	**INT-CONECTIVIDAD-INTEGRAL-UTSED-228**
ASUNTO:	**SEGUNDA VERSIÓN - INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025 (APROBACIÓN)**
REFERENCIA:	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CONTCO1.PCCNTR.7205166 DE 2025: "*REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL PROCESO PRESTAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LOS TRES NIVELES INSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA ZONA ADJUDICADA*".**

Cordial saludo,

De conformidad con el Contrato No. CONTCO1.PCCNTR.7205166 de 2025, firmado por el CONSORCIO CONECTIVIDAD INTEGRAL SED-2024 y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - BOGOTÁ D.C, y en calidad de Interventor del Contrato No. CO1.PCCNTR.7167236, Considerando el Anexo Técnico de Conectividad SED en los siguientes numerales:

- Numeral *22.1 Entregables, el contratista entregará de manera mensual, los indicadores de Disponibilidad, Latencia, Perdida de Paquetes y Velocidad de Transferencia por cada enlace contratado y activo, como parte integral de los informes de gestión que se entregan mensualmente para la gestión de pagos mensual.*

- Numeral *25.1 Informe Mensual, La fecha máxima de entrega del informe mensual de gestión será de máximo a los diez (10) días calendario, contados a partir del último día del mes a reportar y facturar.*

Esta Interventoría se permite emitir concepto con base en la revisión de la segunda versión del informe mensual del mes de noviembre de 2025 presentada por el contratista (UTSED), en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, recibida mediante correo electrónico el día 05 de diciembre del 2025 con asunto "PRIMERA VERSIÓN - INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 202".

Surtida la revisión de los documentos allegados, esta interventoría considera que el informe del mes de noviembre de 2025 cumple con las especificaciones del Anexo Técnico de Conectividad y demás obligaciones contractuales. Por lo tanto, esta interventoría emite concepto de APROBADO al informe mensual del mes de NOVIEMBRE de 2025.

Cordialmente,

ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA
Gerente de Interventoría
CONSORCIO CONECTIVIDAD INTEGRAL SED-2024
emora@pmoconsultoria.com
+57 3188480511

Anexo:
Formato_Verificacion_Informe_UTSED-NOVIEMBRE v1.xlsx
MATRIZ OBLIGACIONES UTSED NOVIEMBRE 2025 VERSION 2.xlsx
Matriz_de_ Riesgos_noviembre v2.xlsx
Formato_informe_Gestion_Mensual_Contratista noviembre 2025 V2.pdf

Revisado: Omare Felipe Omar Felipe