CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL
NIT 901.896.421-0

Acta de reunión -001

El día 18 de marzo de 2025, en las instalaciones del CADE Santa Lucia se reunieron Javier Eduardo Vega, Angie Arias y Samuel Hernández en representación de la división de alcantarillado del acueducto, Daniel Pabón y Héctor Vélez en representación del consorcio JOT quienes están a cargo del proyecto enmarcado en el contrato FDLSC-LP-002-2024 dónde se trataron temas respecto a solicitud de información acerca de cuáles de los CIV contratados están siendo ejecutados por el acueducto a lo cual i

Javier confirmó que los CIV 4006306, 4006271, 4006227, 4006237 actualmente están siendo ejecutados por la entidad que él representa. Los CIV 4006321 y 4006327 están a la espera de la confirmación por parte del contratista asignado para su intervención. Los CIV 4006585, 4006491, 4006328 tres más en el sector Juan Rey están por confirmar por parte del acueducto sobre su intervención. Los CIV 4005677 y 4005511 ya superaron los 5 años de la garantía por estabilidad, por lo cual se debe confirmar con el fondo de desarrollo local.

Además, el señor Javier Vega recomienda que la tubería de redes que se encuentra en materiales diferentes al PVC deben ser reemplazados para evitar fracturas al realizarse los procesos de construcción de pavimentos. También señala que al momento de terminar las labores constructivas se debe hacer entrega a la entidad de los planos en extensión .dwg de los planos récord de la ubicación de la tubería reemplazada.

Siendo las 3:10 pm se da finalización a la reunión programada.

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

Javier Eduardo Vega
Jefe División Alcantarillado

Angie Arias
Profesional División Alcantarillado

Samuel Hernández
Topógrafo División Alcantarillado

Daniel Eduardo Pabón
Ingeniero de proyecto– Consorcio J1 San Cristóbal

Héctor Fabio Vélez
Contratista– Consorcio J1 San Cristóbal