fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	Código: GLC-CONT-FO-005
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Version: 2

ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN:		Gerencia de Arquitectura e Ingenieria de Software y Gerencia de Cartera	
Contrato Núm.	015 de 2022	**suscrito el**	28 de enero de 2022
Tipo de contrato:	Prestación de Servicios		
Objeto			
Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software SIBANCO, en modalidad Cloud Computing, Saas (software como servicio) e Iaas (infraestructura como servicio), para el procesamiento electrónico de la cartera del producto Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro			
Valor del contrato:	$ 615.465.768		
Ubicación donde se ejecutará el contrato:			
El servicio de Presto en la Sede Principal del FNA en la ciudad de Bogotá			
Plazo del contrato:	Inicial: 12 Meses Prórroga 1: 7 Meses y 11 días Total: 19 Meses y 11 días		
Fecha de inicio:	21/05/2022	**Fecha de terminación definitiva del contrato:**	31/12/2023
Nombre del Contratista:	TAYLOR Y JOHNSON LTDA	**NIT o cédula contratista:**	830.018.817-0
Nombre del Supervisor:	Cristian Camilo Garica Parra - G. Arquitectura e Ingenieria de Software - Supervisor Etapa de liquidación Sandra Esther Velez Tannus - Gerente Cartera - Supervisora		
Nombre del Interventor:	N/A		

PÓLIZAS			
Riesgo	***Núm. de Póliza***	***Valor***	***Vigencia***
Cumplimiento	17-45-101046072 Anexo 0	$ 184.639.730,40	28/01/2022 al 28/05/2023
Salarios y prestaciones sociales	17-45-101046072 Anexo 0	$ 30.773.288,40	28/01/2022 al 28/01/2026
Riesgo	***Núm. de Póliza***	***Valor***	***Vigencia***
Cumplimiento	17-45-101046072 Anexo 1	$ 184.639.730,40	28/01/2022 al 22/09/2023
Salarios y prestaciones sociales	17-45-101046072 Anexo 1	$ 30.773.288,40	28/01/2022 al 22/05/2026
Riesgo	***Núm. de Póliza***	***Valor***	***Vigencia***
Cumplimiento	17-45-101046072 Anexo 2	$ 312.859.302,60	28/01/2022 al 01/05/2024
Salarios y prestaciones sociales	17-45-101046072 Anexo 2	$ 52.143.217,10	28/01/2022 al 31/12/2027

OTROSIES				
Núm.	***Tipo***	***Prórroga***	***Adición***	***Modificación***
1.	Modificación			MODIFICAR la Cláusula de Supervisión del contrato No. 15 de 2022, la cual quedará así: SUPERVISIÓN: La supervisión será ejercida por la Gerencia Sistemas de la información y la Gerencia de Cartera, o quien haga sus veces o por quien el ordenador del gasto designe, y para tal finalidad podrá apoyarse en funcionarios de su área, y deberán dar cumplimiento a lo establecido en el manual de supervisión vigente y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Si el ordenador del gasto decide cambiar el supervisor, no será necesario suscribir documento modificatorio.
2.	Prorroga y Adición	Hasta el 31 de diciembre de 2023	$ 427.398.574	MODIFICAR el numeral 9. Plazo del anexo de condiciones generales del contrato FNA-015-2022, el cual quedará de la siguiente manera: 9. PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023. En caso de que los créditos se extingan antes del 31 de diciembre de 2023, las partes terminarán el contrato de manera anticipada por mutuo acuerdo, previo aviso al proveedor con treinta (30) días de antelación. En el caso de que el FNA decida cambiar de aplicación antes del 31 de diciembre de 2023, las partes terminaran el contrato de manera anticipada por mutuo acuerdo, previo aviso al proveedor con treinta (30) días de antelación
Valor Total Adiciones			$ 427.398.574,0	

INFORMACIÓN ADICIONAL		
Acta Núm.	***Descripción***	***Observaciones***
N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO				
Item	***Descripción del Servicio***	***Núm. de Informe de Seguimiento y Evaluación Contractual***	***Fecha de Factura***	***Valor de la Factura***
1	Cuenta 01: Pago 1 de 12: Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Mayo a 20 de Junio de 2022	INF 01 FAC 566	31/08/2022	$ 51.288.814
2	Cuenta 02: Pago 2 de 12: Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Junio a 20 de Julio de 2022	INF 02 FAC 567	31/08/2022	$ 51.288.814
3	Cuenta 03: Pago 3 de 12: Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Julio a 20 de Agosto de 2022	INF 03 FAC 633	28/11/2022	$ 51.288.814
4	Cuenta 04: Pago 4 de 12: Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Agosto a 20 de Septiembre de 2022	INF 04 FAC 634	28/11/2022	$ 51.288.814
5	Cuenta 05: Pago 5 de 12: Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Septiembre a 20 de Octubre de 2022	INF 05 FAC 635	28/11/2022	$ 51.288.814
6	Cuenta 06: Pago 6 de 12: Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Octubre a 20 de Noviembre de 2022	INF 06 FAC 682	31/01/2023	$ 49.750.150
7	Cuenta 07: Pago 7 de 12: Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Noviembre a 20 de Diciembre de 2022	INF 07 FAC 683	31/01/2023	$ 51.288.814
8	Cuenta 08: Pago 8 de 12: Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de diciembre de 2022 a 20 de Enero de 2023	INF 08 FAC 720	30/03/2023	$ 51.288.814
9	Cuenta 09: Pago 9 de 12: Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de enero a 20 de febrero de 2023	INF 09 FAC 721	30/03/2023	$ 51.288.814
10	Cuenta 10: Pago 10 de 12: Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Febrero a 20 de marzo de 2023	INF 10 FAC 737	28/04/2023	$ 51.288.814
11	Cuenta 11: Pago 11 de 12: Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Marzo a 20 de Abril de 2023	INF 11 FAC 766	21/06/2023	$ 49.237.261
12	Cuenta 12: Pago 12 de 12: Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Abril a 20 de Mayo de 2023	INF 12 FAC 804	25/08/2023	$ 51.288.814
13	Cuenta 13: Pago 1 de 7 Adición 01 : Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Mayo a 20 de Junio de 2023	INF 13 FAC 839	26/10/2023	$ 61.056.939
14	Cuenta 14: Pago 2 de 7 Adición 01 : Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Junio a 20 de Julio de 2023	INF 14 FAC 840	26/10/2023	$ 61.056.939
15	Cuenta 15: Pago 3 de 7 Adición 01 : Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Julio a 20 de Agosto de 2023	INF 15 FAC 841	26/10/2023	$ 61.056.939
16	Cuenta 16: Pago 4 de 7 Adición 01 : Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Agosto a 20 de Septiembre de 2023	INF 16 FAC 876	18/12/2023	$ 61.056.939
17	Cuenta 17: Pago 5 de 7 Adición 01 : Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Septiembre a 20 de Octubre de 2023	INF 17 FAC 877	18/12/2023	$ 61.056.939

18	Cuenta 18: Pago 6 de 7 Adición 01 : Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Octubre a 20 de Noviembre de 2023	INF 18 FAC 878	18/12/2023	$	61.056.939
19	Cuenta 19: Pago 7 de 7 Adición 01 : Servicio de Infraestructura y software en modadlidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 21 de Noviembre a 31 de Diciembre de 2023	INF 19 FAC 908	23/02/2024	$	61.056.939
			Valor Total Ejecutado	**$**	**1.039.274.124**

BALANCE FINANCIERO		
Valor total del contrato	$	1.042.864.342
Valor pagado al contratista	$	1.039.274.124
Valor por pagar	$	-
Valor no ejecutado	$	3.590.218

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Criterio	*% de Ponderación*	*Descripción*	*Puntos obtenidos (califique de 1 a 5)*	*TOTAL*
Calidad del servicio	**60%**	Cumplimiento del objeto, alcance y obligaciones contractuales.	4	**4,00**
		Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos de SST.	4	
		Cumplimiento de normativa ambiental.		
		Cumplimiento y administración sistema de aseguramiento de calidad.	4	
		Disponibilidad durante la ejecución del contrato de la Infraestructura, equipos, herramientas y recurso humano ofertado.	4	
		Calidad de los bienes y servicios contratados.	4	
		Imposición de ANS diferidos en el número de meses de ejecución del contrato-Número de ANS en relación con el número de Meses de ejecución del contrato.	4	
		Iniciativa y cooperación-Aporte de oportunidades de mejora a la organización.	4	
		Porcentaje de desviación en el cumplimiento del contrato según el plazo acordado.	4	
		Idoneidad del personal ofertado.	4	
		PROMEDIO	**4,0**	
Plazos	**25%**	Cumplimiento del contrato en los plazos contratados.	4	**4,00**
		Cumplimiento del contrato en el cronograma o plan de trabajo acordado.	4	
		PROMEDIO	**4,0**	
Aspectos administrativos	**15%**	Cumplimiento de obligaciones laborales con el personal dispuesto para la ejecución del contrato y control administrativo.	4	**4,00**
		Conducta del personal ofertado, presentación personal, relaciones interpersonales.	4	
		PROMEDIO	**4,0**	

TOTAL	**4,0**

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Se aclara que la supervisión del contrato estuvo a cargo del Ing. Luis Enrique Collante Velásquez, quien ejerció la supervisión como jefe de la Oficina de informática desde el inicio del contrato hasta el 30 de junio de 2022, pero debido al proceso de modernización del FNA mediante Decreto 154 del 28 de enero de 2022, por el cual se modificó la estructura del Fondo Nacional del Ahorro - Carlos Lleras Restrepo, y se determinaron las funciones de sus dependencias y como quiera que la nueva estructura del Fondo Nacional del Ahorro - Carlos Lleras Restrepo fue aprobada por la Junta Directiva mediante Acuerdo 2469 del 29 de junio de 2022, la supervisión quedo a cargo de la Gerencia de Sistemas de la Información, en su momento en cabeza del Ing. Jaime Cufiño Cufiño hasta el 28 de abril de 2023, posteriormente el Ing. Helbert Yesid Garcia Rodriguez ingreso en el cargo de Gerente de Sistemas de Información asumiendo la supervisión para la aprobación de los pagos hasta la finalización contractual. El Ing. Cristian Camilo Garcia Parra ejerció el rol de Gerente de Sistemas de la Información, pero tras el cambio realizado en la estructura organizacional de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital a partir del 24 de junio de 2025, su cargo paso a denominarse Gerente de Arquitectura e ingeniería de Software, por lo cual firma este documento para la etapa de liquidación del contrato de acuerdo con lo consultado en el expediente contractual. De otra parte, por ser este un contrato con supervisión compartida, la Dra. Sandra Esther Velez Tannus ejerció la supervisión desde el inicio hasta la fecha como Gerente de Cartera, por lo cual ambos gerentes suscriben el presente documento dejando constancia que los datos aquí consignados fueron constatados con el expediente contractual del CTO 015 de 2022 y consultados con el área de Presupuesto de la Entidad.

Nota: El saldo a liberar en el contrato por valor de $ 3.590.218 se presenta por descuentos de ANS aplicados en los pagos 6 y 11 de acuerdo con lo definido item 4.2 DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL del anexo de Acuerdos de Niveles de Servicio del contrato y documentado en las respectivas actas de seguimiento. De este valor se requiere liberar $ 3.590.217 a cargo del Registro Presupuestal 5400001238 y $ 1 a cargo del Registro Presupuestal 5400001476.

Los Supervisores dejan constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista de los pagos de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Una vez verificados en detalle los trabajos finalizados, se da constancia de su cumplimiento y recibo satisfactorio de acuerdo con lo establecido en el contrato, por lo que se entiende que el Contratista ha hecho la entrega formal y definitiva de los trabajos ejecutados y que la supervisión los ha recibido formalmente. El recibo de los trabajos terminados, no exime al Contratista de las responsabilidades y obligaciones descritas en el contrato o de aquellas aplicables según las normas legales vigentes.

Para constancia de la presente acta, se firma por los que intervienen a los 29 días de mes de agosto de 2025

POR EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Gerente de Arquitectura e Ingenieria de Software
Supervisor - Etapa de liquidación

Sandra Esther Velez Tannus
Firmado digitalmente por Sandra Esther Velez Tannus

SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS
Gerente Cartera
Supervisora

CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN
Profesional Gerencia de Arquitectura
e Ingenieria de Software
Apoyo supervisión

JOSE RICARDO SAMUDIO HUERFANO
Profesional Cartera
Apoyo supervisión

Proyectó: Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños - Profesional VTTB JAMB

Revisó: Carlos Andres Bautista Valencia - Profesional Universitario 2 .G.A.I.S

POR EL CONTRATISTA

ALEJANDRO VELEZ CORNEJO
Representante Legal
TAYLOR & JOHNSON LTDA