La Paz, Cesar; 03 de febrero de 2026

Señor(a)
KAREN FARIDES TORRES
Oficina jurídica
E S D

Cordial saludo.

Ref. *CONTRATO DE OBRA No. 012 – 2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DESDE EL K3+170 HASTA K7+070 QUE CONDUCE HASTA EL ACUEDUCTO, VEREDA LA CANCHERA, MUNICIPIO DE LA PAZ"*

Asunto*: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA TRES (03) MESES AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROYECTO EN REFERENCIA*

En atención a la solicitud de prórroga presentada por el ***CONSORCIO LA PAZ VIAL****, mediante oficio de fecha 30 de enero de 2026, en la cual se requiere la ampliación del plazo del Contrato de Obra por un término de* ***tres (3) meses****, así como al oficio emitido por la Interventoría* ***UNION TEMPORAL LA PAZ 25*** *Interventoría Integral el 03 de febrero de 2026, mediante el cual se expusieron las consideraciones técnicas que sustentan y avalan dicha ampliación, respetuosamente me permito* ***solicitar la prórroga del Contrato de Interventoría por el mismo término de TRES (3) meses****, la secretaria de planeación y desarrollo territorial en aras de garantizar que los objetos contractual se cumplan y revisando que los linderos de algunos propietarios se habían corrido hacia la via y voluntariamente se colocaron en el puesto inicia, añadiendo la ola de lluvias consecuente con el periodo de frio que atravesó el país y teniendo en cuenta que la interventoría notifico de manera reiterada en la fecha de 10 de diciembre de 2025 y el 06, 10, 14, 19, y 31 de enero de 2026 a la administración municipal los retraso significativo de la ejecución de la obra y a NO cumplimiento del cronograma de obra, y dado que la comunidades requieren de estas obra para poder garantizar mejores vías para desplazarse en las diferentes zonas de sus municipios, con lo cual se genera ahorros en transporte, poder comercializar sus productos y acceder a servicios como*

salud y educación, la secretaria de planeación procede a avalar la prórroga de tres (3) meses más al ***contrato de obra e interventoría****.*

Atentamente

EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
*secretario Planeación Y Desarrollo Territorial****.***

Anexos

Copia del oficio de interventoría y de contrato de obra