MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN Nº2** **UH-60 "SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ"**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2026)**
	FECHA DEL INFORME: **20 DE FEBRERO DEL 2026**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **171-CENACAVIACIÓN-2025**	FECHA FIRMA CONTRATO: 10 SEPTIEMBRE DE 2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO 1 – Prorroga 1	21-noviembre-2025	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre de 2025. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese los REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en la plataforma del SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto CLAUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 171-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
MODIFICATORIO 2 – Prorroga 2	17-diciembre-2025	CLÁUSULA PRIMERA: Modifiquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de marzo de 2026. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLÁUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO

		MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la aprobación en el SECOP II de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto. CLÁUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 170-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM LOTE	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	CONDICION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO EN DOLARES	PRECIO TOTAL OFERTADO EN DOLARES
2	78181802	INDICATOR,RADAR TARGET	066-03084-0032	N/A	REPARACION	2	UN	USD4.500,00	USD9.000,00
3	78181802	CONVERTER,SIGNAL DATA	100-601572-000	70450-01916-103	REPARACION	3	UN	USD9.800,00	USD29.400,00
7	78181802	ACTUATOR,ELECTRO-ME	70400-02260-128	CU09609335	REPARACION	1	UN	USD28.500,00	USD28.500,00
8	78181802	PANEL,CONTROL,ELECTRICAL-ELECTRONIC EQUI	70450-01825-105	1120000-005	REPARACION	2	UN	USD21.500,00	USD43.000,00
9	78181802	SELECTOR,MODE,HSI-V	70450-01901-114	C-10998C/A ; 5050218-9	REPARACION	3	UN	USD9.900,00	USD29.700,00
10	78181802	SLEW CTRL PILOT	70600-01829-101	73E-4202	EXCHANGE REPARADO	3	UN	USD11.000,00	USD33.000,00
12	78181802	COMPUTER,FLIGHT CONTROL	70901-01803-104	1200100-3-004	REPARACION	2	UN	USD27.800,00	USD55.600,00
13	78181802	COMPUTER,FLIGHT DIR	CP-1446/A	70901-02903-104	REPARACION	1	UN	USD14.900,00	USD14.900,00
14	78181802	UHF/VHF RADIO MXF-4027	CP-1446/A	70901-02903-104	REPARACION	2	UN	USD49.000,00	USD98.000,00
15	78181802	INDICATOR,VERTICAL	ID-2277A/A	132750-129060	REPARACION	2	UN	USD4.800,00	USD9.600,00
16	78181802	PANEL RELAY LH	S7055-02419-041	S7055-02419-041	REPARACION	1	UN	USD31.000,00	USD31.000,00
17	78181802	ICS CONTROL PANEL S-70	S7060-01820-101	S7060-01820-101	REPARACION	2	UN	USD21.000,00	USD42.000,00
18	78181802	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	2060041-1	REPARACION	4	UN	USD14.100,00	USD56.400,00
19	78181802	SPINDLE,HEAD,ROTARY WING	70102-08200-069	38023-10371-101	REPARACION	1	UN	USD25.000,00	USD25.000,00
20	78181802	HUB,ROTOR,HELICOPTE	70103-08112-047	N/A	REPARACION	1	UN	USD42.900,00	USD42.900,00
27	78181802	SUPPORT ASSEMBLY,BE	70400-08162-042	N/A	REPARACION	1	UN	USD6.000,00	USD6.000,00
28	78181802	SUPPORT,BELL CRANK	70400-08163-043	70400-08163-102 70400-08163-044	REPARACION	1	UN	USD3.590,00	USD3.590,00
29	78181802	PUMP,FUEL BOOST	5034T91P06	3033T33G02	EXCHANGE REPARADO	1	UN	USD25.000,00	USD25.000,00
47	78181802	GYRO DIRECTIONAL	CN-998B/ASN-43	SM-D-498762	REPARADO	1	UN	USD4.200,00	USD4.200,00
50	78181802	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	2060041-1	REPARADO	7	UN	USD14.100,00	USD98.700,00
TOTAL ADJUDICACION									**USD687.490,00**

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

- **N/A**

2. **VALOR DEL CONTRATO:** El valor de contrato es por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES (USD687.490, 00) los cuales para efectos de imputación presupuestal son proyectados conforme a la TRM establecida por el MDN que equivale a $4.700 COP para la presente vigencia 2025, de acuerdo a la circular RS20250109002013 del 09 de enero 2025 equivale a de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/TCE ($3.231.203.000,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN USD	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL USD
PRINCIPAL	687.490, 00	N/A	687.490, 00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	**N/A**	**N/A**	**N/A**
VALOR TOTAL	687.490, 00	N/A	687.490, 00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DOLARES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN USD	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	687.490, 00						687.490, 00
TOTAL SALDO ACUERDO		687.490, 00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		687.490, 00						687.490, 00

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	3.231.203.000,00						3.231.203.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		3.231.203.000,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		3.231.203.000,00						3.231.203.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2025	19225	12-02-2025	123025	15-01-2026	3.231.203.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**3.231.203.000,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **30 de enero del año 2026.**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	687.490, 00	0,00	**0,00**	687.490, 00
TOTAL RUBRO CRP			687.490, 00	0,00	**0,00**	687.490, 00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA		
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 687.490, 00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 687.490, 00
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		0,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 687.490, 00
VALOR ADICION		0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD 687.490, 00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 11-09-2025
Fecha certificado de aprobación: 15-09-2025 No 268
Fecha de aprobación: 15-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	21/05/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

MODIFICATORIO No 1
Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 25-11-2025
Fecha certificado de aprobación: 25-11-2025 No 412
Fecha de aprobación: 26-11-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	15/06/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

MODIFICATORIO No 2
Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 18-12-2025
Fecha certificado de aprobación: 20-12-2025 No 496
Fecha de aprobación: 20-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	30/09/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

a. OMITIDO

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 687.490, 00	0.00	0.00

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- El plazo de ejecución del contrato está hasta el 30 de marzo de 2026.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

a. De acuerdo al cronograma enviado por la empresa contratista fecha 09 de febrero de 2026 la entrega de los componentes objeto del contrato seria el día 25 de marzo de 2026.

9. ANEXOS AL INFORME

a. Oficio empresa contratista cronograma de entrega fecha 09 de febrero de 2026.

TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial PLANEACION BRIAV32
Supervisor Contrato No. 171-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 3212581202

AVIATION
INTERNATIONAL
SOLUTIONS

Bogotá D.C, 09 de febrero de 2026

Señor Coronel
FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
SUPERVISOR CONTRATO
CENAC AVIACION EJERCITO

Asunto: CRONOGRAMA DE ENTREGA CONTRATO 171-CENACAVIACION-2025

De acuerdo con su amable solicitud, a continuación, podrá ver cronograma actualizado previsto para la entrega del material del contrato 171-CENACAVIACION-2025.

ITEM/ LOTE	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	ALTERNO	CONDICION	CANTIDAD	ENTREGA
2	INDICATOR,RADAR TARGET	066-03084-0032	N/A	REPARACION	2	25/03/2026
3	CONVERTER,SIGNAL DATA	100-601572-000	70450-01916-103	REPARACION	3	25/03/2026
7	ACTUATOR,ELECTRO-ME	70400-02260-128	CU09609335	REPARACION	1	25/03/2026
8	PANEL,CONTROL,ELECTRICAL-ELECTRONIC EQUI	70450-01825-105	1120000-005	REPARACION	2	25/03/2026
9	SELECTOR,MODE,HSI-V	70450-01901-114	C-10998C/A ; 5050218-9	REPARACION	3	25/03/2026
10	SLEW CTRL PILOT	70600-01829-101	73E-4202	EXCHANGE REPARADO	3	25/03/2026
12	COMPUTER,FLIGHT CONTROL	70901-01803-104	1200100-3-004	REPARACION	2	25/03/2026
13	COMPUTER,FLIGHT DIR	CP-1446/A	70901-02903-104	REPARACION	1	25/03/2026
14	UHF/VHF RADIO MXF-4027	CP-1446/A	70901-02903-104	REPARACION	2	25/03/2026
15	INDICATOR,VERTICAL	ID-2277A/A	132750-129060	REPARACION	2	25/03/2026
16	PANEL RELAY LH	S7055-02419-041	S7055-02419-041	REPARACION	1	25/03/2026
17	ICS CONTROL PANEL S-70i	S7060-01820-101	S7060-01820-101	REPARACION	2	25/03/2026
18	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	2060041-1	REPARACION	4	25/03/2026
19	SPINDLE,HEAD,ROTARY WING	70102-08200-069	38023-10371-101	REPARACION	1	25/03/2026
20	HUB,ROTOR,HELICOPTE	70103-08112-047	N/A	REPARACION	1	25/03/2026
27	SUPPORT ASSEMBLY,BE	70400-08162-042	N/A	REPARACION	1	25/03/2026
28	SUPPORT,BELL CRANK	70400-08163-043	70400-08163-102 ; 70400-08163-044	REPARACION	1	25/03/2026
29	PUMP,FUEL BOOST	5034T91P06	3033T33G02	EXCHANGE REPARADO	1	25/03/2026
47	GYRO DIRECTIONAL	CN-998B/ASN-43	SM-D-498762	REPARACION	1	25/03/2026
50	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	2060041-1	REPARACION	7	25/03/2026

AVIATION
INTERNATIONAL
SOLUTIONS

Cabe aclarar que este es el tiempo máximo que tomamos para cumplir con la entrega, pero existe la posibilidad que realicemos entregas parciales antes del tiempo propuesto

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional

Atentamente,

Firma
OSCAR ALIRIO RESTREPO
C.C. 79.627.323
AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC
Apoderado en Colombia