FECHA:	01/12/2025	**Nº CONSECUTIVO DEL INFORME**	01
GENERALIDADES DEL CONTRATO			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS		
NIT:	890.506.128-6		
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ANTONIO VERA MANTILLA		
IDENTIFICACION	88.166.903 DE SILOS		
CONTRATISTA	FUNDACION ECOMADES		
IDENTIFICACION	900.528.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA JOHANA MEZA TORRES		
IDENTIFICACIÓN	1.094.532.827 de Lourdes		
OBJETO	**FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS**.		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PE SOS MCTE $183.504.685,00		
VALOR ADICIONADO	0		
C.D.P.	10 G22001- 22/10/2025	**R.P.**	12 04003-04/12/2025
PRORROGA	N/A		
PLAZO O DURACION	1 MESES	**FECHA DE INICIO**	12/12/2025
		FECHA DE TERMINACION	11/01/2026
SUPERVISOR	LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ		
DOMICILIO CONTRACTUAL	MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE SILOS		

El suscrito **LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ** actuando como supervisor del contrato de consultoría No. CM-SILOS-03-2025, certifico que:

El contratista **FUNDACION ECOMADES NIT NO 900.528.469-2 y cuyo representante legal es la señora** MARTHA JOHANA MEZA TORRES, identificada con C.C. número 1.094.532.827 de Lourdes ,ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones contratadas correspondientes al contrato de servicios cuyo objeto es: **FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS**,

durante el periodo comprendido del 12/12/2025 al 11/01/2026 que a continuación se detallan:

FUNDACIÓN ECOMADES

							INCIO	12/12/2025		TERMINACION:		2/02/2026				
								EJECUCCION	X		SUSPENDIDO					
							PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			100,00%						
ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES	PRECIO UNITARIO	VALOR	ACUMULADO MES ANTERIOR	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	TOTAL CANTIDAD	SALDO POR EJECUTAR	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
			CANT				12/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	2/01/2026	9/01/2026				
1	ESTRATEGIAS														
1,1															
1,1,1	ESTRATEGIAS				$ 16.804.600,00										
1,1,1,01	Realizar la elabotacion de los Planes de Manejo de las áreas protegidas regionales	Unidad	1	$ 16.804.600,00	$ 16.804.600,00	0					1,00	1,000	0,00	$ 16.804.600,00	100%
	ESTRATEGIAS				$ 16.804.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.804.600,00				
2	IMPLEMENTACION														
2,1															
2,1,2	IMPLEMENTACION				$ 137.404.612,00										
2,1,2,01	Vallas informativa metálicas lamina con diseño en vinilo de 2m * 1.50 m , en poste galvanizado de 3 pulgadas y base galvanizada puesta en sitio de instalación	Unidad	6	$ 2.686.728,00	$ 16.120.368,00	0			6,00			6,000	0,00	$ 16.120.368,00	100%
2,1,2,02	Capacitaciones y talleres de sensibilización ambiental sobre los planes de Manejo de las áreas protegidas regionales o ecosistemas estratégicos	Unidad	4	$ 4.645.800,00	$ 18.583.200,00	0				2,00	2,00	4,000	0,00	$ 18.583.200,00	100%
2,1,2,03	Cartillas informativas y bolsas ecoamigables	Unidad	120	$ 41.655	$ 4.998.594,00	0				60,00	60,00	120,000	0,00	$ 4.998.594,00	100%
2,1,2,05	Kit herramientas para la proteccion y cuidado de las areas estrategicas	Unidad	50	$ 1.954.049,00	$ 97.702.450,00	0				25,00	25,00	50,000	0,00	$ 97.702.450,00	100%
	IMPLEMENTACION				$ 137.404.612,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.120.368,00	$ 60.642.122,00	$ 60.642.122,00		$ -	$ 137.404.612,00	100%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 154.209.212,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.120.368,00	$ 60.642.122,00	$ 77.446.722,00				0%
	IVA			19%	$ 29.299.750,00									$ 29.299.750,00	100,00%
	IVA			19%	$ 29.299.750,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.062.869,92	$ 11.522.003,18	$ 14.714.877,18			$ 29.299.750,00	100,00%
	COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA				$ 183.508.962,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.120.368,00	$ 60.642.122,00	$ 77.446.722,00			$ 154.209.212,00	84,03%
	VALOR TOTAL PROYECTO				$ 183.508.962,00	$ -	$ -	$ -	$ 19.183.237,92	$ 72.164.125,18	$ 92.161.599,18			$ 183.508.962,00	100,00%


Igualmente se hace constar que el contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y que no está obligado al pago de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, autorizo el pago correspondiente**,** por un valor de **$91.752.342,29,** NOVENTA Y UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MCTE conforme a lo estipulado en el contrato.

- **Valor total del contrato** **$183.504.685,00**
- **Relación de pagos efectuados a la fecha:** **$ 91.752.342,71**
- **Valor a pagar con la presente acta:** **$ 91.752.342,29**
- **Saldo del contrato:** $ 0,00

En constancia firma la presente,

LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ
SUPERVISOR.


Registro fotográfico



Son 74 folios



Instalación Vallas



ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO CM-SILOS-03-2025

El día (13) del mes de (enero) del año (2026) en las inmediaciones de (V. Centro) del municipio de Silos Norte de Santander, en cumplimento de las actividades:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	ESTRATEGIAS		
1,01	Realizar la elaboración de los Planes de Manejo de las áreas protegidas regionales	UND	1,00
2	IMPLEMENTACION		
2,01	Vallas informativa metálicas lamina con diseño en vinilo de 2m * 1.50 m , en poste galvanizado de 3 pulgadas y base galvanizada puesta en sitio de instalación	UND	6,00
2,02	Capacitaciones y talleres de sensibilización ambiental sobre los planes de Manejo de las áreas protegidas regionales o ecosistemas estratégicos	UND	4,00
2,03	Cartillas informativas y bolsas ecoamigables	UND	120,00
2,04	Kit herramientas para la proteccion y cuidado de las areas estrategicas	UND	50,00


contenidas dentro del contrato CM-SILOS-03-2025 cuyo objeto es "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS" Se realiza acta de recibo a satisfacción por parte de la comunidad y el grupo contratista mediante la suscripción de la presente acta.

ARTÍCULO PRIMERO: El bien/servicio ha sido revisado por parte de la comunidad en vocería del firmante y ha sido declarado como recibido a satisfacción, sin que se observe defecto alguno, y en cumplimiento de lo acordado previamente en el contrato.

ARTÍCULO SEGUNDO: la comunidad en vocería del firmante acepta expresamente la entrega, liberando de cualquier responsabilidad a la parte entregadora, respecto al bien/servicio recibido, confirmando que no existen reclamaciones pendientes ni defectos a reportar.

En constancia del cumplimento firma la comunidad en vocería de

NOMBRE: Claudia Contera
CARGO: Presidenta
FIRMA:
CEDULA: 1680503047
CELULAR: 3135301604



ACTA DE CAPACITACION CONTRATO CM-SILOS-03-2025

CONTRATO CM-SILOS-03-2024


OBJETO: "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS"

MUNICIPIO: SILOS NORTE DE SANTANDER
FECHA: 15-01-2026
CAPACITACION N°: 1

IMPLEMENTACION: Capacitaciones y talleres de sensibilización ambiental sobre los planes de Manejo de las áreas protegidas regionales o ecosistemas estratégicos

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	DIRECCION Y/O VEREDA	FIRMA
1	Cesar Gonzalez	5615067	3183985143	Hatico	
2	Edgar Ortiz	94558879	3203706256	Hatico	
3	Jose Gabriel Ba...	88034002	3017937871	Lobato	
4	Daniel Ortiz	5653911	3214972165	Pita	
5	Yeny Yorelly Villamizar	1193230560	3123880782	Alcalde Bajo	
6	Maria Isabel Ba...	37795689	3134665367	Loata	
7	Jose Ivan Castro Z	88033993	3187877923	Loata	
8	Maria Ines Gamboa	27677498	3163917944	Loata	
9	Julio Rey	13845199	3104458894	Loata	
10	Jose Manuel Ortiz	97552794	3203086821	Loata	
11	Cesar Manuel Ortiz	91231188	3222450398	Loata	
12	Estefani Gonzalez	5578141	3213286034	Loata Parte alta	
13	Jose Manuel Lopez	1094683023	3135774528	Loata Parte alta	
14	Carlos Rondon	1098682206	3132640032	Loata Parte alta	
15	Pablo Rondon	27842946	7084913920	Loata Parte Baja	

Entrega y capacitaciones



ACTA DE ENTREGA DE CARTILLAS INFORMATIVAS Y BOLSAS ECOAMIGABLES CONTRATO CM-SILOS-03-2025

CÓDIGO	CO1.PCCNTR.7686897
VERSION	1
FECHA	15-01-2026
PAGINA	1 de 1

ACTA DE ENTREGA DE KIT DE HERRAMIENTAS CONTRATO CM-SILOS-03-2025

El día (13) del mes de (enero) del año (2026) en las inmediaciones d (Centro Antiguo Parque) del municipio de Silos Norte de Santander, cumplimento de las actividades de "Cartillas informativas y bols ecoamigables" contenidas dentro del contrato CM-SILOS-03-2025 cuyo objeto "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA PROTECCIÓN CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIO ECOSISTÉMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS" Se realiza la entrega del mater didáctico y de apoyo para la capacitación N° (1) el consta de

ITEM	DETALLE	ESTADO	CANTIDA
1	CARTILLAS AMBIENTALES DE 8 PAGINAS A COLOR	NUEVO	(45)
2	BOLSA TEJIDA	NUEVO	(45)

En constancia del cumplimento de la entrega del material Cartillas informativas y bolsas ecoamigables firma la comunidad en vocería de

NOMBRE: Lucino Florez Delgado
CARGO: Presidente JAC
FIRMA:
CEDULA: 88166206
CELULAR: 3185742104



Entrega Kits





Entrega kits





Entrega kits

