INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

A continuación, se presenta el balance de ejecución contractual y estado actual de los Contratos de Prestación de Servicios asignados para mi supervisión, desde el inicio de la ejecución contractual hasta el 23 de febrero de 2026

1. BALANCE GENERAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. contrato	Objeto	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Valor del contrato	Valor pagado[1]	Porcentaje avance presupuestal[2]	Porcentaje avance ejecución[3]
CPS 048-2026 Felipe Rueda	Prestar servicios de apoyo en la gestión, producción y edición de contenidos audiovisuales accesibles dirigidos a la población sorda, en virtud de las metas de la Subdirección de Promoción y Desarrollo durante la vigencia 2026.	2 de febrero de 2026	30 de diciembre de 2026	$50.059.152,00	$0	0%	6.52%
CPS 065-2026 Carlos Andrés Molina	Prestar servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo, actualización y optimización del micrositio de la Subdirección de Promoción y Desarrollo, INSOR Conecta, garantizando su adecuado funcionamiento para la difusión efectiva de los productos y servicios ofrecidos por la subdirección durante la vigencia 2026.	2 de febrero de 2026	30 de diciembre de 2026	$44.559.152,00	$0	0%	6.52%
CPS 075-2026 Ruth Aldana	Prestar servicios profesionales para apoyar el diseño, desarrollo e implementación de acciones comunicativas de la Subdirección de Promoción y Desarrollo, con énfasis en el seguimiento y producción de contenidos audiovisuales accesibles para la comunidad sorda.	16 de enero de 2026	30 de diciembre de 2026	$75.628.083,00	$3.288.178,00	0%	12,39%
CPS 077-2026 David Burgos	Prestar servicios profesionales para la elaboración de guiones	16 de enero de 2026	30 de diciembre de 2026	$55.089.014,00	$2.395.175,00	0%	12,39%

[1] Corresponde al valor efectivamente pagado al contratista durante el periodo reportado en el presente informe.

[2] Corresponde al avance porcentual calculado entre el valor pagado sobre el valor total del contrato.

3 Corresponde al avance porcentual calculado de los días ejecutados a corte del presente informe sobre la fecha de inicio del contrato.

Scanned with CamScanner

	y demás contenidos escritos requeridos en la producción de contenidos audiovisuales accesibles desarrollados por la Subdirección de Promoción y Desarrollo durante la vigencia 2026.						
CPS 064-2026 Germán Carvajal	Prestar servicios profesionales para el diseño y desarrollo de piezas gráficas que apoyen la producción de contenidos audiovisuales accesibles y los procesos comunicativos requeridos a la Subdirección de Promoción y Desarrollo durante la vigencia 2026	2 de febrero de 2026	30 de diciembre de 2026	$47.982.627,00	$0	0%	6.52%

2. ALERTAS O RIESGOS

A la fecha del presente informe, los contratos mencionados no presentan alertas de riesgo por presunto incumplimiento de alguna de sus actividades en el período desde el inicio de la ejecución hasta el 23 de febrero de 2026. Los contratistas han cumplido a satisfacción con las obligaciones, razón por la cual no se deja ninguna alerta sobre los mismos. Tampoco se han materializado ninguno de los riesgos relacionados en la matriz incluida en el estudio previo de cada uno de los procesos de contratación.

3. ACTIVIDADES O GESTIONES PARA DAR CONTINUIDAD Y RECOMENDACIONES.

Se debe dar continuidad por parte de los contratistas a la ejecución de sus actividades. Así mismo, se debe continuar con el proceso de revisión y/o validación para la certificación del desarrollo de las mismas, garantizando así el cumplimiento de los objetos contractuales. En este informe se certifican las actividades realizadas desde el inicio de la ejecución contractual hasta el 23 de febrero de 2026.

4. GARANTÍAS.

A continuación, se relaciona la información de cada una de las garantías vigentes de los contratos, con sus datos y estado de aprobación por parte del Equipo de Contratación.

Scanned with CamScanner

No. Contrato	Entidad aseguradora	No. Póliza	Fecha inicio cobertura	Fecha Finalización cobertura	Valor Asegurado	Aprobada
CPS 048-2026	Seguros del Estado	21-46-101132002	19/1/2026	5/7/2027	5.005.915,20	Sí 26/01/2026
CPS 065-2026	Seguros del Estado	33-46-101069754	14/1/2026	4/7/2027	4.455.915,20	Sí 14/01/2026
CPS 075-2026	Seguros del Estado	2146101126778	9/1/2026	30/6/2027	7.562.808,30	Sí 13/01/2026
CPS 077-2026	Seguros del Estado	21-46-101128709	9/1/2026	30/6/2027	5.508.901,40	Sí 15/01/2026
CPS 064-2026	Seguros del Estado	21-46-101128262	13/1/2026	30/6/2027	4.798.262,70	Sí 15/01/2026

5. RELACIÓN DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

El expediente físico de cada contrato se encuentra bajo la custodia del Equipo de Contratación y el digital debidamente publicado en el SECOP II.

Para constancia se firma en Bogotá, el 23 de febrero de 2026

Juan Carlos Nieto

Profesional Universitario

Scanned with CamScanner