MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COLEGIO GUILLERMO NIÑO MEDINA
NIT. 800.126.116 -1

ACTA DE LIQUIDACION No. 20 DEL Contrato de prestación de servicios No. 3

OBJETO: SERVICIO EN LA NUBE PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION ACADEMICA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO NIÑO MEDINA
VALOR CONTRATO: $ 5.400.000
VALOR EJECUTADO: $ 5.400.000
VALOR NO EJECUTADO: $ 0
CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO GUILLERMO NIÑO MEDINA
CONTRATISTA: GESTACOL SOLUCIONES INTEGRALES SAS
SUPERVISOR: JESUS NOE MAYORGA ROMERO
PLAZO: 264 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO: 11 de marzo 2025
FECHA DE TERMIANCION: 03 de diciembre 2025

En la ciudad de Villavicencio a los 3 dias del mes de diciembre de 2025, se reunierón el GESTACOL SOLUCIONES INTEGRALES SAS en Calidad de Contratista, el JESUS NOE MAYORGA ROMERO en su condición de interventor, con el proposito de liquidar por mutuo acuerdo el contrato mas adelante descrito, y de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que la INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO GUILLERMO NIÑO MEDINA celebro el día 11 de marzo de 2025 con GESTACOL SOLUCIONES INTEGRALES SAS el contrato No. 3 de Contrato de prestación de servicios, cuyo objeto es: SERVICIO EN LA NUBE PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION ACADEMICA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO NIÑO MEDINA .

SEGUNDA: Que el Supervisor certifica que las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajsutadas a los límites de existencia y extención del riesgo amparado, exigisods para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extensión del presente contrato.

En atención a lo previsto en la presenta acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de Contrato de prestación de servicios No. 3, y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones sin prejuicio de los requerimientos que llegasen a presentrse con fundamento enlas garantías presatadas.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a 3 días del mes de diciembre de 2025

JESUS NOE MAYORGA ROMERO
SUPERVISOR

GESTACOL SOLUCIONES INTEGRALES SAS
CONTRATISTA