Fecha: 23 enero 2026		Radicado No.:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	249- 2025
TIPO DE CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA
CONTRATISTA	**GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S, NIT: 901.263.698-7. REPRESENTANTE LEGAL: WILMAR ANDRÉS GOYENECHE MONTOYA**
OBJETO	**CONTRATAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUATRO (4) TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRECE (13) ESCALERAS METÁLICAS DE ACCESO Y LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE CIERRE HERMÉTICO EN LOS TANQUES, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.**
SUPERVISOR CONTRATO	SV. HURTADO AGUILAR RENE Unidad de Apoyo Logístico - infraestructura
VALOR INICIAL	OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($819.395.132,38)
FECHA DE INICIO	10/Oct/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II)	10/Oct/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	31/Ene/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/Ene/2026

INFORMACION DE LA PRESENTE SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRORROGA EN TIEMPO
VALOR A ADICIONAR	NO APLICA
PRORROGA	N°2
SUSPENSION	NO APLICA
LIBERACIÓN	NO APLICA
OTRA MODIFICACION	NO APLICA

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION


CONCEPTO TÉCNICO

Con el fin de culminar la totalidad de las actividades previstas en el contrato de impermeabilización de tanques, se hace necesaria la ampliación del plazo de ejecución, toda vez que el plazo contractual vigente, con fecha de terminación al 31 de enero de 2026, resulta insuficiente para la finalización de las actividades programadas.

Es importante señalar que esta actividad únicamente puede ejecutarse durante los fines de semana, dado que no es posible suspender el servicio de suministro de agua al hospital. En consecuencia, existe una limitación operativa para la ejecución de trabajos entre semana, debido al cierre de registros requerido para dichas intervenciones.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato se han presentado situaciones técnicas en campo que han requerido ajustes a la programación inicial, se hace necesaria la ampliación del plazo contractual para culminar la totalidad de las actividades previstas y garantizar la adecuada impermeabilización de los tanques.

solicitamos respetuosamente la ampliación del plazo contractual hasta el 31 de marzo de 2026.

Firma de la representante legal	
Nombre Completo	WILMAR ANDRÉS GOYENECHE MONTOYA
Firma del supervisor del contrato Interventoría	 044
Nombre Completo	SV. HURTADO AGUILAR RENE