ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-10
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	ACTA DE LOCALIZACIÓN	FECHA	14/10/2025

1. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO			
CONTRATO/CONVENIO NUMERO	ICCU-1382-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	7/11/2025
NOMBRE CONTRATISTA		FECHA INCIO	7/11/2025
NIT	899999468-2		
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BELLAVISTA A LA VEREDA COMUNEROS SECTOR SOTO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.		
PLAZO EJECUCIÓN	10 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN	6/09/2026
		VALOR DEL CONTRATO	$ 134.882.858,00

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN			
FECHA DE LOCALIZACIÓN	19/02/2026	MUNICIPIO:	SOPO


VIA: VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BELLAVISTA A LA VEREDA COMUNEROS SECTOR SOTO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA

TRAMO 1		
COORDENADAS	INICIAL 4°54'45.70" N 73°55'51.90" O	FINAL 4°54'44.40" N 73°55'47.60" O
OBSERVACIONES:		

VIA: N/A

TRAMO 2		
COORDENADAS	INICIAL	FINAL
OBSERVACIONES:		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



El terreno se encuentra en buenas condiciones para la ejecución del proyecto, ya que está firme y estable. No se observan hundimientos ni zonas con mucha humedad que puedan afectar la obra



El terreno se encuentra en buenas condiciones para la ejecución del proyecto, ya que está firme y estable. No se observan hundimientos ni zonas con mucha humedad que puedan afectar la obra



El terreno se encuentra en buenas condiciones para la ejecución del proyecto, ya que está firme y estable. No se observan hundimientos ni zonas con mucha humedad que puedan afectar la obra



El terreno se encuentra en buenas condiciones para la ejecución del proyecto, ya que está firme y estable. No se observan hundimientos ni zonas con mucha humedad que puedan afectar la obra

FUNCIONARIO ICCU		FUNCIONARIO MUNICIPIO/CONTRATISTA	
NOMBRE	ING FABIO LEONARDO ARDILA GONZALEZ	NOMBRE	LUZ MARINA CABRALES GARCIA
DEPENDENCIA	Subdirección de Infraestructura Vial-Dirrección de Caminos	DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura
FIRMA		FIRMA	