## 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 02

## 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0045-2026

Nombre completo del contratista: Angie Lizeth Urueña Villaquiran

Documento de identificación: 1.143.854.620

Nombre del supervisor: Ermilson Díaz Martínez

Organismo: Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).

## 3. INFORME JURÍDICO

| Fecha de Inicio | Fecha terminación |
|---|---|
| 09/ene/2026 | 30/abr/2026 |

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($22.652.000)

Adición: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Scanned with CamScanner

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente: N/A

| Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: | SI | NO |
|---|---|---|
| • Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. | | X |
| • Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. | | X |

Información:

| Valor Total del Contrato | Valor Cuota a cancelar | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar |
|---|---|---|---|
| $22.652.000 | $5.663.000 | $5.663.000 | $11.326.000 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 48859956<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 47816957<br>Operador: Mi Planilla<br>Fecha de Pago: 09/febrero/2026<br>Periodo de pago de la seguridad social: Enero / 2026 |

Observaciones al informe financiero y contable: N/A.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Scanned with CamScanner

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Certifico que la contratista ANGIE LIZETH URUEÑA VILLAQUIRAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.143.854.620 cumplió con el objeto del contrato No. 4134.010.26.1.0045-2026, para lo cual realizó las siguientes actividades.

1. Soportar las actividades administrativas encaminadas al monitoreo y gestión sobre la Infraestructura Tecnológica de la Subdirección de Tecnología Digital.

Participó en el seguimiento del avance físico y financiero del proyecto de inversión BP-26005260 "Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali", ejecutado por la Subdirección de Tecnología Digital.

Durante el mes de febrero, esta actividad permitió verificar el cumplimiento de las metas programadas, contrastar la ejecución presupuestal frente a lo planificado, identificar aspectos susceptibles de ajuste en la ejecución del proyecto y reforzar el control tanto técnico como administrativo, asegurando su coherencia con las directrices institucionales y las metas estratégicas establecidas por la entidad.

Link de evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1vuZiPM__AKDiPaAe7MWdlv8W9Y2h91QM?usp=drive_link

2. Realizar seguimiento a los proyectos y consolidación de la información sobre el avance de los proyectos de la Subdirección de Tecnología Digital en el plan de acción en los archivos que se definan para tal fin en aras de documentar todos los cambios y configuraciones realizados a la IT para facilitar la gestión y el mantenimiento futuro.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Scanned with CamScanner

- Participó en la revisión de la matriz de seguimiento de los proyectos de inversión de la subdirección de Tecnología Digital: REMI – Red Municipal Integrada (BP-26005261), Zonas WiFi Públicas para la Conectividad Digital (BP-26005264), Implementación de Soluciones Big Data para la Analítica de Datos Institucional (BP-26005255), Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica – Plataforma Tecnológica (BP-26005260) y Modernización de Trámites y Servicios Digitales (BP-26005395), correspondiente al mes de febrero, donde se indicó el avance de las actividades y del producto de cada proyecto.

- Realizó el cargue y actualización del seguimiento de los proyectos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), con corte al mes de enero (mes vencido). Esta actividad permitió verificar el nivel de avance frente a las metas programadas, analizar la coherencia entre la ejecución física y financiera, y dejar registrados los soportes necesarios para un control oportuno, asegurando su contribución al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Cali.

- Realizó el proceso "Planear la Ejecución – Línea Base 1 (LB1)" en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) para los proyectos de la Subdirección de Tecnología Digital BP-26005261, BP-26005264 y BP-26005395.

  La actividad comprendió la creación de la instancia en el módulo de Ejecución – Proyectos, el diligenciamiento del Paso 1 "Planear la Ejecución – LB1", incluyendo la programación y ajuste de actividades por producto, la definición de cantidades totales y su distribución por vigencia (par este caso 2026), el registro de duraciones (optimista, probable y pesimista), así como la configuración de dependencias y actividades predecesoras cuando fue requerido por el proyecto.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Scanned with CamScanner

Adicionalmente, se registraron las observaciones generales correspondientes, se realizó la validación técnica del proceso y se efectuó la notificación al profesional del Banco de Proyectos para la revisión previa.

Link de evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1zioogoVeD9A997_COkqMPx1CMeyCI4NU?usp=drive_link

3. Realizar el seguimiento a los indicadores en el plan de desarrollo que son de responsabilidad a la Subdirección de la Tecnología Digital en especial los relacionados con el monitoreo y aprovisionamiento a los servicios de información de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Realizó el reporte de los indicadores que corresponden a los proyectos liderados por la Subdirección de Tecnología Digital. Esta actividad, realizada para el mes de enero con corte de mes vencido, se desarrolló mediante la elaboración y análisis del Cuadro 1S, instrumento mediante el cual se consolida el avance en el cumplimiento de las metas de producto, así como el comportamiento de la ejecución y la proyección de los recursos asignados, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital.

Link de evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1hMJGDMkf76Lz85oiIvB9_H0VfLEED6cN?usp=drive_link

4. Apoyar y participar en las reuniones y comités, así como brindar apoyo al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC) para el suministro de información a los entes de control, referentes a los proyectos de la subdirección de tecnología digital.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Scanned with CamScanner

- Participó en la reunión de Asistencia Técnica General de Seguimiento al Plan de Desarrollo (1S, 3S, PIIP) y al Plan de Acción, realizada por el Departamento Administrativo de Planeación (DAP), en la cual se socializaron los lineamientos, metodologías y cronogramas para el reporte y seguimiento de metas, indicadores y proyectos. Durante la sesión se resolvieron inquietudes técnicas relacionadas con el cargue de información, la articulación entre el Plan de Desarrollo y el Plan de Acción, y el cumplimiento de los hitos establecidos para la vigencia.

- Participó en la reunión con el equipo de Planeación, en la cual se socializó el paso a paso del proceso "Planear la Ejecución – Línea Base 1 (LB1)" en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), aplicable a los proyectos de inversión de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Link de evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1sFyTnGT-j3emu9g3kE8Zmur1eXWxMnq1?usp=drive_link

5. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

- Participó en la reunión presencial con el Director y el equipo de proyectos del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC), en la cual se realizó la socialización del seguimiento al Cuadro 1S con corte al mes de enero.

Link de evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1EBtK7uV_T18MT8sNCxlgUQYb_OhbpYpB?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Scanned with CamScanner

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

## 7. FIRMAS RESPONSABLES

ERMILSON DIAZ MARTINEZ
Nombre y firma del Supervisor

JESENIA ROJAS MUÑOZ
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali Distrito Especial, 23 de Febrero del 2026.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Scanned with CamScanner