ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN							**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA**																						
OBJETO CONTRACTUAL							**"SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DIRIGIDO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META PARA LA VIGENCIA 2026"**																						
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO							**SECRETARIA DE GOBIERNO**																						
No.	**CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)**	**FUENTE (INTERNO - EXTERNO)**	**ETAPA (PLANEACION - SELECCIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)**	**TIPO (E-SP-O-F-A-N-A-T)**	**DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)**	**CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORIA**	**A QUIEN SE LE ASIGNA?**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**				**AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?**	**PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO**	**FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO**	**MONITOREO Y REVISIÓN**	
													PROBABILIDAD	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORIA**				**COMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**PERIODICIDAD ¿Cuándo?**
1	especifico	Externa	ejecucion	Operacional	Desabastecimiento de insumos	Falta o retraso en el suministro de alimentos e insumos básicos	1	4	5	medio	contratista	Mantener proveedores alternos y stock mínimo de seguridad	1	1	2	bajo	si	supervisor y contratista	EJECUCION DEL CONTRATO	verificacion mensual del cumplimiento del avance del contrato	Durante la ejecución del contrato.
2	General	Externa	ejecucion	Operacional	Incumplimiento en tiempos de entrega	Entrega tardía de raciones o refrigerios	1	4	5	medio	contratista	Programación logística y rutas definidas	1	1	2	bajo	si	supervisor y contratista	EJECUCION DEL CONTRATO	verificacion mensual del cumplimiento del avance del contrato	Durante la ejecución del contrato.
3	especifico	interno	ejecucion	financiero	Deficiencias en calidad e inocuidad	Preparación inadecuada o contaminación de alimentos	1	4	5	medio	contratista y entidad	capacitaciones y controles sanitarios	1	1	2	bajo	si	contratista y entidad	Durante la ejecucion del contrato	verificacion mensual del cumplimiento del avance del contrato	Durante la ejecución del contrato.
4	General	Externa	ejecución	naturaleza	Riesgo de intoxicación por consumo de alimentos suministrados en las actividades.	Reclamaciones y sanciones en contra del contratista y/o la administración municipal	1	3	4	Bajo	Entidad y contratista	Los alimentos deberán ser adquiridos en sitios debidamente autorizados y legalizados para el suministro de alimentos, previamente a la actividad, se deberán presentar los documentos que acrediten la idoneidad de dicho sitio al supervisor del contrato, para su respectiva aprobación	1	1	2	bajo	si	supervisor y contratista	Durante la ejecución total del contrato	verificacion mensual del cumplimiento del avance del contrato	Durante la ejecución del contrato.
5	General	Interna / Externa	ejecución	Financiero / Legal	hechos de corrupción dentro de la ejecución del contrato	conflictos jurídicos y/o económicos. no ejecución del contrato, desfinanciación del mismo, ejecución sin los requerimientos técnicos, perdida de credibilidad institucional.	3	2	5	Medio	Contratista y contratante	adecuado seguimiento en las diferentes etapas de la ejecución del contrato / interposición de denuncias ante las autoridades competentes / actuaciones administrativas sancionatorias	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y contratante	Durante la ejecución total del contrato	terminación del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
6	General	Interna / Externa	ejecucion	Financiero / Legal	Variacion imprevisible de precios de insumos requeridos para la actividad	posible afectación al equilibrio económico del contrato	3	2	5	Medio	Contratista y contratante	Revisión de procedencia del restablecimiento del equilibrio financiero, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: i). que el desequilibrio alegado sea grave o sustancial. ii) que el evento generador del desequilibrio económico sea extraordinario, iii). que sea posterior a la suscripción del contrato, iv). que el evento generador del desequilibrio sea imprevisto e imprevisible y v) que ese evento no sea atribuible al contratista.El contratista deberá presentar reclamación de carácter compensatorio junto a los soportes de eventos consumados que rompan el equilibrio económico del mercado	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y contratante	Durante la ejecucion del contrato	verificacion mensual del cumplimiento del avance del contrato	Durante la ejecución del contrato.

FIRMA: **VALERIA NOVOA PLATA**
SECRETARIA DE GOBIERNO