		FECHA		
		D	M	A
	FECHA INICIO	**23**	**02**	**2026**
	FECHA DE TERMINACIÓN	**22**	**05**	**2026**
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.	SA-MC-OBRA-368-2025			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN DIFERENTES SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA			
CONTRATISTA.	COLING CONSTRUCTORES SAS Nit. 900519522-7 R/L. ZULEIDY SERRANO RODRÍGUEZ CC. 1.077.082.733 de Tocancipá			
SUPERVISOR	NESTOR FABIAN ACERO VARGAS			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES			
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($369'244.118,50) M/CTE			
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	**POLIZA CUMPLIMIENTO**: 13 DE FEBRERO DE 2026 **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**: 13 DE FEBRERO DE 2026			
VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN.	Se verificó en físico y en línea los requisitos previos, afiliaciones, reportes, etc., en consecuencia, se determinó que el contratista del municipio de Sesquilé cumple con lo necesario para iniciar la ejecución del contrato.			
Las partes firman la presente acta en la fecha arriba indicada, y dejan constancia que han revisado el clausulado del contrato, el mismo cumple para iniciar el proceso de ejecución.				
Dada en Sesquilé, a los veintitrés días del mes de febrero de 2026.				

POR LA ADMINISTRACIÓN – SUPERVISIÓN	POR EL CONTRATISTA
NESTOR FABIAN ACERO VARGAS C.C. 1.071.330.657 de Sesquilé SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	**ZULEIDY SERRANO RODRÍGUEZ** R/L COLING CONSTRUCTORES SAS C.C. 1.077.082.733 de Tocancipá Contratista

Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

Los siguientes funcionarios con nuestro visto bueno, declaramos que hemos revisado detenidamente el contenido del presente documento, lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas, administrativas y financieras y asumimos cualquier responsabilidad por su contenido dentro del marco de nuestra competencia.

Componente técnico	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyecto	José Manuel Quintero Munar	Técnico Operativo – Secretaría de Infraestructura	
Revisó	Néstor Fabian Acero Vargas	Secretario de Infraestructura	
Aprobó	Néstor Fabian Acero Vargas	Secretario de Infraestructura	

Componente Jurídico	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyecto	N/A	N/A	
Revisó	N/A	N/A	
Aprobó	N/A	N/A	

Componente financiero	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyecto	N/A	N/A	
Revisó	N/A	N/A	
Aprobó	N/A	N/A	

Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050