	ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO	**REPORTE NO.**	**12**
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS	**FECHA DE REPORTE**	2/02/2026
		FECHA DE INICIO	5/11/2025
		FECHA FINAL	4/06/2026
CONTRATISTA	ERUDM	**PLAZO DIAS**	
INTERVENTORIA	PROMUEVE +	**TOTAL**	**211.00**
SUPERVISOR ALCALDIA	PLANEACION MUNICIPAL	**RESTANTE**	**123.00**



DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN PABELLÓN DEL SOL



LLENO AFIRMADO LOSA PABELLÓN IGUANAS



COLUMNAS PABELLÓN IGUANAS



EXCAVACIÓN ZAPATAS PABELLÓN DEL SOL - PARASOLES

NOMBRE: MAURICIO VANEGAS VANEGAS
DIRECTOR GENERAL INTERVENTORÍA

	ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO	**REPORTE NO.**	**13**
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS	**FECHA DE REPORTE**	9/02/2026
		FECHA DE INICIO	5/11/2025
		FECHA FINAL	4/06/2026
	CONTRATISTA	ERUDM	**PLAZO DIAS**
	INTERVENTORIA	PROMUEVE +	**TOTAL** **211.00**
	SUPERVISOR ALCALDIA	PLANEACION MUNICIPAL	**RESTANTE** **116.00**



DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN PABELLÓN DEL SOL



LLENO AFIRMADO LOSA PABELLÓN IGUANAS



COLUMNAS PABELLÓN IGUANAS



EXCAVACIÓN ZAPATAS PABELLÓN DEL SOL - PARASOLES

NOMBRE: MAURICIO VANEGAS VANEGAS
DIRECTOR GENERAL INTERVENTORÍA