ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/02/2026

Orden de Pago No: **251**

Fecha elaboracion: 10/02/2026 **Formato Radicación N:** 255 **Radicado No. :** .

Dependencia: STCSV-S.T. CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL **No De Pago:** 12 **Contrato** IDU-2407-2024

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO CIM **CC/NIT** 901900068

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901900068	CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO CIM	$1,545,250,904	BANCO DE BOGOTA	047712419	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812 9	74	17/09/2025	3619	0		$704,766,598	$704,766,598	$0	17
O2301172402202401170812 9	74	09/12/2025	4700	0		$2,000,000,000	$840,484,306	$1,159,515,694	17

Pago de Contratos

Valor Exento	1.545.250.904,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.545.250.904,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	1.545.250.904,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 SEGÚN ACTA No. 26 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11 DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. ACTA DE AJUSTE N° 24 DE RP 9 Y ACTA DE AJUSTE N° 25 DE RP 10

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
DTCI-D.T. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUC

Autoriza: Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN fecha:10/02/2026 4:45:58 p. m.

Firma

Elaboró: JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS