Acta de Reinicio 1

Contrato Nro. SP-CM-CI-201-2025
Fecha del contrato: 19 de junio de 2025

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría	X	Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA DEL COLISEO FRANCISCO DE VARGAS FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA

CONTRATISTA

Nombre o Razón Social: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S
NIT: 900686385-9
Representante Legal: ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
Cédula de Ciudadanía: 1.019.013.695 de Bogotá
Dirección: CARRERA 10 No 18-44 Oficina 1101 - Bogotá
Tel: (601) 7041562
Correo: cubikovillapinzon@gmail.com

VALOR

Valor: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($60.938.212,00) incluidos todos los valores.

PLAZO

Plazo Inicial: CUATRO (04) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ SUPERAR LA VIGENCIA 2025
Fecha de Inicio: 07 DE JULIO DE 2025
Fecha de Terminación Inicial: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
Prorroga: UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Terminación según prorroga 01: 22 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de suspensión 1: 16 DE DICIEMBRE DE 2025
Término de suspensión 1: 35 días
Fecha de Prórroga 1 a la Suspensión 1: 20 de enero de 2026
Término de Prórroga 1 a la Suspensión 1: Hasta el 23 de febrero de 2026
Fecha de Reinicio 1 Anticipada: 24 de febrero de 2026
Fecha de Terminación Proyectada: 2 de marzo de 2026

SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Nombre: JAIRO ALEXANDER RIAÑO MORENO
Dependencia: Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

JUSTIFICACIÓN
Se hace necesario reiniciar el contrato con el fin de proceder a trámites administrativos por parte de la Entidad.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Villapinzón, Cundinamarca, el veinticuatro (24) de febrero de 2026.

JAIRO ALEXANDER RIAÑO MORENO
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor

ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
Representante legal
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S
Contratista Interventor

Proyectó: Miguel Gómez – Apoyo Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura