GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC
Dirección TIC

Ibagué, 07 de diciembre de 2020

Doctora
KATERYNE YULIETH LEÓN MIRANDA
Dirección de Contratación
Gobernación Del Tolima
Ciudad

Ref.: Solicitud Modificatoria Contrato de Prestación de Servicios

De manera atenta remito adjunto las siguientes actas modificatorias, para lo correspondiente.

1. Contrato N° 2129 del 25/11/2020, suscrito con ADDVANCE MARKETING S.A.S

Cualquier solicitud inquietud, favor comunicarse con Martha Inés Jiménez Aroca a través del correo electrónico: marthaines40@hotmail.com o al teléfono 3204755810

JUAN PABLO GARCIA POVEDA
Secretario de Planeación y TIC
Ordenador del Gasto

Escaneado con CamScanner

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 3
	SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 04/08/2014

Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal:						
Fecha de elaboración de la solicitud:	**07**	**de**	**12**	**de**	**2020**	

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga o modificación del Contrato y/o Convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado. ▪ El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
CONTRATO	X		**CONVENIO**			
Contrato y/o Convenio número:	2129	**de**	25/11/2020			
Objeto del Contrato y/o Convenio: Contratar la prestación de servicios de una Persona Jurídica para apoyar en el desarrollo de estrategias de divulgación para el fortalecimiento institucional y socialización de la oferta de la administración en desarrollo del proyecto de inversión denominado "Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Departamento del Tolima".						
Supervisor:	CAMILO ERNESTO VALENCIA AGUDELO – Profesional – Adjunto al Despacho.					
Contratista y/o Cooperante:	ADDVANCE MARKETING S.A.S					
Valor inicial del Contrato y/o Convenio:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.400.000) Moneda Corriente					
Plazo inicial de ejecución del Contrato y/o Convenio:	Treinta Días (30) día calendario					
Fecha de inicio del Contrato y/o Convenio:	**4**	**De**	**Diciembre**	**de**	**2020**	
Fecha de terminación del Contrato y/o Convenio:	**02**	**De**	**Enero**	**de**	**2021**	

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)	
Prórrogas	
Contrato y/o Convenio No.	**Tiempo (días calendario)**

Escaneado con CamScanner

Adiciones	
Contrato y/o Convenio No.	Valor ($)
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	$

Modificaciones		
Contrato y/o Convenio No	Cláusula Nº	Descripción

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD		
El presente documento tiene por objeto solicitar una	MODIFICATORIA	Al Contrato 2129 del 25/11/2020
Citado así:	Se solicita de manera respetuosa a la dirección de contratación, modificar el plazo de ejecución y modificar las obligaciones contractuales, los cuales quedarán así: **Clausula Segunda denominada, plazo de ejecución:** Veintiocho días (28) día calendario, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio, previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato tiene una fecha de inicio del día 30 de Octubre del año en curso, así las cosas, con un plazo de Veintiocho (28) día de ejecución su finalización sería el día treinta y uno (31) de Diciembre del 2020.	

Prórrogas					
Cláusula No.	Tiempo (días calendario)				
Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:		De		de	

Adiciones	
Cláusula No.	Valor ($)
Forma de pago de los recursos que se adicionan	
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	$

Escaneado con CamScanner

Modificaciones	
Cláusula Nº	Descripción
Justificación de la solicitud:	Se solicita de manera respetuosa a la dirección de contratación, modificar el plazo de ejecución del contrato, mediante la disminución del número de días por cuanto sobrepasa la anualidad 2020, generando un conflicto en el principio del sistema presupuestal de anualidad y con el fin de dar cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Decreto 111 de 1996 y en la ordenanza No. 025 del 2008 artículo 13 el cual dispone "El año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción". Las partes manifiestan que esta modificación no afecta la ecuación contractual.

JUAN PABLO GARCIA POVEDA
Secretario de Planeación y TIC
Ordenador del Gasto

CAMILO ERNESTO VALENCIA AGUDELO
Profesional – Adjunto al Despacho
Supervisor

ADDVANCE MARKETING S.A.S
Contratista

Revisó: Martha Jiménez – Contratista SPT

Escaneado con CamScanner