


		FECHA		
		D	M	A
	FECHA INICIO	**20**	**02**	**2026**
	FECHA DE TERMINACIÓN	**03**	**06**	**2026**
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATO No.	CM-INTER-052-2026			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VEINTE (20) DE ENERO DE 2026			
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA NESCUATÁ, (SECTOR DE LA ESCUELA-LA VILLA), EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA.			
CONTRATISTA.	TECHNE S.A.S NIT: 900282761-0 RL: LAURA ROCIO GALINDO CASTRO C.C 1.053.615.046 DE PAIPA			
SUPERVISOR	NESTOR FABIAN ACERO VARGAS / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE ($106.554.143,21).			
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2026			
VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN.	Se verificó en físico y en línea los requisitos previos, afiliaciones, reportes, etc., en consecuencia, se determinó que el contratista del municipio de Sesquilé cumple con lo necesario para iniciar la ejecución del contrato.			
Las partes firman la presente acta en la fecha arriba indicada, y dejan constancia que han revisado el clausulado del contrato, el mismo cumple para iniciar el proceso de ejecución.				
Dada en Sesquilé, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2026.				

POR LA ADMINISTRACIÓN – SUPERVISIÓN	**POR EL CONTRATISTA**
NESTOR FABIAN ACERO VARGAS C.C. 1.071.330.657 de Sesquilé SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	**LAURA ROCIO GALINDO CASTRO** **RL: TECHNE S.A.S.** C.C. 1.053.615.046 de Paipa Contratista

Los siguientes funcionarios con nuestro visto bueno, declaramos que hemos revisado detenidamente el contenido del presente documento, lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas, administrativas y financieras y asumimos cualquier responsabilidad por su contenido dentro del marco de nuestra competencia.

Componente técnico	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyectó	José Manuel Quintero Munar	Técnico Operativo	
Revisó	Néstor Fabián Acero Vargas	Secretario de Infraestructura	
Aprobó	Néstor Fabián Acero Vargas	Secretario de Infraestructura	

Componente Jurídico	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyecto	No aplica	No aplica	No aplica
Revisó	No aplica	No aplica	
Aprobó	No aplica	No aplica	

Componente financiero	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyecto	No aplica	No aplica	No aplica
Revisó	No aplica	No aplica	No aplica
Aprobó	No aplica	No aplica	No aplica

Archivo. 103.1500. Serie Documental/ Oficina de contratación/ Contratos

Archivo. 103.1500. Serie Documental/ Oficina de contratación/ Contratos