ANEXO TECNICO No.1 ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 2812 DE 2025
OBJETO "SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL"

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATISTA : FERREAGUAS Y ASOCIADOS S.A.S R/L DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ

SUPERVISION : JAVIER VERGARA MARIÑO - DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	3/12/2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 52.393.786,00	ACTA DE LIQUIDACION
PLAZO DEL CONTRATO:	DIEZ (10) DIAS	VALOR ANTICIPO (30%)		$ -	
PRORROGAS ACUMULADAS:	N.A	VALOR ADICIONALES		N.A	
ADICIONAL EN PLAZO:	N.A	VALOR ADICIONAL		N.A	FECHA PRESENTE ACTA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	5/12/2025	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 52.393.786,00	*5/12/2025*

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES MODIFICADAS ACTA No. XXX		CANTIDADES ACUMULADAS PARCIAL 1,2,3,4,X		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
101	Hipoclorito de Calcio al 70%	Caneca	59,00	657.368,00	38.784.712,00	-	-	-	-	59	38.784.712,00	59,00	38.784.712,00
102	Hidróxido de Calcio - Cal Viva	Bulto	104,00	50.420,00	5.243.680,00					104	5.243.680,00	104,00	5.243.680,00
				VALOR COSTOS DIRECTOS	$ 44.028.392,00		$ -		$ -		$ 44.028.392,00		$ 44.028.392,00
				IVA (19%)	$ 8.365.394						$ 8.365.394		$ 8.365.394
				VALOR COSTO TOTAL	$ 52.393.786		$ -		$ -		$ 52.393.786		$ 52.393.786
				SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO									

BALANCE FINANCIERO CONTRATO

DESCRIPCION	CONTRATO	ANTICIPO	EJECUTADO	PAGOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 52.393.786			
VALOR DEL ADICIONAL (SI APLICA)				
VALOR DEL ANTICIPO (30%)				
VALOR DEL ANTICIPO (XX%) ADICIONAL (SI APLICA)				
VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA			$ 52.393.786,48	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA				
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				
VALOR POR EJECUTAR				
VALOR POR AMORTIZAR				
VALOR POR PAGAR				$ 52.393.786
SUMAS IGUALES	$ 52.393.786,48		$ 52.393.786	$ 52.393.786

TOTAL OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA	SON : CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SON : CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Alcaldía Municipal de Yopal

ANEXO TECNICO No.1 ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 2812 DE 2025
OBJETO "SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL"

NOTA 1: Las cantidades actualizadas y detalladas en el presente anexo del acta de recibo final fueron verificadas por parte de la Supervision designada por el municipio, dando cumplimiento de las actividades y obligaciones ejecutadas en el periodo comprendido 03-12-2025 hasta 05-12-2025 en un porcentaje de ejecucion del 100%.
Hace parte de este anexo el informe de supervisión según acta de liquidación final.

NOTA 2: La Supervisión designada, deja constancia que la revisión realizada a las cantidades relacionadas en el presente anexo técnico, es documental y administrativa, por tanto es responsabilidad exclusiva del contratista y el Supervisor Designado, de acuerdo a la información entregada por parte del contratista a la entidad para el seguimiento y control del proyecto.

Para constancia de lo anterior, firman el presente anexo como soporte del Acta de recibo final del contrato de compraventa No.2812 de 2025, los que en ella intervinieron, en Yopal a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025.

Alberto Prealta.

DOLPUS ALBERTO PREALTA MARTINEZ
R/L FERREAGUAS Y ASOCIADOS S.A.S
CONTRATISTA

ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICIPIO YOPAL

Vo.Bo.

JAVIER VERGARA MARIÑO
SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES - MUNICIPIO YOPAL

Vo.Bo.

EDISSON AUGUSTO MARTINEZ OLIVEROS
Profesional contratado - Secretaría de Infraestructura
MUNICIPIO YOPAL