Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS

Numero de radicado: 80.30.3601.2026
Dependencia: SGL
Tipo de documento: Comunicaciones oficiales recibidas
Dependencia envió: SAO
Fecha: 19-02-2026 Folios: 2
Hora: 03:16 Anexos: None
Telefono de la corporacion: (607) 7240762

San Gil, 20 de febrero de 2026

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS
Subdirector(a) de Administración de la Oferta de Recursos Naturales Disponibles
Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Ciudad

ASUNTO: solicitud de Reinicio del Contrato No. 01503-2025

REFERENCIA:
• Contrato: Suministro No. 01503-2025 (proceso SASI2-005-2025)

• Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS BASICOS Y BOLSAS ECOLÓGICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO No. CO1.PCCNTR.8200110 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS

• Contratista: OIKOS INGENIERÍA Y AMBIENTE S.A.S. (NIT: 901.218.248-5)

• Plazo Original: Un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.

Respetados Señores CAS,

MARTHA CECILIA ANGARITA PEÑA, actuando en calidad de representante legal de la sociedad **OIKOS INGENIERÍA Y AMBIENTE S.A.S.**, me permito informar a la entidad que, a la fecha, se han superado las dificultades logísticas y de desabastecimiento de materia prima que motivaron la suspensión y posterior ampliación del contrato de la referencia.
En virtud de lo anterior, y cumpliendo con los compromisos pactados para garantizar la idoneidad técnica del suministro, informo lo siguiente:


1. **Normalización de Producción:** nuestra planta de fabricación ya cuenta con el inventario de fibra certificado y los insumos necesarios para completar el proceso de confección y estampado de las **bolsas ecológicas**.

2. **Fecha de Reinicio:** solicitamos formalmente que se proyecte y suscriba el **Acta de Reinicio** con fecha de hoy, **24 de febrero de 2026**, para retomar el conteo del plazo de ejecución restante.

3. **Compromiso de Entrega:** reiteramos nuestro compromiso de realizar la entrega total de los bienes en las instalaciones de la Corporación, cumpliendo rigurosamente con las fichas técnicas exigido en el pliego de condiciones.

Quedo atenta a la firma de los documentos pertinentes en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,



MARTHA CECILIA ANGARITA PEÑA
C. C. 63.392.869
Representante legal, Oikos Ingeniería y Ambiente