**CÓDIGO: MA-GC-F-012**

# FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR

I. Datos Generales del Contrato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. DENOMINACION DEL CONTRATO** | **INFORME No.** | **01** | | | | |
| **Contrato N°** | CD-03-2026-1166 | | | | | |
| **Nombre del Supervisor** | ANGELO CIANCI DIAZ | | | | | |
| **2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL** | | | | | | |
| **Tipo de contrato** | **Prestación de Servicios X** | Obra | Consultoría | Suministro | Otro: | |
| **Nombre del contratista** | **Consultora Legal Lex S.A.S** | | | | | |
| **Identificación del contratista** | **901.355.021-7** | | | | | |
| **Objeto del contrato** | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS AL PROCESO DE RESOCIALIZACION Y REINSERCION SOCIAL PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LOS CENTROS DE REHABILITACION MASCULINO Y FEMENINO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | | | | | |
| **Plazo** | El plazo del contrato será de 6 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41de la Ley 80 de 1993. | | | | | |
| **Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | 202600055 | | | | | |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | 202600915 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)** | 04/02/2026 | **Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)** | **Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)** |
| **Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)** | 04/08/2026 | | |
| **Prorroga No. 1** | | | |
| **Prorroga No. 2** | | | |
| **Prorroga No. 3** | | | |

**3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):**

| **Amparos** | **Aseguradora** | **No de Póliza** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde (dd-MM-yyyy)** | **Hasta (dd-MM-yyyy)** |
| **Calidad del servicio** | Seguros del Estado S.A | 85-44-101142863 | 14/01/2026 | 16/11/2026 |
| **Cumplimiento** | Seguros del Estado S.A | 85-44-101142863 | 14/01/2026 | 16/11/2026 |
| **Anticipo** | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Pago anticipado** | Seguros del Estado S.A | 85-44-101142863 | 14/01/2026 | 16/11/2026 |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados** | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Salarios y prestaciones** | Seguros del Estado S.A | 85-44-101142863 | 14/01/2026 | 16/07/2029 |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | Seguros del Estado S.A | 85-40-101066328 | 14/01/2026 | 16/07/2026 |
| **Otros** | | | | |

**Nota: La vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.**

**4. EJECUCION DEL CONTRATO**

## FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) | | $2.500.000.000 |
| Adición No. 1 | | $ |
| Adición No. 2 | | $ |
| Adición No. 3 | | $ |
| Valor Total del contrato | | $ |
| Porcentaje del Anticipo | % | $16% |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | $ |
| Valor Ejecutado del Contrato (incluido el presente informe) | | $ 400.000.000 |
| Valor por ejecutar | | $2.100.000.000 |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | $ 400.000.000 |
| Nota Crédito (-) | | |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | | 449 |

II. Ejecución Contractual: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-03-2026-1166. Estos documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica atreves del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

ANGELO CIANCI DIAZ quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Distritales y Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 24 días del mes de febrero de 2026.

**ANGELO CIANCI DIAZ**
C.C. 72.247.763
CARGO: secretario distrital de Gobierno.
DEPENDENCIA: secretaria distrital de Gobierno
EMAIL: acianci@barranquilla.gov.co