ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

FECHA DEL ACTA	17 de diciembre de 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	MC SAPSB-00928-2025 del 29 de mayo de 2025
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS
C.C. o N.I.T.	901.221-652-9
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA
N.I.T	C.C. 60.396.923 de Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO COLINAS, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($135.172.455,00)
PLAZO O DURACIÓN	Cinco (05) meses contados a partir de la firma del acta de inicio
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
RUBRO	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR 17513 del 28 noviembre del 2024)
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING. MARTIN VEGA SUAREZ, según acto administrativo de fecha 15 de julio del 2025.
INTERVENTOR (Externo)	**N.A.**
FECHA ACTA DE INICIO	27 de agosto de 2025
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	N/A

OBSERVACIONES: La situación que motivó la suspensión No. 01 del contrato obedece a la necesidad de extender la conducción pluvial en aproximadamente 92 metros adicionales, hasta alcanzar la quebrada La Tablona, punto natural de descarga. Esto implica la incorporación de nuevas cantidades de obra, tales como suministro e instalación de tubería en PVC Ø 24", excavaciones adicionales, rellenos, pozos de inspección complementarios y obras de protección hidráulica, actividades que no estaban contempladas en el presupuesto ni en los planos iniciales. Donde se desprende la necesidad de realizar una reformulación, en la cual se ajustarán las actividades y cantidades del contrato de obra que está supervisando.

COPIA CONTROLADA

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, se reunieron los suscritos a saber: JHON ALDAIR ÁLVAREZ BACCA, Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico, Gestor P.D.A., Ordenador del Gasto, MARTIN VEGA SUAREZ, Supervisor de Interventoría, ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA Representante legal ASESORIAS Y CONSULTORIA CONTRACTUALES C&A SAS contratista de interventoría, con el fin de suspender la ejecución del Contrato No. MC SAPSB-00928-2025 a partir del 17 de diciembre y por un plazo de dos meses, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el comité de obra y documentos anexos de fecha 15 de diciembre de 2025, que hace parte integral de la presente acta, estableciéndose además como fecha de reiniciación de los mismos el día 17 de febrero de 2026, y/o día siguiente hábil o antes si las circunstancias que originaron la suspensión son superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico
Gestor PDA
Ordenador del Gasto

ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA
R./ L. Asesorías y Consultorías Contractuales C&A S.A.
Contratista

MARTIN VEGA SUAREZ
Supervisor

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Said Peñaranda Ortiz	Ingeniero Externo	
Revisión jurídica:	Diego Fernando Tobacia Luna	Abogado Externo	
Aprobación Jurídica:	Diego Fernando Tobacia Luna	Abogado Externo	
Revisión área técnica:	Martin Vega Suarez	Profesional Especializado	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

COPIA CONTROLADA