CORMAGDALENA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
MANUAL DE INTERVENTORÍA
ACTA DE AVANCE DE OBRA No.24

CÓDIGO	CINT-FR-007
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

SUBDIRECCIÓN U OFICINA EJECUTORA DESARROLLO SOSTENIBLE Y NAVEGACIÓN | **ACTA Nº** 24 | **VALOR BÁSICO ACTA** 4.689.477.887,00 | **PERIODO MES** 24 | **FECHA ELABORACIÓN** 09/01/2026

CONTRATO Nº 0-458-2023
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RIO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDOS ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y BARRANQUILLA (ATLANTICO), 2023-2026.
CONTRATISTA CONSORCIO PANMAR - VIAS 2023 | **LOCALIZACIÓN** BARRANCABERMEJA - BARRANQUILLA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 0-457-2023 | **INTERVENTOR** UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
SUPERVISOR MARÍA PAULA GUERRERO CHALELA

PLAZO INICIAL	30 MESES	**PLAZO ACUMULADO**	24 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	5/01/2024	**PLAZO FINAL**	30 MESES
PLAZO ADICIONAL		**FECHA DE VENCIMIENTO**	4/07/2026
VALOR INICIAL (incluido Iva)	105.709.429.526	**VALOR ADICIÓN Nº 3**	3.570.573.331,00
VALOR TOTAL ACUMULADO	120.225.915.340	**VALOR TOTAL EN ADICIONES**	14.516.485.814,00

Nº DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS					OBRA EJECUTADA			
									CONDICIONES GENERALES CONTRATO SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 6		VIGENCIA 2025 ACTA DE MODIFICACIÓN No. 6 DEL 09/12/2025			PRESENTE ACTA		ACUMULADO CONTRATO	
		GRAL.	PART.	ÍTEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1			P-1	**DRAGADO HIDRÁULICO DE CORTE Y SUCCIÓN:** Incluye: Remolcador fluvial, bote para maniobras con puntales, excavadora para maniobras de dragado, lancha de transporte de tripulación, tubería en PEAD con su equipo de termofusión, equipos de batimetrías con su respectiva lancha, movilización y desmovilización de las dragas y sus equipos de apoyo y demás equipos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	M3	4.636.628,00	$ 16.975,00	$ 78.706.760.300,00	5.178.637,00	91.498.111.393,00	2.233.066,00	18.129,00	40.483.253.514	218.998,00	$ 3.970.214.742,00	4.251.880,00	$ 74.696.933.740,00
2			P-2	**REMOCIÓN MECÁNICA:** Incluye conjunto de dragado: excavadora sobre orugas con balde para dragado, remolcador fluvial, bote para maniobra adaptado con puntales y personal para la operación de los equipos	DIA	2.700,00	$ 5.906.962,00	$ 15.948.797.400,00	2.832,00	17.376.414.933,00	1.326,18	6.308.635,00	8.366.383.853	64,00	$ 403.752.640,00	2.305,00	$ 14.051.764.288,00
3			P-3	**EQUIPO DE APOYO PARA LA DRAGA DE CORMAGDALENA** Incluye: Remolcador fluvial, bote para maniobras, excavadora para maniobra de dragado y personal para la operación de los equipos en doble turno	DIA	900,00	$ 6.616.643,00	$ 5.954.978.700,00	506,00	3.348.021.358,00	131,00	6.616.643,00	866.780.233	0,00	$ 0,00	395,00	$ 2.613.573.985,00
4			P-4	**REPARACIONES, MANTENIMIENTOS Y/O SUMINISTROS DE Y PARA LAS DRAGAS PORPIEDAD DE CORMAGDALENA** (incluye equipos auxiliares). No modificable	GLOBAL	1,00	$ 2.754.000.000,00	$ 2.754.000.000,00	0,99808	2.748.702.807,00	0,25887	$ 2.754.000.000,00	712.935.563	0,02672	$ 73.581.605,00	0,61238	$ 1.686.492.329,00
5			P-5	**ELEBORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PAGA**	GLOBAL	1,00	$ 799.022.510,00	$ 799.022.510,00	1,00000	799.022.510,00	0,40031	799.022.510,00	319.854.275	0,01991	$ 15.906.566,00	0,60031	$ 479.658.777,00
7			P-7	**EQUIPO DE APOYO PARA LA DRAGA CARMEN RITA** Incluye conjunto de dragado: excavadora sobre orugas con balde para dragado, remolcador fluvial, bote para maniobra adaptado con puntales y personal para la operación de los equipos	DIA	0,00	$ 0,00	$ 0,00	285,00	$ 2.800.711.530,00	105,00	$ 9.827.058,00	1.031.841.090	23,00	$ 226.022.334,00	103,00	$ 1.012.186.974,00
VALOR BÁSICO OBRA INCLUIDO AIU								**$ 104.163.558.910,00**		**118.570.984.531,00**			**51.781.048.528,00**		**$ 4.689.477.887,00**		**$ 94.540.610.093,00**
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)								**$ 788.489.091,00**		**897.549.284,00**			**391.968.095,00**		**$ 35.498.039,78**		**$ 715.646.052,50**
SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO IVA								**$ 104.952.048.001,00**		**$ 119.468.533.815,00**			**$ 52.173.016.623,00**		**$ 4.724.975.926,78**		**$ 95.256.256.145,50**
6			P-6	**PROGRAMA SOCIAL CON COMUNIDADES USUARIAS DEL RIO.** No modificable	GLOBAL	1,00	$ 650.112.897,00	$ 650.112.897,00	1,00000	650.112.897,00	0,40000	650.112.897,00	260.045.159	0,00000	$ 0,00	0,48080	$ 312.575.451,00
VALOR BASICO ITEM 6								**$ 650.112.897,00**		**$ 650.112.897,00**			**$ 260.045.159,00**		**$ 0,00**		**$ 312.575.451,00**
ADMINISTRACION (16,5% DEL VALOR BÁSICO ITEM 6)								**$ 107.268.628,00**		**107.268.628,00**			**42.907.451,00**		**$ 0,00**		**$ 51.574.949,42**
SUBTOTAL ÍTEM 6 INCLUIDO ADMINISTRACIÓN								**$ 757.381.525,00**		**757.381.525,00**			**302.952.610,00**		**$ 0,00**		**$ 364.150.400,42**
VALOR TOTAL								**$ 105.709.429.526,00**		**120.225.915.340,00**			**52.475.969.233,00**		**$ 4.724.975.926,78**		**$ 95.620.406.545,92**

VALOR BÁSICO EN LETRAS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

% AMORTIZACIÓN

VALOR TOTAL ACTA INCLUIDO AIU E IVA	**$ 105.709.429.526,00**	**120.225.915.340,00**		**52.475.969.233,00**	**$ 4.724.975.926,78**	**$ 95.620.406.546,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

GPP	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	-	-
SB	-	-
B	-	-
P	-	-
OA	-	-
SCT	-	-
OV	-	-
T	-	-

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
N	-	-

SALDO BÁSICO POR EJECUTAR 24.367.911.884

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra

Para constancia de lo anterior firman:

NOTA

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por este

2. Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría

3. El volar total acumulado de ejecución se reajusta al peso

Firma
Nombre CARLOS AFONSO GUERRERO ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma
Nombre LUIGGI PUGLIESE
REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO INTERVENTOR