SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 2026

Matriz de Riesgos

N°	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
1	Económico	Termino slimitados para el proceso de Selección (1 mes)	No presentacion de oferentes	(1) Raro	(5) Catastrófico	**6**	Alto	Entidad 100%
2	Operacional	Error en las evaluaciones de propuestas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Declaratoria de Desierta del Proceso de Selección o adjudicación inapropiada del contrato	(2) Improbable	(4) Mayor	**6**	Alto	Entidad 50% y Contratista 50%
3	Económico	Incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvien a otro fin	(1) Raro	(4) Mayor	**5**	Medio	Entidad 100%
4	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en la ejecución del contrato	(2) Improbable	(4) Mayor	**6**	Alto	Contratista 100%
5	Operacional	El uso indebido de armas de fuego que sean propios de la empresa contratista ysean indebidamente manejados o utilizados por el guarda de turno, en el sitio de servicio o fuera de él, sera responsabilidad exclusiva del contratista	Incumplimiento del objeto contractual	(1) Raro	(4) Mayor	**5**	Medio	Contratista 100%
6	Operacional	No tomar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de la Entidad	Incumplimiento del objeto contractual	(3) Posible	(4) Mayor	**7**	Alto	Entidad 50% y Contratista 50%
7	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contratado, imputables al contratista	Perturba la ejecución del contrato	(2) Improbable	(4) Mayor	**6**	Alto	Contratista 100%
8	Financiero	Iliquidez del contratista para la ejecución del contrato	Suspensión o Terminación del Contrato	(2) Improbable	(5) Catastrófico	**7**	Alto	Contratista 100%
9	Operacional	Prestación del servicio de vigilancia sin autorización	Icumplimiento obligaciones contractuales	(1) Raro	(5) Catastrófico	**6**	Alto	Contratista 100%
10	Operacional	Que se presenten fallas en los sistemas de comunicación, de audio y de video propios de la empresa contratista.	Perturba la ejecución del contrato	(3) Posible	(4) Mayor	**7**	Alto	Contratista 100%
11	Económico	Que el salario mínimo MLV presente un incremento diferente al proyectado	Genera cambio en las tarifas de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Vigilancia	(4) Provable	(4) Mayor	**8**	Extremo	Entidad 100%

cn=Norbey Marulanda Muñoz, o=Gerente Departamental Colegiado del Meta, ou=Contraloria General de la Republica, email=norbey.marulanda@contraloria.gov.co, c=ES

NORBEY MARULANDA MUÑOZ

Gerente Departamental del Meta

Valoración del Riesgo

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo