HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00165-202534968-HMC Id: 452817
Folios: 3 Fecha: 16-12-2025 09:11:13
Anexos: 1 DIGITAL
Remitente: EQUIPO BIOMEDICO
Destinatario: SUBDIRECCION DE FINANZAS

Bogotá,

Señor Ingeniero
José Miguel Cortés García
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección Administrativa (E)

Asunto: Solicitud Autorización Prorroga Tiempo Contrato 304-2025

Con toda atención me dirijo al Señor Ingeniero **José Miguel Cortés García** Subdirector del Sector Defensa Subdirección Administrativa (E), con el fin de solicitar se tome a su bien considerar y autorizar la prorroga en tiempo del contrato número 304-2025 que tiene como objeto SUMINISTRO DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS NUEVOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE VARIAS MARCAS PERTENECIENTES A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, teniendo en cuenta los siguientes considerandos a saber.

Que el Hospital Militar Central adelantó el proceso de contratación número MC-304-2025-HOMIL, cuyo objeto es (SUMINISTRO DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS NUEVOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE VARIAS MARCAS PERTENECIENTES A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL) PARA LOS SERVICIOS DEL HOLPITAL MILITAR CENTRAL el cual fue adjudicado bajo el contrato número 304-2025, a la firma SMN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S NIT: 900.343.346-1; por un valor total de $65.000.000 (SESENTA Y CINCO MILLONES).

a. Plazo de ejecución: El contrato tiene como plazo de ejecución el comprendido desde el perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de los requisitos legales (Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007) hasta el 31 de diciembre de 2025.

Según consta en la plataforma SECOP II, el contrato inició el 10 diciembre de 2025.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00165-202534968-HMC Id: 452817
Folios: 3 Fecha: 16-12-2025 09:11:13
Anexos: 1 DIGITAL
Remitente: EQUIPO BIOMEDICO
Destinatario: SUBDIRECCION DE FINANZAS

b. Ejecución presupuestal 2025:

VALOR TOTAL CONTRATADO 2025	$ 65.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 0
SALDO	$ 65.000.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	0%

c. Solicitud de prórroga.

El contratista, mediante oficio del 15 de diciembre de 2025, solicitó a la supervisión la ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2026, con el fin de garantizar el cumplimiento completo, idóneo y oportuno del objeto contractual. Esta ampliación incluye la disponibilidad de entrega de los repuestos solicitados.

Por lo anterior, se solicita respetuosamente al señor Subdirector Administrativo (E) del Hospital Militar Central considerar y autorizar la prorroga propuesta por el contratista, consistente en la prórroga de tiempo del contrato hasta el 31 de enero de 2026, junto con el saldo por ejecutar de $65.000.000. Esta ampliación permitirá optimizar los recursos disponibles y garantizar la entrega de los repuestos para garantizar así los mantenimientos a los equipos del Hospital Militar y asegurar el suministro de los repuestos que puedan requerirse.

La medida busca garantizar la prestación ininterrumpida del servicio, especialmente durante el primer trimestre del año. Con ello se asegura el adecuado funcionamiento de los equipos ubicados en los servicios del Hospital Militar, evitando afectaciones en los procedimientos asistenciales que allí se realizan.

Se anexa, para su consideración, la solicitud suscrita por el representante legal del contratista.

Atentamente,

Adriana Escobar Rentería

Capitán Adriana Escobar Rentería

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00165-202534968-HMC Id: 452817
Folios: 3 Fecha: 16-12-2025 09:11:13
Anexos: 1 DIGITAL
Remitente: EQUIPO BIOMEDICO
Destinatario: SUBDIRECCION DE FINANZAS

Oficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública
Área de Equipo Biomédico
Supervisora del Contrato 304-2025



Elaboró:
SP. Nelson Vargas
Suboficial Biomédica