Programa Integral de Fortalecimiento Institucional Académico y Territorial NODO – SUAN.

Conformación territorial del Nodo

El nodo Suan, abarca los siguientes municipios:

- Candelaria, Atlántico
- Campo de la Cruz, Atlántico
- Santa Lucía, Atlántico
- Suan, Atlántico.

Conformación del Recurso Humano del Nodo

El cual está conformado por los siguientes estudiantes y profesionales:

ESTUDIANTES
Eduardo Córdoba Romero
Elderis Estrada Pérez
Enilso Tatis Pertuz
Jhan Carlos Sanjuanelo Morales
Sandra Santana Suarez
Wilfrido Sanjuán Escobar

PROFESIONALES
Juan Camilo Palacio
Manlio Barrios Muñoz
Yesika Amaya Acevedo

A su cargo se encuentran los dos profesionales especializados:

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
Sergio Martinez Guerra
Odette Rumie López

- **Actividades ejecutadas por el Nodo Suan**

En el periodo comprendido en los meses de octubre y noviembre bajo las instrucciones del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial, se estableció un plan de trabajo, que fue socializado por la dirección territorial el día 04 de noviembre vía correo electrónico institucional, el cual definió el

cronograma de compromisos y la fecha de entrega de los autodiagnósticos de acuerdo a las temáticas correspondiente a la fase N°2 del programa.

De conformidad con los lineamientos recibidos para adelantar la segunda fase del programa, el día 09 de noviembre se desarrolló una reunión virtual con los integrantes del Nodo Suan, constituyendo el plan de trabajo interno dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en las fechas oportunas, este plan se fundamentó en las temáticas definidas como líneas de trabajo por la gerencia nacional del programa y la vinculación contractual de cada estudiante, profesional y profesional especializado del Nodo Suan en dichas temáticas.

Para este caso, se hace constar en este informe ejecutivo que el estudiante; **SANDRA SANTANA SUAREZ**, vinculado al programa de fortalecimiento Institucional del Nodo Suan en la Temática de **Proyectos de Inversión,** ejecutó las siguientes actividades, de acuerdo a las orientaciones impartidas por el profesional especializado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En primera instancia, el estudiante desarrollo actividades de aprendizaje y reconcomiendo como:

- Recibir capacitación por gerencia nacional, a través de videos de formación en la temática de Contratación Pública.
- Conocer las herramientas de trabajo, en este caso las matrices unificadas de diagnóstico territorial (Autodiagnóstico)
- Recibir orientación por profesionales especializados en la conformación de equipos de trabajos de acuerdo a línea temática y municipios.

En segunda instancia,el estudiante ejecuto actividades de análisis, interpretación y diligenciamiento de las matrices unificadas de diagnóstico territorial (Autodiagnóstico), realizando actividades como:

- Levantamiento de información, a través de investigación y/o consulta en las páginas web de las Alcaldías Municipales y portales digital de las entidades de orden nacional y departamental; como: Colombia Compra Eficiente y SECOP I y II.
- Asistencia a reuniones de socialización, orientación e interpretación de información relevante a la temática de Contratación Pública, con el objetivo de resolver dudas, inquietudes para la ejecución satisfactoria de las herramientas de trabajo.

De igual forma el estudiante, adelanto actividades de aprendizaje, análisis, interpretación y diligenciamiento del formato denominado: Instrumento **Diagnóstico de la temática Proyectos de Inversión,** con la previa autorización de los profesionales Especializados del Nodo Suan, en aras de agilizar las fechas de entrega, de acuerdo al cronograma establecido por gerencia nacional del programa de fortalecimiento.

Las anteriores actividades, corresponden al producto de entrega de la Fase No 2 del programa, de acuerdo a los lineamientos de la gerencia nacional, internamente se estableció una agenda de trabajo con el

estudiante, teniendo en cuenta su lugar de residencia para lograr cercanía con las Alcaldías Municipales de intervención en el NODO.

Las matrices correspondientes a los cuatros municipios del NODO SUAN, fueron entregas al profesional de enlace territorial Antonio Álvarez, el día 20 de noviembre del 2020, en un 50% de avance, debido que, a la fecha aún no contamos con los Memorandos de Entendimientos institucionales firmados por la Dirección de la Territorial Atlántico, ESAP y los alcaldes municipales, lo cual no ha permitido lograr el 100 % de ejecución de las matrices correspondiente a la temática de Contratación Pública.

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Por otra parte, el estudiante a la fecha se encuentra ejecutando actividades de retroalimentación y ajustes de los anexos de caracterización No 1 del programa, de acuerdo con las directrices impartidas por gerencia nacional. Estas actividades están orientadas en subsanar los formatos de caracterización presentados en el mes de octubre y hacer la entrega final. Los anexos de trabajos son los siguientes:

- Anexo # 1: Análisis documental por municipio.
- Anexo # 2: Documento de Caracterización Municipal.
- Anexo # 3: Presentación PowerPoint por municipio.

Finalmente, se deja constancia de otras actividades ejecutadas por el estudiante en el transcurso del periodo comprendido, en aras de cumplir con las obligaciones, orientaciones y prioridades del programa de fortalecimiento.

- Asistencia a las reuniones virtuales convocadas por miembros del programa.
- Abordar la información socializada en las reuniones virtuales convocadas por la Gerencia Nacional de Programa y de los profesionales especializados del Nodo Suan, para la aplicación en los instrumentos de caracterización del programa.
- Disposición y atención a requerimientos, consultas y retroalimentación de actividades del programa de fortalecimiento.
- Participación en actividades de consulta e investigación de información inherente a la temática de contratación pública.

Fecha, 30 de noviembre 2020

ODETTE RUMIE LOPEZ
Profesional Especializado Nodo Suan