ACTA PARCIAL No 001

CONTRATO DE SUBASTA INVERSA N° SIP-001-2026

CONTRATO	SUBASTA INVERSA N° SIP-001-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CÓMBITA NIT.: 891801932-1
CONTRATISTA:	ALTO DEL SOTE S.A.S NIT. 900.811.955-3
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS GILBERTO ALBA ESPITIA C.C. No. 4.280.305
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (POR MONTO AGOTABLE) NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA – BOYACÁ PARA LA VIGENCIA 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) DE FEBRERO DE 2026
SUPERVISOR	ING. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($271.000.000)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 23 DEL TRECE (13) DE ENERO DE 2026, EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA.
REGISTROS DE COMPROMISOS INICIAL	N°. 183 DEL TRES (03) DE FEBRERO DE 2026, EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA.
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO:	TRES (03) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2026

En Cómbita a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2026, se reunieron el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.629.571, en calidad de supervisor del contrato No. **SIP-001-2026** por otra parte LUIS GILBERTO ALBA ESPITIA mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.280.305, representante Legal de ALTO DEL SOTE S.A.S NIT. 900.811.955-3, en Calidad de CONTRATISTA, con el objeto de suscribir la presente Acta Parcial de Avance del contrato en referencia durante el periodo comprendido entre el tres (03) de febrero al veintitrés (23) de febrero del 2026, por la suma de **VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC/TE ($27.619.750,00.-),** previa presentación del informe de actividades No 01 y de conformidad con las cantidades ejecutadas.

BALANCE ECONÓMICO:

ÍTEM	PAGOS/SALDO	VALOR/ADICIONES
Valor inicial del contrato		271.000.000,00
Adiciones		000,00
Valor Actas Parciales anteriores	000,00	
Valor a pagar presente acta	27.619.750,00	
Saldo No Ejecutado	243.380.250,00	
SUMAS IGUALES	**271.000.000,00**	**271.000.000,00**

Valor a pagar en la presente acta es: **VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC/TE ($27.619.750,00.-),** suma de dinero que se cancelara con afectación a los rubros descritos a continuación y de la siguiente manera:

FECHA RP	No. RP	CUENTA	NOMBRE	CANTIDAD
03-feb-26	183	2249 2320201003-001-121000-16-1702014	COMBUSTIBLE SERVICI DE APOYO Y ACCESO A MAQUINARIA AGRICOLA	4.231.685,00
03-feb-26	183	2247 2320201003-002-124303-16-2201029	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE TRASPORTE ESCOLAR	1.588.300,00
03-feb-26	183	2256 2320201003-006-124304-16-2402112	COMBUSTIBLE MAQUINARIA MEJORAMIENTO DE VIAS	21.799.765,00
TOTAL, DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS				**27.619.750,00**

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron

Por el municipio,

Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor

Por el contratista,

LUIS GILBERTO ALBA ESPITIA
R. L. ALTO DEL SOTE S.A.S Contratista
NIT. 900.811.955-3
Contratista

Elaboro: Johana Velandia Carrero-Secretaría de infraestructura y Servicios Públicos
Aprobó: Rodrigo Ferney Torres García-Secretaría de infraestructura y Servicios Públicos