## PLAN DE TRABAJO - OBLIGACIONES CONTRACTUALES PNN LA PAYA 2026

| ITEM | OBLIGACION ESPECIFICA | META | PRODUCTO | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | |
| | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Participar en las jornadas de trabajo y reuniones realizando aportes técnicos en las actividades que sean requeridas por la gestión de las líneas estratégicas del área protegida previa coordinación con el jefe del AP, y el Profesional de la línea de Estrategias Especiales de Manejo | 1 | actas, listas de asistencia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Se realizo el plan de trabajo de acuerdo a las obligaciones contractuales del contrato N° CD-DTAM-159-2026. |
| 2 | Participar en los espacios de planeación y seguimiento que convoque la coordinación de Estrategias Especiales de Manejo, propendiendo por la articulación de los planes de trabajo y/o compromisos establecidos en el APV suscrito con APKAC. | 2 | plan de trabajo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Brindar la asistencia técnica en la planeación y desarrollo de los recorridos PyVC, que se realice en articulación con las comunidades del Pueblo Kichwa como elemento clave de los APV en el marco de la función pública de la conservación. | 3 | desarrollar recorridos de PVC, en el marco de prevencion, vigilancia y control. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | se tiene programado desarrollar 2 recorridos en mes de febrero, 1 resguardo La Perecera y Aguas Negras, 2 resguardo La Paya y La Perecera. |
| 4 | Facilitar la articulación y coordinación de agendas en el marco de la implementación del APV, entre el PNN La Paya, APKAC y las comunidades del Pueblo Kichwa. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | se realizo participacion en la reuniones que se convocaron por parte del coordinador del AP. |
| 5 | Apoyar la programación y ejecución de las convocatorias a talleres, reuniones, conversatorios y demás actividades relacionadas con la implementación del APV con APKAC, apoyando con el registro de actas y memoria de los espacios. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Documentar y sistematizar la implementación de las actividades de los Planes de Acción, en el marco de la Implementación del APV, suscrito con APKAC. | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Informar al equipo técnico y al coordinador sobre las acciones que se lleven a cabo en la zona y que afectan de alguna manera el desarrollo de la coordinación. | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hasta el momento de la ejecucion del contrato no ha habido ninguna situacion que afecte la coordinacion en el PNN la Paya y APKAC. |
| 8 | Atender las demás actividades que a consideración del supervisor sean requeridas para la correcta ejecución del contrato, en el marco del APV. | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

JOSE JEFERSON JAMIOY QUISTIAL
Enlace Tecnico PNN La Paya y APKAC.