ACTA FINAL DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Art. 83 y 84 Ley 1474/2011)

El día 17 de diciembre de 2025, en el Municipio de Versalles Valle del Cauca, se reunió la secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos la señora **KELY JOHANA MARIN ZAPATA** quien obra en representación del Municipio de Versalles Valle como supervisor, y la señora **LINA MARIA REYES QUINTERO** identificada con cedula de ciudadanía No. 66.700.827, en calidad de Contratista. Con el fin de hacer el acta de supervisión acorde al artículo 84 y S.S de la Ley 1474 de 2011,

1. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO	MC 034 de 2025
OBJETO:	Compraventa de equipos técnicos y de transmisión para el fortalecimiento tecnológico y optimización del funcionamiento de la emisora Versalles Stereo 90.3 FM del municipio de Versalles, Valle del Cauca.
VALOR DEL CONTRATO:	Trece millones ochocientos noventa y cinco mil seiscientos veintitrés pesos ($13.895.623)
FORMA DE PAGO:	La Administración Municipal pagará el 100% del valor del contrato dentro de los CINCO (05) meses siguientes a la presentación del informe final, detallando los suministros realizados con sus respectivos soportes.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo máximo para que el contratista cumpla con su obligación contractual será hasta el 15 de diciembre de 2025.
CONTRATANTE:	Municipio de Versalles Valle
NIT:	891.901.155-2
DOMICILIO:	Calle 9 no. 6 – 60 edificio municipal
REPRESENTANTE LEGAL:	Alba Marina Gómez Ángel
CÉDULA DE CIUDADANIA:	29.927.086 de Versalles – Valle del cauca
CONTRATISTA:	Lina María Reyes Quintero
CEDULA DE CIUDADANIA	66.700.827
LUGAR:	Versalles – valle del cauca
FECHA DE INICIO:	03 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de diciembre de 2025
SUPERVISOR:	Secretaria de talento humano y servicios administrativos
AVANCE PORCENTUAL:	100%

2. SUPERVISIÓN TÉCNICA

Que, durante la vigencia del contrato, se observó el cumplimiento de obligaciones técnicas a cargo del contratista, así:

ITEM	ELEMENTOS	EJECUCIÓN	TOTAL	AVANCE TOTAL
1	Planta eléctrica Diesel 5.5kw 5.500w 110/220v 11.5lt Bauker	El contratista entregó Planta eléctrica Diesel 5.5kw 5.500w 110/220v 11.5lt Bauker	$9.445.351	100%
2	Micrófono alámbrico SHURE.	El contratista entregó Micrófono alámbrico SHURE.	$391.194	100%
3	Micrófono inalámbrico doble de mano Prodj	El contratista entregó Micrófono inalámbrico doble de mano Prodj	$1.261.344	100%
4	Micrófono de condensador AKG P220	El contratista entregó Micrófono de condensador AKG P220	$918.068	100%
5	Micrófono cardioide dinámico SHURE	El contratista entregó Micrófono cardioide dinámico SHURE	$225.546	100%
6	Filtro Prodj	El contratista entregó 1 filtro Prodj	$59.076	100%
7	Base de brazo de micrófono	El contratista entregó 1 base de brazo de micrófono	$73.446	100%
8	Cable XLR hembra	El contratista entregó 3 cables XLR hembra	$210.756	100%
9	Cable plug Stereo	El contratista entregó 2 cables plug Stereo	$154.872	100%
10	Cable plug mono	El contratista entregó 3 cables plug mono	$220.338	100%
11	Cable HDMI de alta velocidad con soporte 4KVersión.	El contratista entregó 2 cables HDMI de alta velocidad	$207.564	100%
12	Disco duro externo 2 terabytes.	El contratista entregó 1 disco duro externo 2 terabytes.	$728.068	100%
Total				$13.895.623

AVANCE TOTAL DEL ACTA # 1: 100%

Además, se observó el cumplimiento de obligaciones Generales a cargo del contratista, así:

ÍTEM	CRITERIO	CUMPLE SI O NO	OBSERVACIONES
	Facturas de los implementos		Presenta factura de equipos tecnológicos

1	de papelería	SI	con fecha del 15 de diciembre de 2025
2	Planilla de pago de seguridad social del contratista	SI	Presenta planilla de seguridad No. 7998550550
3	Certificado de cuenta bancaria.	SI	Cuenta bancaria ahorros No. 87448336067

2.2. OBSERVACIONES

El contratista **CUMPLIÓ** con los requerimientos realizados por la supervisión del contrato, NO se presentó dificultad alguna en el desarrollo de las actividades y tampoco existió dificultad en los tiempos de ejecución.

3. SUPERVISIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA

3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

DOC.	NO.	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA APROPIACIÓN	VALOR
CDP	504	31 de octubre de 2025	2.3.2.01.01.003.04.01 2.3.2.01.01.003.05.03 2.3.2.01.01.003.05.04 2.3.2.01.01.003.05.05	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes Radiorreceptores y receptores de televisión Partes y piezas de los productos de las clases Discos cintas, dispositivas de almacenamiento,	$13.895.625
RP	745	03 de diciembre de 2025	2.3.2.01.01.003.04.01 2.3.2.01.01.003.05.03 2.3.2.01.01.003.05.04 2.3.2.01.01.003.05.05	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes Radiorreceptores y receptores de televisión Partes y piezas de los productos de las clases Discos cintas, dispositivas de almacenamiento,	$13.895.623

3.2. EJECUCIÓN DE PAGOS

Durante la ejecución del objeto contractual se han realizados los siguientes pagos:

DESCRIPCIÓN	COMPROBANTE	FECHA	INGRESO	EGRESO	VALOR POR EJECUTAR
Valor Contrato			$13.895.623		
Anticipo			$0		
Comprobante	En tramite	En tramite		$13.895.623	
					$2,00

3.3. SEGUIMIENTO A GARANTÍAS

ENTIDAD ASEGURADORA	POLIZA No.	RIESGO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
NA	NA	Pago Anticipado	NA	NA	NA
NA	NA	Anticipo	NA	NA	NA
NA	NA	Cumplimiento	NA	NA	NA
NA	NA	Calidad	NA	NA	NA
NA	NA	Salarios y Prestaciones	NA	NA	NA
NA	NA	Responsabilidad Civil Ex.	NA	NA	NA

4. CERTIFICACION SUPERVISIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO











Certifico el **CUMPLIMIENTO** a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista, según lo pactado en el contrato, al cual se le hace seguimiento a través de la presente acta, informe que se anexa en conjunto con la planilla de pago de los aportes a la seguridad social.

Para constancia de lo anterior se firma a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025, por las personas que intervinieron en esta reunión.

SUPERVISOR

KELY JOHANA MARIN ZAPATA
Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos

CONTRATISTA

LINA MARIA REYES QUINTERO
CC 66.700.827 de Roldanillo V
Contratista