ACTA PARCIAL DE OBRA Nº 4

CONTRATO 2336 DE 2021

Noviembre de 2024

CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR

NIT 901552350 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764081662759 del 17/10/2024 al 17/10/2025
Habilita numeración de:
UA86-7 al UA86-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CARRERA 11 A No 93A-62 OFICINA 304

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

Factura Electronica de Venta No. 123

Fecha de emisión: 19/11/2024 09:00:38 AM
Fecha de validación DIAN:
Fecha de vencimiento: 03/01/2025
Plazo (Días): 45
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800215807 - 2
Dirección: CLL25G NO 73B 90
Codigo Cliente 0001
Teléfono: 6013770600
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1.	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 Contrato 2336 de 2021 Suministro, Instalación, Configuración, Puesta en Marcha y Acompañamiento Operativo de Equipos electromecánicos del proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) y sus vías de acceso. (OBRA)	1,00	unidad	COP 16,930,007,812.41	COP 0.00			COP 16,930,007,812.41
2	2.	ADMINISTRACIÓN 27%	1,00	unidad	COP 4,571,102,109.35	COP 0.00			COP 4,571,102,109.35
3	3.	IMPREVISTOS 5%	1,00	unidad	COP 846,500,390.62	COP 0.00			COP 846,500,390.62
4	4.	UTILIDAD 5%	1,00	unidad	COP 846,500,390.62	COP 0.00	IVA(19%)		COP 846,500,390.62

Total de items: 4
Observaciones
CONSORCIADOS: DISICO SA- NIT. 860074186-9 PART.62% - INFRAESTRUCTURA COMSA COLOMBIA SAS- NIT. 901443439-9 PART.33% - INGENIERIA Y TELEMÁTICA GYC SAS- NIT.800072172-9 PART.5% VALOR TOTAL DEL ACTA: $23.354.945.777,22 VALOR ANTICIPO AMORTIZADO $4.790.099.378,91 VALOR TOTAL A PAGAR: $18.564.846.398,31 #$24-02-00;2336-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito

NUESTRA CUENTA BANCARIA: BBVA COLOMBIA
CUENTACORRIENTE NO.0833000100031685

Subtotal: COP 23,194,110,703.00

IVA(19%)	COP 160,835,074.22

Impuestos:	COP 160,835,074.22
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 4,790,099,378.91
Total	COP 23,354,945,777.22
Neto a pagar	COP 18,564,846,398.31

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 9e7d3454845558255112888667423453 49ffd27991a3ed8fe47f204278b1748c9ad6ac419a0e8d5e21087653b8

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALOR FISCAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA PERIODO MES: nov-24 1 de 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 23.194.110.703,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	19/11/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Carlos Mario Rosas Palomino		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	22/11/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Carlos Mario Rosas Palomino		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	25/11/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	28/11/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	28/11/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ		Se solicita ajustar la información de ejecución del seguimiento al programa de inversiones
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	07/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ		Se recibe acta y documentos con el ajuste requerido.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10/12/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2336 DE 2021

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR **NIT.** 901.552.350-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 18.564.846.398,31 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENT

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** NOVIEMBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO
Firma
Nombre: Ing. Mauricio Hoyos Sierra
Matrícula profesional No.: 05202096971 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 28/11/2024
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO
Firma
Nombre: Ing. Mauricio Hoyos Sierra
Matrícula profesional No.: 05202096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 28/11/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Ing. Luz Helena ariza Ruiz
Matrícula profesional No.: 63202092415 QND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 10/12/2024
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Firma
Nombre: Ing. Luis Jaime Díaz Perez
Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2336 de 2021

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	4	01/11/2024 al 30/11/2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	201524	RUBRO No.	C-2401-0600-107-51102D-0-2401015-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 18.564.846.398,31
No. COMPROMISO	-	RUBRO No.	-	RECURSO No.	-	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	-	RUBRO No.	-	RECURSO No.	-	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ -

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2336 de 2021** Contratista **CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR**

Objeto del Contrato SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N° **4** Valor basico **$ 23.194.110.703,00** Período **NOVIEMBRE DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 23.354.945.777,22**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Suministro e instalación Equipos Electromecánicos)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Configuración, puesta en marcha, acompañamiento a operación)	Subtotal
1		Suministro, Instalación, Configuración, Puesta en Marcha y Acompañamiento Operativo de Equipos Electromecánicos del proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) y sus vías de acceso	$ 23.354.945.777,22	$ -	$ -	**$ 23.354.945.777,22**
2						**$ -**
3						**$ -**
4						**$ -**
		TOTALES	**$ 23.354.945.777,22**	**$ -**	**$ -**	**$ 23.354.945.777,22**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CAÑASGORDAS	$ 7.056.801.075,73	$ 7.008.204.040,41
	MUNICIPIO 2	GIRALDO	$ 10.693.122.689,85	$ 10.619.483.932,65
	MUNICIPIO 3	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	$ 5.605.022.011,64	$ 5.566.422.729,93
	TOTAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		**$ 23.354.945.777,22**	**$ 23.194.110.703,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	MUNICIPIO 3		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	MUNICIPIO 3		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

CONTRATISTA
Representante Legal o Apoderado
Nelson Ríos Villamizar
Matrícula Profesional No: 10624 CND

52180509
Sandra Perez
cn=Sandra Perez,
email=sandraperez@gocsa.es,
c=CO
2024.004.20272

INTERVENTOR
Representante Legal o Apoderado
Sandra Liliana Perez
Matrícula Profesional No: CN206-89617

FECHA 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 23.194.110.703,00 **MES** nov-24

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2336 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

PLAZO INICIAL: CUARENTA (40) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUARENTA (40) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/02/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/06/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 496.344.941.711 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 496.344.941.711,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 3		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				TÚNEL No 0	Gl	1,00		$ 33.749.652.487,00		$ 33.749.652.487,00		$ 1.205.967.993,00		$ 4.477.722.870,00
2				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 12.833.461.075,00	1,00	$ 12.833.461.075,00		$ -		$ -
3				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 3.383.954.662,69	$ 3.383.954.663,00	1,00	$ 3.383.954.663,00		$ -		$ -
5				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 3.417.001.265,22	$ 3.417.001.265,00	1,00	$ 3.417.001.265,00		$ -		$ -
6				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 3.054.036.575,23	$ 3.054.036.575,00	1,00	$ 3.054.036.575,00		$ -		$ -
7				OBRA CIVIL CONDUCCION	Gl	1,00	$ 2.978.468.571,75	$ 2.978.468.572,00	1,00	$ 2.978.468.572,00		$ -		$ -
8				VENTILACION	Gl	1,00		$ 5.512.886.018,00	1,00	$ 5.512.886.018,00		$ 474.503.047,00		$ 1.217.480.103,00
9				ESTACIONES DE VENTILACION	Gl	1,00	$ 632.670.728,84	$ 632.670.729,00	1,00	$ 632.670.729,00	0,75	$ 474.503.047,00	0,75	$ 474.503.047,00
12				VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL	Gl	1,00	$ 2.512.082.956,11	$ 2.512.082.956,00	1,00	$ 2.512.082.956,00		$ -		$ -
13				VENTILADORES AXIALES PARA ESTACIONES	Gl	1,00	$ 990.636.074,22	$ 990.636.074,00	1,00	$ 990.636.074,00		$ -	0,75	$ 742.977.056,00
14				CUADROS ELECTRICOS Y CABLEADO RESITENTE AL FUEGO	Gl	1,00	$ 1.377.496.258,57	$ 1.377.496.259,00	1,00	$ 1.377.496.259,00		$ -		$ -
15				SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	Gl	1,00	$ 3.371.703.761,92	$ 3.371.703.762,00	1,00	$ 3.371.703.762,00		$ -	0,75	$ 2.528.777.821,00
16				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 12.031.601.632,00	1,00	$ 12.031.601.632,00		$ 731.464.946,00		$ 731.464.946,00
17				MEGAFONIA	Gl	1,00	$ 687.809.444,78	$ 687.809.445,00	1,00	$ 687.809.445,00		$ -		$ -
18				POSTES SOS	Gl	1,00	$ 560.700.474,76	$ 560.700.475,00	1,00	$ 560.700.475,00		$ -		$ -
19				RADIOCOMUNICACIONES	Gl	1,00	$ 1.395.895.771,44	$ 1.395.895.771,00	1,00	$ 1.395.895.771,00		$ -		$ -
20				CCTV-DAI	Gl	1,00	$ 975.286.594,97	$ 975.286.595,00	1,00	$ 975.286.595,00	0,75	$ 731.464.946,00	0,75	$ 731.464.946,00
21				SEÑALIZACION DINAMICA	Gl	1,00	$ 1.522.747.255,15	$ 1.522.747.255,00	1,00	$ 1.522.747.255,00		$ -		$ -
22				SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	Gl	1,00	$ 622.269.714,48	$ 622.269.714,00	1,00	$ 622.269.714,00		$ -		$ -
23				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 629.855.006,48	$ 629.855.006,00	1,00	$ 629.855.006,00		$ -		$ -
24				CONTROL DE EXCESO DE GALIBO	Gl	1,00	$ 326.820.937,52	$ 326.820.938,00	1,00	$ 326.820.938,00		$ -		$ -
25				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 1.721.422.265,26	$ 1.721.422.265,00	1,00	$ 1.721.422.265,00		$ -		$ -
26				DETECCION DE INCENDIOS	Gl	1,00	$ 819.745.563,74	$ 819.745.564,00	1,00	$ 819.745.564,00		$ -		$ -
27				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 478.379.413,21	$ 478.379.413,00	1,00	$ 478.379.413,00		$ -		$ -
28				CONTROL DE VENTILACION	Gl	1,00	$ 411.117.789,17	$ 411.117.789,00	1,00	$ 411.117.789,00		$ -		$ -
30				CENTRO DE CONTROL	Gl	1,00	$ 1.879.551.402,44	$ 1.879.551.402,00	1,00	$ 1.879.551.402,00		$ -		$ -
31				TÚNEL No 1	Gl	1,00		$ 3.304.891.388,00		$ 3.304.891.388,00		$ -		$ -
32				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 2.937.207.165,00	1,00	$ 2.937.207.165,00		$ -		$ -
33				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 587.441.432,71	$ 587.441.433,00	1,00	$ 587.441.433,00		$ -		$ -
35				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 1.762.324.299,08	$ 1.762.324.299,00	1,00	$ 1.762.324.299,00		$ -		$ -
36				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 587.441.432,71	$ 587.441.433,00	1,00	$ 587.441.433,00		$ -		$ -
46				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 367.684.223,00	1,00	$ 367.684.223,00		$ -		$ -
53				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 52.526.318,02	$ 52.526.318,00	1,00	$ 52.526.318,00		$ -		$ -
55				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 105.052.635,10	$ 105.052.635,00	1,00	$ 105.052.635,00		$ -		$ -
57				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 84.042.108,08	$ 84.042.108,00	1,00	$ 84.042.108,00		$ -		$ -
59				CONTROL DE CONTAMINACION	Gl	1,00	$ 126.063.162,11	$ 126.063.162,00	1,00	$ 126.063.162,00		$ -		$ -
61				TÚNEL No 2	Gl	1,00		$ 7.710.079.560,00		$ 7.710.079.560,00		$ -		$ 749.407.156,00
62				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 4.627.696.050,00	1,00	$ 4.627.696.050,00		$ -		$ -
63				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 1.386.479.055,50	$ 1.386.479.056,00	1,00	$ 1.386.479.056,00		$ -		$ -
65				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 2.059.397.119,55	$ 2.059.397.120,00	1,00	$ 2.059.397.120,00		$ -		$ -
66				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 1.181.819.874,40	$ 1.181.819.874,00	1,00	$ 1.181.819.874,00		$ -		$ -
75				SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	Gl	1,00	$ 746.316.077,96	$ 746.316.078,00	1,00	$ 746.316.078,00		$ -	0,75	$ 559.737.058,00
76				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 2.336.067.432,00	1,00	$ 2.336.067.432,00		$ -		$ 189.670.098,00
77				MEGAFONIA	Gl	1,00	$ 79.556.616,31	$ 79.556.616,00	1,00	$ 79.556.616,00		$ -		$ -
78				POSTES SOS	Gl	1,00	$ 79.173.046,19	$ 79.173.046,00	1,00	$ 79.173.046,00		$ -		$ -
79				RADIOCOMUNICACIONES	Gl	1,00	$ 318.993.606,40	$ 318.993.606,00	1,00	$ 318.993.606,00		$ -		$ -
80				CCTV-DAI	Gl	1,00	$ 252.893.464,45	$ 252.893.464,00	1,00	$ 252.893.464,00		$ -	0,75	$ 189.670.098,00
81				SEÑALIZACION DINAMICA	Gl	1,00	$ 717.426.480,49	$ 717.426.480,00	1,00	$ 717.426.480,00		$ -		$ -
82				SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	Gl	1,00	$ 80.323.756,53	$ 80.323.757,00	1,00	$ 80.323.757,00		$ -		$ -
83				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 31.822.646,52	$ 31.822.647,00	1,00	$ 31.822.647,00		$ -		$ -
85				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 266.850.859,44	$ 266.850.859,00	1,00	$ 266.850.859,00		$ -		$ -
86				DETECCION DE INCENDIOS	Gl	1,00	$ 200.367.147,38	$ 200.367.147,00	1,00	$ 200.367.147,00		$ -		$ -
87				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 189.094.743,17	$ 189.094.743,00	1,00	$ 189.094.743,00		$ -		$ -
88				CONTROL DE VENTILACION	Gl	1,00	$ 119.565.066,81	$ 119.565.067,00	1,00	$ 119.565.067,00		$ -		$ -
91				TÚNEL No 3	Gl	1,00		$ 6.612.221.996,00		$ 6.612.221.996,00		$ -		$ 629.794.701,00
92				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 3.910.729.055,00	1,00	$ 3.910.729.055,00		$ -		$ -
93				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 1.171.672.440,95	$ 1.171.672.441,00	1,00	$ 1.171.672.441,00		$ -		$ -
95				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 1.740.335.593,80	$ 1.740.335.594,00	1,00	$ 1.740.335.594,00		$ -		$ -
96				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 998.721.020,31	$ 998.721.020,00	1,00	$ 998.721.020,00		$ -		$ -
105				SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	Gl	1,00	$ 597.276.544,24	$ 597.276.544,00	1,00	$ 597.276.544,00		$ -	0,75	$ 447.957.408,00

FECHA 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 23.194.110.703,00 **MES** nov-24

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2336 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

PLAZO INICIAL: CUARENTA (40) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUARENTA (40) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/02/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/06/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 496.344.941.711 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 496.344.941.711,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 3		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
106				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 2.104.216.397,00	1,00	$ 2.104.216.397,00		$ -		$ 181.837.293,00
107				MEGAFONIA	Gl	1,00	$ 69.112.876,09	$ 69.112.876,00	1,00	$ 69.112.876,00		$ -		$ -
108				POSTES SOS	Gl	1,00	$ 73.951.176,09	$ 73.951.176,00	1,00	$ 73.951.176,00		$ -		$ -
109				RADIOCOMUNICACIONES	Gl	1,00	$ 266.774.904,38	$ 266.774.904,00	1,00	$ 266.774.904,00		$ -		$ -
110				CCTV-DAI	Gl	1,00	$ 242.449.724,24	$ 242.449.724,00	1,00	$ 242.449.724,00		$ -	0,75	$ 181.837.293,00
111				SEÑALIZACION DINAMICA	Gl	1,00	$ 675.651.518,69	$ 675.651.519,00	1,00	$ 675.651.519,00		$ -		$ -
112				SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	Gl	1,00	$ 59.436.276,10	$ 59.436.276,00	1,00	$ 59.436.276,00		$ -		$ -
113				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 27.645.150,06	$ 27.645.150,00	1,00	$ 27.645.150,00		$ -		$ -
115				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 209.410.287,32	$ 209.410.287,00	1,00	$ 209.410.287,00		$ -		$ -
116				DETECCION DE INCENDIOS	Gl	1,00	$ 189.923.407,17	$ 189.923.407,00	1,00	$ 189.923.407,00		$ -		$ -
117				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 189.094.743,17	$ 189.094.743,00	1,00	$ 189.094.743,00		$ -		$ -
118				CONTROL DE VENTILACION	Gl	1,00	$ 100.766.334,62	$ 100.766.335,00	1,00	$ 100.766.335,00		$ -		$ -
121				TÚNEL No 4	Gl	1,00		$ 27.611.829.804,00		$ 27.611.829.804,00		$ 385.850.562,00		$ 1.548.343.212,00
122				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 10.906.744.367,00	1,00	$ 10.906.744.367,00		$ -		$ -
123				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 2.875.913.849,72	$ 2.875.913.850,00	1,00	$ 2.875.913.850,00		$ -		$ -
125				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 2.903.999.091,36	$ 2.903.999.091,00	1,00	$ 2.903.999.091,00		$ -		$ -
126				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 2.595.527.115,78	$ 2.595.527.116,00	1,00	$ 2.595.527.116,00		$ -		$ -
127				OBRA CIVIL CONDUCCION	Gl	1,00	$ 2.531.304.309,50	$ 2.531.304.310,00	1,00	$ 2.531.304.310,00		$ -		$ -
128				VENTILACION	Gl	1,00		$ 4.482.900.977,00	1,00	$ 4.482.900.977,00		$ 385.850.562,00		$ 990.015.523,00
129				ESTACIONES DE VENTILACION	Gl	1,00	$ 514.467.416,12	$ 514.467.416,00	1,00	$ 514.467.416,00	0,75	$ 385.850.562,00	0,75	$ 385.850.562,00
132				VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL	Gl	1,00	$ 2.042.744.780,66	$ 2.042.744.781,00	1,00	$ 2.042.744.781,00		$ -		$ -
133				VENTILADORES AXIALES PARA ESTACIONES	Gl	1,00	$ 805.553.281,89	$ 805.553.282,00	1,00	$ 805.553.282,00		$ -	0,75	$ 604.164.961,00
134				CUADROS ELECTRICOS Y CABLEADO RESITENTE AL FUEGO	Gl	1,00	$ 1.120.135.497,98	$ 1.120.135.498,00	1,00	$ 1.120.135.498,00		$ -		$ -
135				SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	Gl	1,00	$ 2.946.999.312,87	$ 2.946.999.313,00	1,00	$ 2.946.999.313,00		$ -		$ -
136				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 9.275.185.147,00	1,00	$ 9.275.185.147,00		$ -		$ 558.327.689,00
137				MEGAFONIA	Gl	1,00	$ 499.588.673,13	$ 499.588.673,00	1,00	$ 499.588.673,00		$ -		$ -
138				POSTES SOS	Gl	1,00	$ 400.334.692,33	$ 400.334.692,00	1,00	$ 400.334.692,00		$ -		$ -
139				RADIOCOMUNICACIONES	Gl	1,00	$ 1.188.438.129,66	$ 1.188.438.130,00	1,00	$ 1.188.438.130,00		$ -		$ -
140				CCTV-DAI	Gl	1,00	$ 744.436.919,20	$ 744.436.919,00	1,00	$ 744.436.919,00		$ -	0,75	$ 558.327.689,00
141				SEÑALIZACION DINAMICA	Gl	1,00	$ 1.377.770.969,40	$ 1.377.770.969,00	1,00	$ 1.377.770.969,00		$ -		$ -
142				SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	Gl	1,00	$ 497.761.458,59	$ 497.761.459,00	1,00	$ 497.761.459,00		$ -		$ -
143				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 422.082.346,74	$ 422.082.347,00	1,00	$ 422.082.347,00		$ -		$ -
144				CONTROL DE EXCESO DE GALIBO	Gl	1,00	$ 204.760.468,80	$ 204.760.469,00	1,00	$ 204.760.469,00		$ -		$ -
145				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 1.392.387.601,18	$ 1.392.387.601,00	1,00	$ 1.392.387.601,00		$ -		$ -
146				DETECCION DE INCENDIOS	Gl	1,00	$ 627.369.629,18	$ 627.369.629,00	1,00	$ 627.369.629,00		$ -		$ -
147				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 370.337.919,47	$ 370.337.919,00	1,00	$ 370.337.919,00		$ -		$ -
148				CONTROL DE VENTILACION	Gl	1,00	$ 372.336.257,55	$ 372.336.258,00	1,00	$ 372.336.258,00		$ -		$ -
150				CENTRO DE CONTROL	Gl	1,00	$ 1.177.580.082,23	$ 1.177.580.082,00	1,00	$ 1.177.580.082,00		$ -		$ -
151				TÚNEL No 5	Gl	1,00		$ 1.772.435.474,00		$ 1.772.435.474,00		$ -		$ -
152				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 1.404.751.251,00	1,00	$ 1.404.751.251,00		$ -		$ -
153				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 280.950.250,47	$ 280.950.250,00	1,00	$ 280.950.250,00		$ -		$ -
155				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 842.850.751,40	$ 842.850.751,00	1,00	$ 842.850.751,00		$ -		$ -
156				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 280.950.250,47	$ 280.950.250,00	1,00	$ 280.950.250,00		$ -		$ -
166				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 367.684.223,00	1,00	$ 367.684.223,00		$ -		$ -
173				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 52.526.318,02	$ 52.526.318,00	1,00	$ 52.526.318,00		$ -		$ -
175				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 105.052.635,10	$ 105.052.635,00	1,00	$ 105.052.635,00		$ -		$ -
177				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 84.042.108,08	$ 84.042.108,00	1,00	$ 84.042.108,00		$ -		$ -
179				CONTROL DE CONTAMINACION	Gl	1,00	$ 126.063.162,11	$ 126.063.162,00	1,00	$ 126.063.162,00		$ -		$ -
181				TÚNEL No 6	Gl	1,00		$ 1.094.977.077,00		$ 1.094.977.077,00		$ -		$ -
182				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 842.850.752,00	1,00	$ 842.850.752,00		$ -		$ -
183				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 280.950.250,47	$ 280.950.250,00	1,00	$ 280.950.250,00		$ -		$ -
185				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 421.425.376,18	$ 421.425.376,00	1,00	$ 421.425.376,00		$ -		$ -
186				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 140.475.125,71	$ 140.475.126,00	1,00	$ 140.475.126,00		$ -		$ -
196				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 252.126.325,00	1,00	$ 252.126.325,00		$ -		$ -
203				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 52.526.318,02	$ 52.526.318,00	1,00	$ 52.526.318,00		$ -		$ -
205				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 52.526.318,02	$ 52.526.318,00	1,00	$ 52.526.318,00		$ -		$ -
207				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 84.042.108,08	$ 84.042.108,00	1,00	$ 84.042.108,00		$ -		$ -
209				CONTROL DE CONTAMINACION	Gl	1,00	$ 63.031.581,06	$ 63.031.581,00	1,00	$ 63.031.581,00		$ -		$ -
211				TÚNEL No 7	Gl	1,00		$ 3.751.857.697,00		$ 3.751.857.697,00		$ -		$ -
212				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 3.384.173.474,00	1,00	$ 3.384.173.474,00		$ -		$ -
213				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 676.834.694,87	$ 676.834.695,00	1,00	$ 676.834.695,00		$ -		$ -
215				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 2.030.504.083,66	$ 2.030.504.084,00	1,00	$ 2.030.504.084,00		$ -		$ -

FECHA 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 23.194.110.703,00 **MES** nov-24

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2336 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

PLAZO INICIAL: CUARENTA (40) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUARENTA (40) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/02/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/06/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 496.344.941.711 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 496.344.941.711,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 3		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
216				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 676.834.694,87	$ 676.834.695,00	1,00	$ 676.834.695,00		$ -		$ -
226				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 367.684.223,00	1,00	$ 367.684.223,00		$ -		$ -
233				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 52.526.318,02	$ 52.526.318,00	1,00	$ 52.526.318,00		$ -		$ -
235				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 105.052.635,10	$ 105.052.635,00	1,00	$ 105.052.635,00		$ -		$ -
237				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 84.042.108,08	$ 84.042.108,00	1,00	$ 84.042.108,00		$ -		$ -
239				CONTROL DE CONTAMINACION	Gl	1,00	$ 126.063.162,11	$ 126.063.162,00	1,00	$ 126.063.162,00		$ -		$ -
241				TÚNEL No 8	Gl	1,00		$ 3.113.334.399,00		$ 3.113.334.399,00		$ -		$ -
242				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 2.745.650.176,00	1,00	$ 2.745.650.176,00		$ -		$ -
243				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 549.130.035,05	$ 549.130.035,00	1,00	$ 549.130.035,00		$ -		$ -
245				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 1.647.390.106,09	$ 1.647.390.106,00	1,00	$ 1.647.390.106,00		$ -		$ -
246				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 549.130.035,05	$ 549.130.035,00	1,00	$ 549.130.035,00		$ -		$ -
256				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 367.684.223,00	1,00	$ 367.684.223,00		$ -		$ -
263				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 52.526.318,02	$ 52.526.318,00	1,00	$ 52.526.318,00		$ -		$ -
265				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 105.052.635,10	$ 105.052.635,00	1,00	$ 105.052.635,00		$ -		$ -
267				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 84.042.108,08	$ 84.042.108,00	1,00	$ 84.042.108,00		$ -		$ -
269				CONTROL DE CONTAMINACION	Gl	1,00	$ 126.063.162,11	$ 126.063.162,00	1,00	$ 126.063.162,00		$ -		$ -
271				TÚNEL No 9	Gl	1,00		$ 3.675.234.902,00		$ 3.675.234.902,00		$ -		$ -
272				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 3.307.550.679,00	1,00	$ 3.307.550.679,00		$ -		$ -
273				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 661.510.135,62	$ 661.510.136,00	1,00	$ 661.510.136,00		$ -		$ -
275				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 1.984.530.406,85	$ 1.984.530.407,00	1,00	$ 1.984.530.407,00		$ -		$ -
276				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 661.510.135,62	$ 661.510.136,00	1,00	$ 661.510.136,00		$ -		$ -
286				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 367.684.223,00	1,00	$ 367.684.223,00		$ -		$ -
293				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 52.526.318,02	$ 52.526.318,00	1,00	$ 52.526.318,00		$ -		$ -
295				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 105.052.635,10	$ 105.052.635,00	1,00	$ 105.052.635,00		$ -		$ -
297				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 84.042.108,08	$ 84.042.108,00	1,00	$ 84.042.108,00		$ -		$ -
299				CONTROL DE CONTAMINACION	Gl	1,00	$ 126.063.162,11	$ 126.063.162,00	1,00	$ 126.063.162,00		$ -		$ -
301				TÚNEL No 10	Gl	1,00		$ 8.648.248.755,00		$ 8.648.248.755,00		$ -		$ 196.363.587,00
302				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 5.240.376.935,00	1,00	$ 5.240.376.935,00		$ -		$ -
303				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 1.570.041.071,40	$ 1.570.041.071,00	1,00	$ 1.570.041.071,00		$ -		$ -
305				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 2.332.049.696,22	$ 2.332.049.696,00	1,00	$ 2.332.049.696,00		$ -		$ -
306				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 1.338.286.167,62	$ 1.338.286.168,00	1,00	$ 1.338.286.168,00		$ -		$ -
315				SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	Gl	1,00	$ 873.677.133,63	$ 873.677.134,00	1,00	$ 873.677.134,00		$ -		$ -
316				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 2.534.194.686,00	1,00	$ 2.534.194.686,00		$ -		$ 196.363.587,00
317				MEGAFONIA	Gl	1,00	$ 88.481.267,85	$ 88.481.268,00	1,00	$ 88.481.268,00		$ -		$ -
318				POSTES SOS	Gl	1,00	$ 83.635.372,44	$ 83.635.372,00	1,00	$ 83.635.372,00		$ -		$ -
319				RADIOCOMUNICACIONES	Gl	1,00	$ 363.616.861,24	$ 363.616.861,00	1,00	$ 363.616.861,00		$ -		$ -
320				CCTV-DAI	Gl	1,00	$ 261.818.115,99	$ 261.818.116,00	1,00	$ 261.818.116,00		$ -	0,75	$ 196.363.587,00
321				SEÑALIZACION DINAMICA	Gl	1,00	$ 753.125.083,79	$ 753.125.084,00	1,00	$ 753.125.084,00		$ -		$ -
322				SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	Gl	1,00	$ 98.173.058,66	$ 98.173.059,00	1,00	$ 98.173.059,00		$ -		$ -
323				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 35.392.507,33	$ 35.392.507,00	1,00	$ 35.392.507,00		$ -		$ -
325				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 315.936.438,62	$ 315.936.439,00	1,00	$ 315.936.439,00		$ -		$ -
326				DETECCION DE INCENDIOS	Gl	1,00	$ 209.291.797,97	$ 209.291.798,00	1,00	$ 209.291.798,00		$ -		$ -
327				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 189.094.743,17	$ 189.094.743,00	1,00	$ 189.094.743,00		$ -		$ -
328				CONTROL DE VENTILACION	Gl	1,00	$ 135.629.439,01	$ 135.629.439,00	1,00	$ 135.629.439,00		$ -		$ -
331				TÚNEL No 11	Gl	1,00		$ 2.104.467.590,00		$ 2.104.467.590,00		$ -		$ -
332				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 1.736.783.367,00	1,00	$ 1.736.783.367,00		$ -		$ -
333				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 347.356.673,27	$ 347.356.673,00	1,00	$ 347.356.673,00		$ -		$ -
335				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 1.042.070.020,76	$ 1.042.070.021,00	1,00	$ 1.042.070.021,00		$ -		$ -
336				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 347.356.673,27	$ 347.356.673,00	1,00	$ 347.356.673,00		$ -		$ -
346				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 367.684.223,00	1,00	$ 367.684.223,00		$ -		$ -
353				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 52.526.318,02	$ 52.526.318,00	1,00	$ 52.526.318,00		$ -		$ -
355				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 105.052.635,10	$ 105.052.635,00	1,00	$ 105.052.635,00		$ -		$ -
357				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 84.042.108,08	$ 84.042.108,00	1,00	$ 84.042.108,00		$ -		$ -
359				CONTROL DE CONTAMINACION	Gl	1,00	$ 126.063.162,11	$ 126.063.162,00	1,00	$ 126.063.162,00		$ -		$ -
361				TÚNEL No 12	Gl	1,00		$ 3.049.482.068,00		$ 3.049.482.068,00		$ -		$ -
362				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 2.681.797.845,00	1,00	$ 2.681.797.845,00		$ -		$ -
363				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 536.359.569,16	$ 536.359.569,00	1,00	$ 536.359.569,00		$ -		$ -
365				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 1.609.078.707,48	$ 1.609.078.707,00	1,00	$ 1.609.078.707,00		$ -		$ -
366				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 536.359.569,16	$ 536.359.569,00	1,00	$ 536.359.569,00		$ -		$ -
376				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 367.684.223,00	1,00	$ 367.684.223,00		$ -		$ -
383				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 52.526.318,02	$ 52.526.318,00	1,00	$ 52.526.318,00		$ -		$ -
385				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 105.052.635,10	$ 105.052.635,00	1,00	$ 105.052.635,00		$ -		$ -

FECHA 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 23.194.110.703,00 **MES** nov-24

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2336 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

PLAZO INICIAL: CUARENTA (40) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUARENTA (40) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/02/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/06/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 496.344.941.711 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 496.344.941.711,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 3		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
387				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 84.042.108,08	$ 84.042.108,00	1,00	$ 84.042.108,00		$ -		$ -
389				CONTROL DE CONTAMINACION	Gl	1,00	$ 126.063.162,11	$ 126.063.162,00	1,00	$ 126.063.162,00		$ -		$ -
391				TÚNEL No 13	Gl	1,00		$ 2.576.974.829,00		$ 2.576.974.829,00		$ -		$ -
392				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 2.209.290.606,00	1,00	$ 2.209.290.606,00		$ -		$ -
393				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 441.858.121,22	$ 441.858.121,00	1,00	$ 441.858.121,00		$ -		$ -
395				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 1.325.574.363,65	$ 1.325.574.364,00	1,00	$ 1.325.574.364,00		$ -		$ -
396				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 441.858.121,22	$ 441.858.121,00	1,00	$ 441.858.121,00		$ -		$ -
406				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 367.684.223,00	1,00	$ 367.684.223,00		$ -		$ -
413				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 52.526.318,02	$ 52.526.318,00	1,00	$ 52.526.318,00		$ -		$ -
415				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 105.052.635,10	$ 105.052.635,00	1,00	$ 105.052.635,00		$ -		$ -
417				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 84.042.108,08	$ 84.042.108,00	1,00	$ 84.042.108,00		$ -		$ -
419				CONTROL DE CONTAMINACION	Gl	1,00	$ 126.063.162,11	$ 126.063.162,00	1,00	$ 126.063.162,00		$ -		$ -
421				TÚNEL No 14	Gl	1,00		$ 21.895.239.395,00		$ 21.895.239.395,00		$ 236.435.395,00		$ 2.592.636.412,00
422				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 11.979.866.673,00	1,00	$ 11.979.866.673,00		$ -		$ -
423				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 3.149.508.637,48	$ 3.149.508.637,00	1,00	$ 3.149.508.637,00		$ -		$ -
425				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 3.522.249.112,84	$ 3.522.249.113,00	1,00	$ 3.522.249.113,00		$ -		$ -
426				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 2.917.899.442,63	$ 2.917.899.443,00	1,00	$ 2.917.899.443,00		$ -		$ -
427				OBRA CIVIL CONDUCCION	Gl	1,00	$ 2.390.209.480,29	$ 2.390.209.480,00	1,00	$ 2.390.209.480,00		$ -		$ -
428				VENTILACION	Gl	1,00		$ 2.822.220.249,00	1,00	$ 2.822.220.249,00		$ 236.435.395,00		$ 616.788.786,00
429				ESTACIONES DE VENTILACION	Gl	1,00	$ 323.884.103,15	$ 323.884.103,00	1,00	$ 323.884.103,00	0,73	$ 236.435.395,00	0,73	$ 236.435.395,00
432				VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL	Gl	1,00	$ 1.286.014.505,49	$ 1.286.014.505,00	1,00	$ 1.286.014.505,00		$ -		$ -
433				VENTILADORES AXIALES PARA ESTACIONES	Gl	1,00	$ 507.137.854,05	$ 507.137.854,00	1,00	$ 507.137.854,00		$ -	0,75	$ 380.353.391,00
434				CUADROS ELECTRICOS Y CABLEADO RESITENTE AL FUEGO	Gl	1,00	$ 705.183.786,95	$ 705.183.787,00	1,00	$ 705.183.787,00		$ -		$ -
435				SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	Gl	1,00	$ 2.262.233.549,97	$ 2.262.233.550,00	1,00	$ 2.262.233.550,00		$ -	0,75	$ 1.696.675.162,00
436				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 4.830.918.923,00	1,00	$ 4.830.918.923,00		$ -		$ 279.172.464,00
437				MEGAFONIA	Gl	1,00	$ 196.113.774,01	$ 196.113.774,00	1,00	$ 196.113.774,00		$ -		$ -
438				POSTES SOS	Gl	1,00	$ 141.771.360,10	$ 141.771.360,00	1,00	$ 141.771.360,00		$ -		$ -
439				RADIOCOMUNICACIONES	Gl	1,00	$ 853.946.954,49	$ 853.946.954,00	1,00	$ 853.946.954,00		$ -		$ -
440				CCTV-DAI	Gl	1,00	$ 372.229.952,30	$ 372.229.952,00	1,00	$ 372.229.952,00		$ -	0,75	$ 279.172.464,00
441				SEÑALIZACION DINAMICA	Gl	1,00	$ 1.144.020.658,97	$ 1.144.020.659,00	1,00	$ 1.144.020.659,00		$ -		$ -
442				SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	Gl	1,00	$ 297.012.466,03	$ 297.012.466,00	1,00	$ 297.012.466,00		$ -		$ -
443				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 87.083.255,92	$ 87.083.256,00	1,00	$ 87.083.256,00		$ -		$ -
444				CONTROL DE EXCESO DE GALIBO	Gl	1,00	$ 7.958.127,52	$ 7.958.128,00	1,00	$ 7.958.128,00		$ -		$ -
445				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 861.873.562,48	$ 861.873.562,00	1,00	$ 861.873.562,00		$ -		$ -
446				DETECCION DE INCENDIOS	Gl	1,00	$ 317.195.214,39	$ 317.195.214,00	1,00	$ 317.195.214,00		$ -		$ -
447				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 196.138.858,87	$ 196.138.859,00	1,00	$ 196.138.859,00		$ -		$ -
448				CONTROL DE VENTILACION	Gl	1,00	$ 309.807.445,94	$ 309.807.446,00	1,00	$ 309.807.446,00		$ -		$ -
450				CENTRO DE CONTROL	Gl	1,00	$ 45.767.293,23	$ 45.767.293,00	1,00	$ 45.767.293,00		$ -		$ -
451				TÚNEL No 15	Gl	1,00		$ 21.879.590.119,00		$ 21.879.590.119,00		$ 303.056.172,00		$ 3.086.982.141,00
452				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 9.107.343.738,00	1,00	$ 9.107.343.738,00		$ -		$ -
453				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 2.401.444.016,09	$ 2.401.444.016,00	1,00	$ 2.401.444.016,00		$ -		$ -
455				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 2.424.895.739,33	$ 2.424.895.739,00	1,00	$ 2.424.895.739,00		$ -		$ -
456				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 2.167.315.638,16	$ 2.167.315.638,00	1,00	$ 2.167.315.638,00		$ -		$ -
457				OBRA CIVIL CONDUCCION	Gl	1,00	$ 2.113.688.344,97	$ 2.113.688.345,00	1,00	$ 2.113.688.345,00		$ -		$ -
458				VENTILACION	Gl	1,00		$ 3.520.976.621,00	1,00	$ 3.520.976.621,00		$ 303.056.172,00		$ 777.581.645,00
459				ESTACIONES DE VENTILACION	Gl	1,00	$ 404.074.896,17	$ 404.074.896,00	1,00	$ 404.074.896,00	0,75	$ 303.056.172,00	0,75	$ 303.056.172,00
462				VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL	Gl	1,00	$ 1.604.420.140,43	$ 1.604.420.140,00	1,00	$ 1.604.420.140,00		$ -		$ -
463				VENTILADORES AXIALES PARA ESTACIONES	Gl	1,00	$ 632.700.630,17	$ 632.700.630,00	1,00	$ 632.700.630,00		$ -	0,75	$ 474.525.473,00
464				CUADROS ELECTRICOS Y CABLEADO RESITENTE AL FUEGO	Gl	1,00	$ 879.780.954,73	$ 879.780.955,00	1,00	$ 879.780.955,00		$ -		$ -
465				SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	Gl	1,00	$ 2.550.359.034,64	$ 2.550.359.035,00	1,00	$ 2.550.359.035,00		$ -	0,75	$ 1.912.769.276,00
466				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 6.700.910.725,00	1,00	$ 6.700.910.725,00		$ -		$ 396.631.220,00
467				MEGAFONIA	Gl	1,00	$ 323.805.398,70	$ 323.805.399,00	1,00	$ 323.805.399,00		$ -		$ -
468				POSTES SOS	Gl	1,00	$ 250.565.767,67	$ 250.565.768,00	1,00	$ 250.565.768,00		$ -		$ -
469				RADIOCOMUNICACIONES	Gl	1,00	$ 994.689.143,20	$ 994.689.143,00	1,00	$ 994.689.143,00		$ -		$ -
470				CCTV-DAI	Gl	1,00	$ 528.841.626,62	$ 528.841.627,00	1,00	$ 528.841.627,00		$ -	0,75	$ 396.631.220,00
471				SEÑALIZACION DINAMICA	Gl	1,00	$ 1.242.374.615,13	$ 1.242.374.615,00	1,00	$ 1.242.374.615,00		$ -		$ -
472				SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	Gl	1,00	$ 381.480.621,33	$ 381.480.621,00	1,00	$ 381.480.621,00		$ -		$ -
473				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 228.039.157,74	$ 228.039.158,00	1,00	$ 228.039.158,00		$ -		$ -
474				CONTROL DE EXCESO DE GALIBO	Gl	1,00	$ 90.765.669,84	$ 90.765.670,00	1,00	$ 90.765.670,00		$ -		$ -
475				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 1.085.095.316,66	$ 1.085.095.317,00	1,00	$ 1.085.095.317,00		$ -		$ -
476				DETECCION DE INCENDIOS	Gl	1,00	$ 447.705.761,00	$ 447.705.761,00	1,00	$ 447.705.761,00		$ -		$ -
477				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 269.435.730,89	$ 269.435.731,00	1,00	$ 269.435.731,00		$ -		$ -

FECHA 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 23.194.110.703,00 **MES** nov-24

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2336 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

PLAZO INICIAL: CUARENTA (40) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUARENTA (40) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/02/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/06/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 496.344.941.711 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 496.344.941.711,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 3		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
478				CONTROL DE VENTILACION	Gl	1,00	$ 336.117.382,95	$ 336.117.383,00	1,00	$ 336.117.383,00		$ -		$ -
480				CENTRO DE CONTROL	Gl	1,00	$ 521.994.532,24	$ 521.994.532,00	1,00	$ 521.994.532,00		$ -		$ -
481				TÚNEL No 17	Gl	1,00		$ 255.066.303.311,00		$ 295.877.900.011,00		$ 21.062.800.581,00		$ 36.550.596.098,00
482				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 82.585.698.583,00		$ 85.364.929.718,00		$ -		$ -
483				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 21.776.374.912,01	$ 21.776.374.912,00	1,00	$ 21.776.374.912,00		$ -		$ -
485				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 21.989.035.918,54	$ 21.989.035.919,00	1,00	$ 21.989.035.919,00		$ -		$ -
OE-485.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN POSTES SOS EN BAJA TENSIÓN AUTOSOPORTADO PARA ALIMENTACIÓN DE POSTES SOS EN GALERIAS TRANSVERSALES, TENSIÓN 220V	Gl		$ 827.153.024,00	$ -	1,00	$ 827.153.024,00		$ -		$ -
OE-485.2				AMPLIACIÓN EN CAPACIDAD TABLERO DE UPS DE 5 KVA PARA ALIMENTACIÓN DE POSTES SOS GALERIAS	Gl		$ 659.732.487,00	$ -	1,00	$ 659.732.487,00		$ -		$ -
486				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 19.653.290.921,93	$ 19.653.290.922,00	1,00	$ 19.653.290.922,00		$ -		$ -
OE-486.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN PARA GALERIAS	Gl		$ 415.225.059,00	$ -	1,00	$ 415.225.059,00		$ -		$ -
487				OBRA CIVIL CONDUCCION	Gl	1,00	$ 19.166.996.830,38	$ 19.166.996.830,00	1,00	$ 19.166.996.830,00		$ -		$ -
OE-487.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA GALVANIZADA EN CALIENTE PARA GALERIAS	Gl		$ 877.120.565,00	$ -	1,00	$ 877.120.565,00		$ -		$ -
488				VENTILACION	Gl			$ 42.633.158.206,00		$ 65.213.835.568,00		$ 11.344.107.099,00		$ 11.344.107.099,00
489				ESTACIONES DE VENTILACION	Gl	1,00	$ 4.892.673.486,24	$ 4.892.673.486,00		$ -		$ -		$ -
OE-489.1				PUERTAS, DAMPERS, SENSORES Y BARRERAS CORTAFUEGO PARA RUTAS DE EVACUACION Y SISTEMA DE PRESURIZACIÓN	Gl		$ 15.125.476.132,00	$ -	1,00	$ 15.125.476.132,00	0,75	$ 11.344.107.099,00	0,75	$ 11.344.107.099,00
492				VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL	Gl	1,00	$ 19.426.853.700,01	$ 19.426.853.700,00		$ -		$ -		$ -
OE-492.1				VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL	Gl		$ 17.946.900.630,00	$ -	1,00	$ 17.946.900.630,00		$ -		$ -
493				VENTILADORES AXIALES PARA ESTACIONES	Gl	1,00	$ 7.660.950.060,03	$ 7.660.950.060,00		$ -		$ -		$ -
OE-493.1				VENTILADORES AXIALES PARA SISTEMA DE PRESURIZACIÓN	Gl		$ 4.117.044.952,00	$ -	1,00	$ 4.117.044.952,00		$ -		$ -
494				CUADROS ELECTRICOS Y CABLEADO RESITENTE AL FUEGO	Gl	1,00	$ 10.652.680.960,03	$ 10.652.680.960,00		$ -		$ -		$ -
OE-494.1				CUADROS ELÉCTRICOS Y CABLEADO RESISTENTE AL FUEGO PARA SISTEMA DE PRESURIZACION Y CONTROL VENTILACIÓN LONGITUDINAL	Gl		$ 28.024.413.854,00	$ -	1,00	$ 28.024.413.854,00		$ -		$ -
495				SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	Gl			$ 18.814.762.191,00		$ 20.650.394.021,00		$ -		$ 15.487.795.517,00
495				SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	Gl	1,00	$ 18.814.762.191,35	$ 18.814.762.191,00	1,00	$ 18.814.762.191,00		$ -	0,75	$ 14.111.071.644,00
OE-495.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN GALERÍAS	Gl		$ 1.835.631.830,00	$ -	1,00	$ 1.835.631.830,00		$ -	0,75	$ 1.376.723.873,00
496				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl			$ 111.032.684.331,00		$ 124.648.740.704,00		$ 9.718.693.482,00		$ 9.718.693.482,00
OE-496.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA SOPORTE DE EQUIPOS ITS SIN FALSO TECHO	Gl		$ 477.465.314,00	$ -	1,00	$ 477.465.314,00		$ -		$ -
497				MEGAFONIA	Gl	1,00	$ 7.431.391.502,94	$ 7.431.391.503,00	1,00	$ 7.431.391.503,00		$ -		$ -
OE-497.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE MEGAFONÍA EN GALERÍAS	Gl		$ 808.213.476,00	$ -	1,00	$ 808.213.476,00		$ -		$ -
498				POSTES SOS	Gl	1,00	$ 6.303.138.099,37	$ 6.303.138.099,00	1,00	$ 6.303.138.099,00		$ -		$ -
OE-498.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DE POSTE SOS EN GALERIAS	Gl		$ 2.703.292.878,00	$ -	1,00	$ 2.703.292.878,00		$ -		$ -
499				RADIOCOMUNICACIONES	Gl	1,00	$ 8.908.162.972,30	$ 8.908.162.972,00	1,00	$ 8.908.162.972,00		$ -		$ -
OE-499.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES EN GALERIAS	Gl		$ 2.151.097.626,00	$ -	1,00	$ 2.151.097.626,00		$ -		$ -
500				CCTV-DAI	Gl	1,00	$ 9.262.588.125,67	$ 9.262.588.126,00	1,00	$ 9.262.588.126,00	0,75	$ 6.946.941.094,00	0,75	$ 6.946.941.094,00
OE-500.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO CÁMARA TIPO DOMO EN GALERIAS PARA SUBSISTEMA CCTV	Gl		$ 634.702.316,00	$ -	1,00	$ 634.702.316,00	0,75	$ 476.026.737,00	0,75	$ 476.026.737,00
501				SEÑALIZACION DINAMICA	Gl	1,00	$ 6.840.682.914,63	$ 6.840.682.915,00	1,00	$ 6.840.682.915,00		$ -		$ -
502				SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	Gl	1,00	$ 5.103.999.665,70	$ 5.103.999.666,00	1,00	$ 5.103.999.666,00		$ -		$ -
OE-502.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA EN GALERIAS	Gl		$ 906.114.008,00	$ -	1,00	$ 906.114.008,00		$ -		$ -
503				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 8.057.820.071,31	$ 8.057.820.071,00	1,00	$ 8.057.820.071,00		$ -		$ -
504				CONTROL DE EXCESO DE GALIBO	Gl	1,00	$ 4.685.154.390,26	$ 4.685.154.390,00	1,00	$ 4.685.154.390,00	0,49	$ 2.295.725.651,00	0,49	$ 2.295.725.651,00
505				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 13.574.760.818,16	$ 13.574.760.818,00	1,00	$ 13.574.760.818,00		$ -		$ -
OE-505.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN GALERIAS	Gl		$ 1.168.807.543,00	$ -	1,00	$ 1.168.807.543,00		$ -		$ -
506				DETECCION DE INCENDIOS	Gl	1,00	$ 7.726.745.796,62	$ 7.726.745.797,00	1,00	$ 7.726.745.797,00		$ -		$ -

FECHA 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 23.194.110.703,00 **MES** nov-24

CONTRATO No : 2336 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

PLAZO INICIAL: CUARENTA (40) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUARENTA (40) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/02/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/06/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 496.344.941.711 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 496.344.941.711,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 3		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
OE-506.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN GALERÍAS	Gl		$ 536.094.622,00	$ -	1,00	$ 536.094.622,00		$ -		$ -
507				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 4.359.706.844,86	$ 4.359.706.845,00	1,00	$ 4.359.706.845,00		$ -		$ -
508				CONTROL DE VENTILACION	Gl	1,00	$ 1.834.150.166,04	$ 1.834.150.166,00		$ -		$ -		$ -
OE-508.1				SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMENTO DEL SUBSISTEMA CONTROL DE VENTILACIÓN LONGITUDINAL	Gl		$ 6.064.418.756,00	$ -	1,00	$ 6.064.418.756,00		$ -		$ -
510				CENTRO DE CONTROL	Gl	1,00	$ 26.944.382.962,80	$ 26.944.382.963,00	1,00	$ 26.944.382.963,00		$ -		$ -
511				TÚNEL No 18	Gl	1,00		$ 3.662.464.434,00		$ 3.662.464.434,00		$ -		$ -
512				INSTALACIONES ELECTRICAS	Gl	1,00		$ 3.294.780.211,00	1,00	$ 3.294.780.211,00		$ -		$ -
513				ALTA TENSION	Gl	1,00	$ 658.956.042,25	$ 658.956.042,00	1,00	$ 658.956.042,00		$ -		$ -
515				BAJA TENSION	Gl	1,00	$ 1.976.868.126,74	$ 1.976.868.127,00	1,00	$ 1.976.868.127,00		$ -		$ -
516				ILUMINACION	Gl	1,00	$ 658.956.042,25	$ 658.956.042,00	1,00	$ 658.956.042,00		$ -		$ -
526				VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA	Gl	1,00		$ 367.684.223,00	1,00	$ 367.684.223,00		$ -		$ -
533				CONTEO DE AFOROS	Gl	1,00	$ 52.526.318,02	$ 52.526.318,00	1,00	$ 52.526.318,00		$ -		$ -
535				RED DE TRANSMISION DE DATOS	Gl	1,00	$ 105.052.635,10	$ 105.052.635,00	1,00	$ 105.052.635,00		$ -		$ -
537				CONTROL DE ILUMINACION	Gl	1,00	$ 84.042.108,08	$ 84.042.108,00	1,00	$ 84.042.108,00		$ -		$ -
539				CONTROL DE CONTAMINACION	Gl	1,00	$ 126.063.162,11	$ 126.063.162,00	1,00	$ 126.063.162,00		$ -		$ -
				SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA (1)				**$ 411.279.285.285,00**		**$ 452.090.881.985,00**		**$ 23.194.110.703,00**		**$ 49.831.846.177,00**
				VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (2)				$ 2.851.936.650,00		$ 3.134.936.773,00		$ 160.835.074,22		$ 345.549.298,31
				PROVISION PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DOTACIÓN PARA OPERACIÓN (3)				$ 56.874.988.106,00		$ 16.063.391.406,00				$ -
				IVA PROVISION PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DOTACIÓN PARA OPERACIÓN (4)				$ 394.388.604,00		$ 111.388.481,00		$ -		$ -
				PROVISION PARA GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (5)				$ 10.000.000.000,00		$ 10.000.000.000,00				$ -
				IVA PROVISION PARA GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (6)				$ 69.343.066,00		$ 69.343.066,00		$ -		$ -
				VALOR BASICO OBRAS DEL CONTRATO (1) + (3) + (5) = (7)				$ 478.154.273.391,00		$ 478.154.273.391,00		$ 23.194.110.703,00		$ 49.831.846.177,00
				VALOR IVA OBRAS DEL CONTRATO (2) + (4) + (6) = (8)				$ 3.315.668.320,00		$ 3.315.668.320,00		$ 160.835.074,22		$ 345.549.298,31
				VALOR OBRAS = (7) + (8) = (A)				$ 481.469.941.711,00		$ 481.469.941.711,00		$ 23.354.945.777,22		$ 50.177.395.475,31
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN (9)				$ 7.000.000.000,00		$ 7.000.000.000,00		$ -		$ 4.758.273.560,00
				IVA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN= (19% * (9)) = (10)				$ 1.330.000.000,00		$ 1.330.000.000,00		$ -		$ 904.071.976,40
				TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN = (9) + (10) = (B)				$ 8.330.000.000,00		$ 8.330.000.000,00		$ -		$ 5.662.345.536,40
				PUESTA EN MARCHA (11)				$ 2.000.000.000,00		$ 2.000.000.000,00				$ -
				IVA PUESTA EN MARCHA (12)				$ 380.000.000,00		$ 380.000.000,00		$ -		$ -
				TOTAL PUESTA EN MARCHA = (11) + (12) = (C)				$ 2.380.000.000,00		$ 2.380.000.000,00		$ -		$ -
				CONFIGURACIÓN (13)				$ 2.000.000.000,00		$ 2.000.000.000,00				$ -
				IVA CONFIGURACIÓN (14)				$ 380.000.000,00		$ 380.000.000,00		$ -		$ -
				TOTAL CONFIGURACIÓN = (13) + (14) = (D)				$ 2.380.000.000,00		$ 2.380.000.000,00		$ -		$ -
				ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO (15)				$ 1.500.000.000,00		$ 1.500.000.000,00				$ -
				IVA ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO (16)				$ 285.000.000,00		$ 285.000.000,00		$ -		$ -
				TOTAL ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO = (15) + (16) = (E)				$ 1.785.000.000,00		$ 1.785.000.000,00		$ -		$ -
*				**VALOR TOTAL**				**$ 496.344.941.711,00**		**$ 496.344.941.711,00**		**$ 23.354.945.777,22**		**$ 55.839.741.011,71**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 37 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 92.719.563.923,00	20,51%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 4.790.099.378,91	5,17%
Valor Amortizado Acumulado	$ 10.291.383.811,99	11,10%
Valor Saldo por Amortizar	$ 82.428.180.111,01	88,90%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 23.194.110.703,00	$ 160.835.074,22	$ 23.354.945.777,22
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	N/A
SB	$ -	N/A
B	$ -	N/A
P	$ -	N/A

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		

FECHA 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 23.194.110.703,00 **MES** nov-24

CONTRATO No : 2336 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

PLAZO INICIAL: CUARENTA (40) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUARENTA (40) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/02/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/06/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 496.344.941.711 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 496.344.941.711,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM			Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 3 CANTIDAD	VALOR
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	$ -	$ -		OA			$ -		N/A
PRESUPUESTO PUESTA EN MARCHA			$ -	$ -	$ -		SCT			$ -		N/A
PRESUPUESTO CONFIGURACIÓN			$ -	$ -	$ -		OV			$ -		N/A
PRESUPUESTO ACOMPAÑAMIENTO A LA OPERACIÓN			$ -	$ -	$ -		T			$ -		N/A
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ 23.194.110.703,00	$ 160.835.074,22	$ 23.354.945.777,22		TOTAL			$ -		N/A

OBRA EJECUTADA	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
5 Acero Estructural y cables de acero				
6 Concretos, morteros y obras varias				
7 Concreto para superestructuras				
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles				
(N) Ítems no sujetos a ajuste				
TOTAL				

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 23.194.110.703,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 18.404.011.324,09

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 18.564.846.398,31 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: NELSON RIOS VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR
Matrícula Profesional No.: 10624 CND

Sandra Perez
cn=Sandra Perez, email=sandraperez@gocsa.es, c=CO
2024.004.20272

Firma:
Nombre: SANDRA LILIANA PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventoría: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021
Matrícula Profesional No.: CN206-89617

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 18/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Antioquia

CONTRATO DE OBRA No: 2336 de 2021

CONTRATISTA: Consorcio Antioquia al Mar

MES INFORME MENSUAL: nov-24

PROYECTO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021

INTERVENTOR: Consorcio Interventor Toyo 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	224921	C-2401-0600-107-0-2401015-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 12.269.041.857,00	$ -
			Subtotal			$ 12.269.041.857,00	$ -
2022	271022	C-2401-0600-107-0-2401015-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 20.000.000.000,00	$ -
			Subtotal			$ 20.000.000.000,00	$ -
2023	96323	C-2401-0600-107-0-2401015-02	11	Nación	Contrato Principal	$ 19.000.000.000,00	$ -
			Subtotal			$ 19.000.000.000,00	$ -
2024	201524	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02	11	Nación	Contrato Principal	$ 87.000.000.000,00	$ -
			Subtotal			$ 87.000.000.000,00	$ 1.120.734,28
2025	N/A	Programa 2401 - Subprograma 0600 - Proyecto 0107	No. Autorización SIIF Nación 11121	Nación	Contrato Principal	$ 358.075.899.854,00	$ -
			Subtotal			$ 358.075.899.854,00	$ 358.075.899.854,00
			TOTAL			$ 496.344.941.711,00	$ 358.077.020.588,28

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 496.344.941.711,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 224921 del 26/11/2021	Saldo Registro Presupuestal No. 1305522 del 21/12/2022	Saldo Registro Presupuestal No. 96323 del 01/02/2023	Saldo Registro Presupuestal No. 38624 del 13/03/2024	Saldo Registro Presupuestal Vigencias futuras	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401015-02									
									$ 12.269.041.857,00	$ 20.000.000.000,00	$ 19.000.000.000,00	$ 87.000.000.000,00	$ 358.075.899.854,00					
	Anticipo				$ 12.269.041.857,00			$ 12.269.041.857,00	$ -	$ 20.000.000.000,00	$ 19.000.000.000,00	$ 87.000.000.000,00	$ 358.075.899.854,00		110548 de 6/12/2022	X		
	Anticipo				$ 10.000.000.000,00			$ 22.269.041.857,00	$ -	$ 10.000.000.000,00	$ 19.000.000.000,00	$ 87.000.000.000,00	$ 358.075.899.854,00		182776923 de 14/6/2023	X		
	Anticipo				$ 10.000.000.000,00			$ 32.269.041.857,00	$ -	$ -	$ 19.000.000.000,00	$ 87.000.000.000,00	$ 358.075.899.854,00		211429623 de 10/7/2023	X		
1	Parcial	ago-23	$ 3.421.899.000,00	$ 650.160.810,00	$ 4.072.059.810,00	$ -	$ 4.072.059.810,00	$ 32.269.041.857,00	$ -	$ -	$ 14.927.940.190,00	$ 87.000.000.000,00	$ 358.075.899.854,00	$ 492.272.881.901,00	2468823 de 31/10/2023	X		
	Anticipo				$ 14.927.940.190,00			$ 47.196.982.047,00	$ -	$ -	$ -	$ 87.000.000.000,00	$ 358.075.899.854,00			X		
	Anticipo				$ 45.522.581.876,00			$ 92.719.563.923,00	$ -	$ -	$ -	$ 41.477.418.124,00	$ 358.075.899.854,00			X		
2	Parcial	sep-24	$ 1.050.000.000,00	$ 199.500.000,00	$ 1.249.500.000,00	$ -	$ 1.249.500.000,00	$ 92.719.563.923,00	$ -	$ -	$ -	$ 40.227.918.124,00	$ 358.075.899.854,00	$ 491.023.381.901,00		X		
3	Parcial	oct-24	$ 26.924.110.034,00	$ 239.125.390,49	$ 27.163.235.424,49	$ 5.501.284.433,08	$ 21.661.950.991,41	$ 87.218.279.489,92	$ -	$ -	$ -	$ 18.565.967.132,59	$ 358.075.899.854,00	$ 463.860.146.476,51		X		
4	Parcial	nov-24	$ 23.194.110.703,00	$ 160.835.074,22	$ 23.354.945.777,22	$ 4.790.099.378,91	$ 18.564.846.398,31	$ 82.428.180.111,01	$ -	$ -	$ -	$ 1.120.734,28	$ 358.075.899.854,00	$ 440.505.200.699,29		X		
TOTALES			**$ 54.590.119.737,00**	**$ 1.249.621.274,71**	**$ 55.839.741.011,71**	**$ 10.291.383.811,99**	**$ 45.548.357.199,72**	**$ 82.428.180.111,01**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.120.734,28**	**$ 358.075.899.854,00**	**$ 440.505.200.699,29**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 49.831.846.177,00	$ 345.549.298,31	**$ 50.177.395.475,31**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.758.273.560,00	$ 904.071.976,40	**$ 5.662.345.536,40**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
PRESUPUESTO PUESTA EN MARCHA	$ -	$ -	**$ -**
PRESUPUESTO CONFIGURACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
PRESUPUESTO ACOMPAÑAMIENTO A LA OPERACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 54.590.119.737,00	$ 1.249.621.274,71	**$ 55.839.741.011,71**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Gloria Cecilia Ospina Gomez
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 17202-15910

Firma
Nombre: Carlos Mario Bocas Palomino
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-399962

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	19/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 **DE** nov-24 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO $23.194.110.703

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2336 de 2021

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021

PLAZO INICIAL: CUARENTA (40) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CUARENTA (40) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/02/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A)** $ 496.344.941,711 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)** $ -

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B)** $ **496.344.941,711**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / % Valor programado
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Valor Ejecutado / % Ejecutado
ESTUDIOS Y DISEÑO	$7.000.000	1,65%	1,02%	% P
	$7.000.000	1,51%	$4.758.274	$ P
				% E
SUMINISTRO	$10.670.000	2,52%	10,73%	$ E
	$226.045.441	48,65%	$49.831.846	% P
				$ P
INSTALACION	$54.620.000	12,89%		% E
	$135.627.265	29,19%		$ E
TÚNEL 17	$30.354.844	7,16%		% P
	$77.472.903	16,68%		$ P
				% E
TÚNEL 18	$836.084	0,20%		% P
	$2.006.492	0,43%		$ P
				% E
TÚNEL 15 Y 16	$3.347.456	0,79%		% P
	$8.543.517	1,84%		$ P
				% E
TÚNEL 14	$2.867.020	0,68%		% P
	$7.317.328	1,58%		$ P
				% E
TÚNEL 13	$539.711	0,13%		% P
	$1.377.473	0,30%		$ P
				% E
TÚNEL 12	$655.141	0,15%		% P
	$1.672.077	0,36%		$ P
				% E
TÚNEL 11	$424.281	0,10%		% P
	$1.082.869	0,23%		$ P
				% E
TÚNEL 10	$1.254.126	0,30%		% P
	$3.200.833	0,69%		$ P
				% E
TÚNEL 9	$808.007	0,19%		% P
	$2.062.228	0,44%		$ P
				% E
TÚNEL 8	$670.739	0,16%		% P
	$1.763.643	0,38%		$ P
				% E
TÚNEL 7	$826.725	0,20%		% P
	$2.112.072	0,45%		$ P
				% E
TÚNEL 6	$205.901	0,05%		% P
	$658.002	0,14%		$ P
				% E
TÚNEL 5	$343.169	0,08%		% P
	$987.879	0,21%		$ P
				% E
TÚNEL 4	$4.008.836	0,95%		% P
	$10.216.391	2,20%		$ P
				% E
TÚNEL 3	$935.915	0,22%		% P
	$2.516.078	0,54%		$ P
				% E
TÚNEL 2	$1.107.499	0,26%		% P
	$2.827.960	0,61%		$ P
				% E
TÚNEL 1	$717.535	0,17%		% P
	$1.847.247	0,40%		$ P
				% E
TÚNEL 0	$4.717.012	1,11%		% P
	$7.962.272	1,71%		$ P
				% E
CONFIGURACIÓN	$2.000.000	0,47%		% P
	$2.000.000	0,43%		$ P
				% E
CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	$341.989.285	81,64%		% P
	$90.418.176	19,46%		$ P
				% E
TÚNEL 17	$218.034.162	51,46%		% P
	$51.648.602	11,12%		$ P
				% E
TÚNEL 18	$2.731.363	0,64%		% P
	$1.337.662	0,29%		$ P
				% E
TÚNEL 15 Y 16	$17.964.502	4,24%		% P
	$5.695.676	1,23%		$ P
				% E
TÚNEL 14	$18.460.182	4,36%		% P
	$4.878.218	1,05%		$ P
				% E
TÚNEL 13	$1.970.408	0,46%		% P
	$918.315	0,20%		$ P
				% E
TÚNEL 12	$2.315.228	0,55%		% P
	$1.114.718	0,24%		$ P
				% E
TÚNEL 11	$1.625.589	0,38%		% P
	$721.913	0,16%		$ P
				% E
TÚNEL 10	$7.169.757	1,69%		% P
	$2.133.899	0,46%		$ P
				% E
TÚNEL 9	$2.771.880	0,65%		% P
	$1.374.819	0,30%		$ P
				% E
TÚNEL 8	$2.361.825	0,56%		% P
	$1.175.762	0,25%		$ P
				% E
TÚNEL 7	$2.827.797	0,67%		% P
	$1.408.048	0,30%		$ P
				% E
TÚNEL 6	$860.666	0,20%		% P
	$438.668	0,09%		$ P
				% E
TÚNEL 5	$1.383.284	0,33%		% P
	$658.586	0,14%		$ P
				% E
TÚNEL 4	$22.886.648	5,40%		% P
	$6.810.927	1,47%		$ P
				% E
TÚNEL 3	$5.504.763	1,30%		% P
	$1.677.389	0,36%		$ P
				% E
TÚNEL 2	$6.402.554	1,51%		% P
	$1.885.307	0,41%		$ P
				% E
TÚNEL 1	$2.501.616	0,59%		% P
	$1.231.498	0,27%		$ P
				% E
TÚNEL 0	$28.157.059	6,64%		% P
	$5.308.181	1,14%		$ P
				% E
PUESTA EN MARCHA	$2.000.000	0,47%		% P
	$2.000.000	0,43%		$ P
				% E
ACOMPAÑAMIENTO DE LA OPERACIÓN	$1.500.000	0,35%		% P
	$1.500.000	0,32%		$ P
				% E
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 423.779.285	100%	11,75%	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 464.590.882	100%	$ 54.590.119,74	

GRANDES PARTIDAS DE PAGO	2022											2023												2024												2025					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	%
ESTUDIOS Y DISEÑO																			48,88%												15,00%	15,00%	16,12%					5,00%			100,00%
																			$3.421.899												$1.050.000	$1.050.000	$1.128.101					$350.000			
																			48,88%												15,00%	4,09%									67,98%
SUMINISTRO																																	40,00%		60,00%						100,00%
																																	$90.418.176		$135.627.265							
																																$26.012.295	$23.406.551								22,95%
																																11,78%	10,26%								
INSTALACION																																							100,00%		100,00%
																																							$135.627.265		
TÚNEL 17																																							100,00%		100,00%
																																							$77.472.903		
TÚNEL 18																																							100,00%		100,00%
																																							$2.006.492		
TÚNEL 15 Y 16																																							100,00%		100,00%
																																							$8.543.517		
TÚNEL 14																																							100,00%		100,00%
																																							$7.317.328		
TÚNEL 13																																							100,00%		100,00%
																																							$1.377.473		
TÚNEL 12																																							100,00%		100,00%
																																							$1.672.077		
TÚNEL 11																																							100,00%		100,00%
																																							$1.082.869		
TÚNEL 10																																							100,00%		100,00%
																																							$3.200.833		
TÚNEL 9																																							100,00%		100,00%
																																							$2.062.228		
TÚNEL 8																																							100,00%		100,00%
																																							$1.763.643		
TÚNEL 7																																							100,00%		100,00%
																																							$2.112.072		
TÚNEL 6																																							100,00%		100,00%
																																							$658.002		
TÚNEL 5																																							100,00%		100,00%
																																							$987.879		
TÚNEL 4																																							100,00%		100,00%
																																							$10.216.391		
TÚNEL 3																																							100,00%		100,00%
																																							$2.516.078		
TÚNEL 2																																							100,00%		100,00%
																																							$2.827.960		
TÚNEL 1																																							100,00%		100,00%
																																							$1.847.247		
TÚNEL 0																																							100,00%		100,00%
																																							$7.962.272		
CONFIGURACIÓN																																								100,00%	100,00%
																																								$2.000.000	
CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA																																								100,00%	100,00%
																																								$90.418.176	
TÚNEL 17																																								100,00%	100,00%
																																								$51.648.602	
TÚNEL 18																																								100,00%	100,00%
																																								$1.337.662	
TÚNEL 15 Y 16																																								100,00%	100,00%
																																								$5.695.676	
TÚNEL 14																																								100,00%	100,00%
																																								$4.878.218	
TÚNEL 13																																								100,00%	100,00%
																																								$918.315	
TÚNEL 12																																								100,00%	100,00%
																																								$1.114.718	
TÚNEL 11																																								100,00%	100,00%
																																								$721.913	
TÚNEL 10																																								100,00%	100,00%
																																								$2.133.899	
TÚNEL 9																																								100,00%	100,00%
																																								$1.374.819	
TÚNEL 8																																								100,00%	100,00%
																																								$1.175.762	
TÚNEL 7																																								100,00%	100,00%
																																								$1.408.048	
TÚNEL 6																																								100,00%	100,00%
																																								$438.668	
TÚNEL 5																																								100,00%	100,00%
																																								$658.586	
TÚNEL 4																																								100,00%	100,00%
																																								$6.810.927	
TÚNEL 3																																								100,00%	100,00%
																																								$1.677.389	
TÚNEL 2																																								100,00%	100,00%
																																								$1.885.307	
TÚNEL 1																																								100,00%	100,00%
																																								$1.231.498	
TÚNEL 0																																								100,00%	100,00%
																																								$5.308.181	
PUESTA EN MARCHA																																								100,00%	100,00%
																																								$2.000.000	
ACOMPAÑAMIENTO DE LA OPERACIÓN																																					33,33%	33,33%	33,33%	100,00%	100,00%
																																					$500.000	$500.000	$500.000		
																																									0,00%



		2022											2023												2024												2025					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.421.899	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.050.000	$ 1.050.000	$ 91.546.277	$ -	$ 139.527.265	$ -	$ -	$ 850.000	$ 136.127.265	$ 94.818.176	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 23,70% 0,00% 29,19% 0,00% 0,00% 0,18% 29,30% 20,41%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 4.471.899	$ 5.521.899	$ 97.068.176	$ 97.068.176	$ 232.695.441	$ 232.695.441	$ 232.695.441	$ 233.545.441	$ 369.672.706	$ 464.590.882	0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,96% 1,19% 20,89% 20,89% 50,09% 50,09% 50,09% 50,27% 79,57% 100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.421.899	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.050.000	$ 26.923.110	$ 25.194.111	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 5,80% 4,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 3.421.899	$ 4.471.899	$ 5.521.899	$ 97.068.176	$ 97.068.176	$ 232.695.441	$ 232.695.441	$ 232.695.441	$ 233.545.441	$ 369.672.706	$ 464.590.882	0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,96% 2,15% 23,05% 28,94% 78,99% 78,99% 78,99% 79,27% 99,57% 115,76%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
VALOR IVA OBRA	$ 2.651.936.650 $ 3.134.936.773	345.549.298,31	11,02%
PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DOTACIÓN	$ 58.874.988.105 $ 16.063.391.406	-	0,00%
IVA PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DOTACIÓN	$ 394.388.604 $ 111.388.461	-	0,00%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL	$ 10.000.000.000 $ 10.000.000.000	-	0,00%
IVA PROVISIÓN PARA GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL	$ 69.343.080 $ 69.343.080	-	0,00%
IVA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DISEÑOS	$ 1.330.000.000,00 $ 1.330.000.000,00	904.071.976,40	67,98%
IVA PUESTA EN MARCHA	$ 380.000.000,00 $ 380.000.000,00	-	0,00%
IVA CONFIGURACIÓN	$ 380.000.000,00 $ 380.000.000,00	-	0,00%
IVA ACOMPAÑAMIENTO A LA OPERACIÓN	$ 285.000.000,00 $ 285.000.000,00	-	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (A)	$ 72.565.656.426	$ 1.249.621.274,71	3,94%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 31.754.059.729		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 496.344.941,711**	**$ 55.839.741.011,71**	**11,25%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 496.344.941,711**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación a Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN INICIAL	EJECUTADO	REPROGRAMACIÓN
CURVAS			

OBSERVACIONES:

Notas:
1. El contrato 2336-2021 requiere una ampliación de plazo, la prorroga deberá ser tramitada en el año 2025.
2. El valor indicado en el presente programa para el suministro de los equipos se pagará de acuerdo a lo establecido en el modificatorio No. 3.
3. En el contrato 2336-2021 para la elaboración del Programa de Inversiones se han incluido, adicional al valor del SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS las siguientes partidas: ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA OPERACIÓN. Lo anterior por la particularidad de la naturaleza del contrato, al tratarse del contrato para el SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO). Por lo que la ejecución y forma de pago de cada una de estas partidas son relevantes para el control de la ejecución del contrato 2336-2021.

Aprueba Firma:
Nombre: Ing. Nelson Ríos Villamizar
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 10824 CND

Aprueba Firma:
Nombre: Carlos [illegible] Fajardo Barrero
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No. 19202-399962

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141115448985

(415)7707212489984(8020) 000014111544898 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 2 3 5 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 A 91 85 LA CASTELLANA

42. Correo electrónico colombia@comsa.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 5 3 3 0 0 3 1	3 2 1 3 7 1 1 9 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 1 1 2 3 0	4 3 2 1	2 0 2 1 1 2 3 0	4 2 2 0 / 7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 0	1 4	4 8	5 2	5 5																				

07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 15 / 07 : 29: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RIOS VILLAMIZAR NELSON
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 15-10-2024 03:26:56PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141115448985

(415)7707212489984(8020) 000014111544898 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 2 3 5 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 1 2 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 1 2 0 2	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 1 2 0 2	
81. Hasta	2 0 2 6 0 4 0 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141115448985

(415)7707212489984(8020) 000014111544898 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 2 3 5 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 2 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 1 1 7 2 6 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIOS	VILLAMIZAR	NELSON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	6 7 2 9 2 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA MONGE	PIEDRA	LUIS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 1 2 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	6 8 7 2 5 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORDOSGOITIA	SANTANA	ALFONSO	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141115448985

(415)7707212489984(8020) 000014111544898 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 2 3 5 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
1	NIT 3 1	8 6 0 0 7 4 1 8 6	9	COLOMBIA 1 6 9
2	NIT 3 1	9 0 1 4 4 3 4 3 9	9	COLOMBIA 1 6 9
3	NIT 3 1	8 0 0 0 7 2 1 7 2	9	COLOMBIA 1 6 9
4				
5				

	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
1				
2				
3				
4				
5				

	119. Razón social
1	DISICO S.A.
2	INFRAESTRUCTURAS COMSA COLOMBIA SAS
3	INGENIERIA Y TELEMATICA G & C S A S
4	
5	

	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1		6 2	2 0 2 1 1 2 0 2	
2		3 3	2 0 2 1 1 2 0 2	
3		5	2 0 2 1 1 2 0 2	
4				
5				

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141115448985

(415)7707212489984(8020) 000014111544898 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 2 3 5 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 0 5 7 4 8 3 4	5	3 1 2 8 9 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
JIMENEZ	TIRADO	SANDRA	MILENA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 8 2 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141041709191

(415)7707212489984(8020) 000014104170919 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 7 4 1 8 6	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DISICO S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 25 24 A 47

42. Correo electrónico facturaelectronica@disico.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 4 9 1 7 9 3 9	3 1 3 3 4 4 3 2 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 1	2 0 2 3 0 7 0 1	4 6 5 9	2 0 0 2 0 1 1 3	4 1 1 2			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	3 3	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9													

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 21 / 13 : 34: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RIOS VILLAMIZAR NELSON
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 21-05-2024 01:36:12PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141041709191

(415)7707212489984(8020) 000014104170919 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 7 4 1 8 6	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	3 9 0 2	7 5 5 4
73. Fecha	1 9 7 9 1 2 2 8	2 0 1 3 0 4 1 6
74. Número de notaría	1 3	3 8
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 0 0 2 1 4	2 0 1 3 0 4 1 7
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 3 0 7 5 5	0 1 3 0 7 5 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 7 9 1 2 2 8	2 0 1 3 0 4 1 6
81. Hasta	2 0 5 1 0 9 1 3	2 0 5 1 0 9 1 3

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141041709191

(415)7707212489984(8020) 000014104170919 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 7 4 1 8 6	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación: 1 9 7 9 1 2 2 8		
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación: 1 7 1 1 7 2 6 9		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido: RIOS	105. Segundo apellido: VILLAMIZAR	106. Primer nombre: NELSON		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 0 9 0 9 1 1		
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación: 1 7 1 7 1 7 0 4		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido: DOMINGUEZ	105. Segundo apellido: PATARROYO	106. Primer nombre: GUILLERMO		107. Otros nombres: ALFONSO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 0 9 0 9 1 1		
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación: 5 1 6 2 9 3 3 3		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido: TRIANA	105. Segundo apellido: PAEZ	106. Primer nombre: MARIA		107. Otros nombres: CONSUELO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 0 9 0 9 1 1		
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación: 7 9 5 5 7 0 3 9		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido: RIOS	105. Segundo apellido: PORTILLA	106. Primer nombre: NELSON		107. Otros nombres: ALBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141041709191

(415)7707212489984(8020) 000014104170919 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
860074186	9	Impuestos de Bogotá 32	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 31	901447605	3	COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERDOM SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2021/05/26	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 13	79557039		COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIOS	PORTILLA	NELSON	ALBERTO

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2008/10/10	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 13	79457061		COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIOS	PORTILLA	JORGE	LUIS

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2008/10/10	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 13	17117269		COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIOS	VILLAMIZAR	NELSON	

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2008/10/10	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 13	1032366570		COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIOS	PORTILLA	ALEJANDRO	

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2008/10/10	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141041709191

(415)7707212489984(8020) 000014104170919 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 7 4 1 8 6	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 8 6 6 3 6 5		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	RIOS	PORTILLA	DIANA	MARCELA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 0 8 1 0 1 0		
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 1 5 1 1 6 5 9		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	PORTILLA	DE RIOS	LUZ	MIRYAM	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 0 8 1 0 1 0		
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141041709191

(415)7707212489984(8020) 000014104170919 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
860074186	9	Impuestos de Bogotá 32	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	19752550		124605T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MARTINEZ	BORRE	JUAN	CARLOS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
900963941	2	MB CONSULTORES SAS

135. Fecha de nombramiento
2023/01/02

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1016062926		249220T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
BEDOYA	MOLANO	MARIA	ALEJANDRA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
900963941	2	MB CONSULTORES SAS

147. Fecha de nombramiento
2023/01/02

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1033764138		272324T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MARTINEZ	NARIÑO	JEIMMY	CAROLINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2020/07/10

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141041709191

(415)7707212489984(8020) 000014104170919 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 7 4 1 8 6	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Otro tipo de establecimiento 9 9	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento
UT DISICO SA LUIS ALBERTO GARZON JIMENEZ

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
CR 25 24 A 47

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 1 0 3 5 6 6 0	2 0 0 0 0 8 3 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 6 9 4 7 4 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Otro tipo de establecimiento 9 9	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento
UNION TEMPORAL SOLUCIONES INTEGRALES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
CR 25 24 A 47

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 1 2 8 6 0 1 2	2 0 0 3 0 7 0 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 6 9 4 7 4 7	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Otro tipo de establecimiento 9 9	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento:
UT DISICO SA ALCALA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
CR 25 24 A 47

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 1 1 2 4 0 8 9	2 0 0 1 0 9 0 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 6 9 4 7 4 7	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141041709191

(415)7707212489984(8020) 000014104170919 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 7 4 1 8 6	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Otro tipo de establecimiento 9 9	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 4 6 5 9

162. Nombre del establecimiento: DISICO SA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 25 24 A 47

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 0 1 2 5 2 9	2 0 1 8 0 9 1 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 6 9 4 7 4 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14942400081

(415)7707212489984(8020) 000001494240008 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 4 4 3 4 3 9 | 6. DV: 9

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: INFRAESTRUCTURAS COMSA COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 11 A 93 A 62 OF 304

42. Correo electrónico: colombia@comsa.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 2 3 6 5 5 3 2

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 0 1 2 2 9	4 1 1 2	2 0 2 0 1 2 2 9	7 1 1 1 / 4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023 - 08 - 30 / 10 : 52: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GARCIA MONGE PIEDRA LUIS

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-08-2024 02:42:15PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14942400081

(415)7707212489984(8020) 000001494240008 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 3 4 3 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 1 2 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 2 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 3 2 0 4 4 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 1 2 2 3	
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 1 0 1 0 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14942400081

(415)7707212489984(8020) 000001494240008 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 3 4 3 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 4 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	6 7 2 9 2 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA MONGE	PIEDRA	LUIS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14942400081

(415)7707212489984(8020) 000001494240008 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 3 4 3 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
1	Pasaporte 4 1	P A I 2 1 2 2 3 9		ESPAÑA 2 4 5
2	Pasaporte 4 1	A A J 8 2 5 4 6 8		ESPAÑA 2 4 5
3	Cédula de Extranjer 2 2	1 0 6 7 5 0 0		ESPAÑA 2 4 5
4	Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 2 8 9 4 3 9		COLOMBIA 1 6 9
5	Pasaporte 4 1	X D B 0 1 7 1 3 4		ESPAÑA 2 4 5

	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
1	GUILLERMO	LORENZO	RODRIGO	
2	PEREA	SAMARRA	FERNANDO	
3	BARBA	PUJOL	JAVIER	
4	GAVIRIA	GONZALEZ	YULIETH	ANDREA
5	LLAMOSAS	INGUNZA	ANTONIO	SIMON

	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1				2 0 2 0 1 2 2 3	
2				2 0 2 0 1 2 2 3	
3				2 0 2 0 1 2 2 3	
4				2 0 2 0 1 2 2 3	
5				2 0 2 0 1 2 2 3	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14942400081

(415)7707212489984(8020) 000001494240008 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 3 4 3 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	P A F 4 4 0 4 9 0		ESPAÑA 2 4 5

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FONSECA	GALLARDO	MANUEL	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 1 2 2 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14942400081

(415)7707212489984(8020) 000001494240008 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 3 4 3 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 7 1 2 2 3 9		2 2 8 3 7 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CORDOBA		SOLANYI	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 6 9 2 5 2 1	9	SUMMA AUDITORES S.A.S

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 4 1 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 8 1 1 8 7		1 6 4 9 7 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
GONZALEZ	GONZALEZ	RAFAEL	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 6 9 2 5 2 1	9	SUMMA AUDITORES S.A.S

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 4 1 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 0 5 7 4 8 3 4	5	3 1 2 8 9 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
JIMENEZ	TIRADO	SANDRA	MILENA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 8 2 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141127044525

(415)7707212489984(8020) 000014112704452 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 7 2 1 7 2	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA Y TELEMATICA G & C S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 A 91 85

42. Correo electrónico info@gyc.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 5 3 0 1 6 5 9	3 1 3 2 9 6 8 5 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 3 0 9 2 0	0 1 2 6	2 0 1 9 0 1 0 1	0 1 2 2	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	2

Servicio	1	2	3
57. Modo	2		
58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 18 / 10 : 30: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEÑALOZA CORREA CESAR AUGUSTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 18-10-2024 10:31:14AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141127044525

(415)7707212489984(8020) 000014112704452 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 7 2 1 7 2	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	3 9 5 2	9 7
73. Fecha	1 9 8 9 0 7 2 7	2 0 1 1 0 8 0 1
74. Número de notaría	3 1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 9 0 8 1 4	2 0 1 1 0 8 1 7
77. No. Matrícula mercantil	3 8 1 1 0 4	0 0 3 8 1 1 0 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 9 0 7 2 7	
81. Hasta	2 0 0 9 0 7 2 7	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141127044525

(415)7707212489984(8020) 000014112704452 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 7 2 1 7 2	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 8 0 8 3 1	
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación: 1 0 1 8 6 7 7 5	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido: PEÑALOZA	105. Segundo apellido: CORREA	106. Primer nombre: CESAR	107. Otros nombres: AUGUSTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación: REPRS LEGAL SUPL 1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 1 0 8 0 1	
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación: 7 9 9 4 4 9 3 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido: RAMIREZ	105. Segundo apellido: VALDERRAMA	106. Primer nombre: RICARDO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación: REPRS LEGAL SUPL 1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 8 0 8 3 1	
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación: 6 8 7 2 5 1 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido: ORDOSGOITIA	105. Segundo apellido: SANTANA	106. Primer nombre: ALFONSO	107. Otros nombres: RAFAEL
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141127044525

(415)7707212489984(8020) 000014112704452 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 7 2 1 7 2	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 5 9 0 8 7 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALDERRAMA	MEJIA	MARIA	CLEMENCIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
75,000,000	5 0	1 9 8 9 0 7 2 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 9 4 4 9 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMIREZ	VALDERRAMA	RICARDO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
75,000,000	5 0	1 9 8 9 0 7 2 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141127044525

(415)7707212489984(8020) 000014112704452 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 7 2 1 7 2	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 5 3 2 4 1 1		1 3 0 4 6 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LARA	PEREIRA	ANA	RITA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 5 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 0 6 4 9 7 6 2		1 7 9 2 8 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HENAO	ECHEVERRY	MELLY	XIMENA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 5 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El Representante Legal de
EL CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR
Nit: 901.552.350-1

CERTIFICA

Que a la fecha y durante el mes de noviembre de 2024 se ha causado la obligación y se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales relativos al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, dando cumplimiento a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide con destino al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

NELSON RÍOS VILLAMIZAR
Representante Legal
C.C. 17.117.269
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR
Disico – Comsa - GYC

MASPS-MN1-IN-1-FR-3 PRE-ACTA AMBIENTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN-14-v1-4-FR-C
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA:	30	11	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL** ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 4
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Marcar con una X)

Resolución N° Resolución 1228 de 2017; Resolución 1574 de 2017 (Indicar N° de Resolución de, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR - CALIMA

INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 - CIT2021

OBJETO Suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y acompañamiento operativo de equipos electromecánicos del proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) y sus vías de acceso en el departamento de Antioquia, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación vigente 2030

OBJETO Interventoría para el suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y acompañamiento operativo de equipos electromecánicos del proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) y sus vías de acceso en el departamento de Antioquia, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la Reactivación Vigente 2018" en marcha y acompañamiento operativo de equipos electromecánicos del proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) y sus vías de acceso en el departamento de Antioquia, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública

N° CONTRATO 2336-2021 **FECHA DE INICIO** 16/02/22 **FECHA DE TERMINACIÓN** 15/06/25

Valor Inicial Contrato Obra	$ 496.344.941.711
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 496.344.941.711,00

AIU %	37%
U %	5%

Valor Prevalidación Ambiental Inicial	$ 10.099.343,066
Valor Adicional Prevalidación Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Prevalidación Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Prevalidación Ambiental No.	$ -
Valor Total Prevalidación Ambiental	$ 10.099.343,066
Valor Prevalidación Ambiental ejecutado acumulado	0,00
Valor Prevalidación Ambiental por ejecutar	$ 10.099.343,066

N° CONTRATO 2338-2021 **FECHA DE INICIO** 16/02/22 **FECHA DE TERMINACIÓN** 15/06/25

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 19.599.084,958
Valor Adicional No. 1	
Valor Adicional No. 2	
Valor Adicional No. 3	
Valor Adicional No. 4	
Valor Adicional No. 5	
Valor Adicional No. 6	
Valor Adicional No. 7	
VALOR TOTAL	$ 19.599.084,958

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 01 Fecha 02/10/2023

CÓDIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BÁSICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BÁSICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO ($)	OTRO
AMB-01	Gestión Permisos Ambientales	Estudios Ambientales Cumplimiento A Requerimientos Legales		X				1	GL	$ 120,000,000	$ -	$ 120,000,000,00	$ -	$ -	$ 22,800,000,00	$ -	$ -	$ 142,800,000,00	$ -
AMB-02	Gestión Permisos Ambientales	Estudios Ambientales Cumplimiento A Requerimientos Legales		X				1	GL	$ 120,000,000	$ -	$ 120,000,000,00	$ -	$ -	$ 22,800,000,00	$ -	$ -	$ 142,800,000,00	$ -
AMB-03	Gestión Permisos Ambientales	Estudios Ambientales Cumplimiento A Requerimientos Legales						1	GL	$ 80,000,000	$ -	$ 80,000,000,00	$ -	$ -	$ 15,200,000,00	$ -		$ 95,200,000,00	$ -
AMB-04	Gestión Permisos Ambientales	Estudios Ambientales Cumplimiento A Requerimientos Legales		X				1	GL	$ 80,000,000	$ -	$ 80,000,000,00	$ -	$ -	$ 15,200,000,00	$ -	$ -	$ 95,200,000,00	$ -
AMB-05	Cumplimiento a la Gestión Ambiental	Cumplimiento A Requerimientos Legales	X					1	GL	$ 200,000,000	$ -	$ 200,000,000,00	$ -	$ -	$ 38,000,000,00	$ -	$ -	$ 238,000,000,00	$ -
AMB-06	Cumplimiento a la Gestión Ambiental	Cumplimiento A Requerimientos Legales					X	1	GL	$ 400,000,000	$ -	$ 400,000,000,00	$ -	$ -	$ 76,000,000,00	$ -		$ 476,000,000,00	$ -
AMB-07	Cumplimiento a la Gestión Ambiental	Cumplimiento A Requerimientos Legales					X	1	GL	$ 50,000,000	$ -	$ 50,000,000,00	$ -	$ -	$ 9,500,000,00	$ -	$ -	$ 59,500,000,00	$ -
AMB-08	Cumplimiento a la Gestión Ambiental	Cumplimiento A Requerimientos Legales					X	1	GL	$ 400,000,000	$ -	$ 400,000,000,00	$ -	$ -	$ 76,000,000,00	$ -	$ -	$ 476,000,000,00	$ -
AMB-09	Cumplimiento a la Gestión Ambiental	Cumplimiento A Requerimientos Legales					X	1	GL	$ 50,000,000	$ -	$ 50,000,000,00	$ -	$ -	$ 9,500,000,00	$ -		$ 59,500,000,00	$ -
AMB-10	Cumplimiento a la Gestión Ambiental	Cumplimiento A Requerimientos Legales					X	1	GL	$ 400,000,000	$ -	$ 400,000,000,00	$ -	$ -	$ 76,000,000,00	$ -	$ -	$ 476,000,000,00	$ -
AMB-11	Cumplimiento a la Gestión Ambiental	Cumplimiento A Requerimientos Legales					X	1	GL	$ 50,000,000	$ -	$ 50,000,000,00		$ -	$ 9,500,000,00	$ -	$ -	$ 59,500,000,00	$ -
AMB-12	Cumplimiento a la Gestión Ambiental	Cumplimiento A Requerimientos Legales					X	1	GL	$ 150,000,000		$ 150,000,000,00	$ -	$ -	$ 28,500,000,00	$ -	$ -	$ 178,500,000,00	$ -
AMB-13	Cumplimiento a la Gestión Ambiental	Cumplimiento A Requerimientos Legales					X	1	GL	$ 50,000,000	$ -	$ 50,000,000,00	$ -	$ -	$ 9,500,000,00		$ -	$ 59,500,000,00	$ -
AMB-14	Cumplimiento a la Gestión Ambiental	Cumplimiento A Requerimientos Legales					X	1	GL	$ 150,000,000	$ -	$ 150,000,000,00	$ -	$ -	$ 28,500,000,00	$ -	$ -	$ 178,500,000,00	$ -
AMB-15	Cumplimiento a la Gestión Ambiental	Cumplimiento A Requerimientos Legales					X	1	GL	$ 100,000,000	$ -	$ 100,000,000,00	$ -	$ -	$ 19,000,000,00	$ -	$ -	$ 119,000,000,00	$ -
										SUBTOTAL	$ -	$ 2,400,000,000	$ -	$ -	$ 456,000,000	$ -	$ -	$ 2,856,000,000	$ -

CÓDIGO / FICHA	EJECUTADO EN EL MES: CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	TOTAL BÁSICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALORTOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
AMB-01	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 142,800,000		
AMB-02	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 142,800,000		
AMB-03	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 95,200,000		
AMB-04	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 95,200,000		
AMB-05	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 238,000,000		
AMB-06	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 476,000,000		Le Presente pre acta se presenta en cero $0. - El Plan de Inversión ambiental No. 1 es proyectado, Se requiere pronunciamiento del contratante sobre reconocimiento de actividades propuestas. - Para los puntos de conexión definidos por IPM, se están elaborando los diseños del trazado e ingeniería de los ramales, que deben estar aprobados por el operador de red IPM. Esta actividad es necesaria para dar inicio a las actividades programadas en el plan de inversión No. 01
AMB-07	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 59,500,000		
AMB-08	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 476,000,000		
AMB-09	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 59,500,000		
AMB-10	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 476,000,000		
AMB-11	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 59,500,000		
AMB-12	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 178,500,000		
AMB-13	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 59,500,000		
AMB-14	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 178,500,000		
AMB-15	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ 119,000,000		
SUBTOTAL		0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BÁSICO GESTIÓN	$ 0,00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental [illegible] de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental no implica el cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental ni como las obligaciones.
4. El valor total [illegible] Plan de Inversión, no puede [illegible] tengan motivo exceder el valor de la previsión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no [illegible] con la modificación contractual correspondiente.

Firma:
Nombre: [illegible]
Director de obra
Contratista: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR
Matrícula No. 172021970 COL

Firma:
Nombre: CARLOS MARIO ROSAS
Director de Interventoría
Interventoría: CONSORCIO INTERVENTOR EL TOYO 2021
Matrícula No.: 19202-20962

Vo. Bo. Firma:
Nombre: BLANCA MIRYAM HERNÁNDEZ PEÑA
Especialista Ambiental
Contratista CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR
Matrícula No.: T1011111

Vo. Bo. Firma:
Nombre: DORA OLAYA CAMARGO
Especialista Ambiental
Interventoría CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 - CIT2021
Matrícula No.: 25238104922

Original: Archivo de Gestión del Proyecto
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-ACTA INVERSION SOCIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

TIPO DE DOCUMENTO	**PRE-ACTA**	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.** (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	**4**	FECHA	30	**NOVIEMBRE** **2024** (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**Suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y acompañamiento operativo de equipos electromecánicos del proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri (túnel del toyo) y sus vías de acceso en el departamento de Antioquia, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030**	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	**2336-2021**
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Antioquia**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	**2338-2021**

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 1 / FECHA 2 OCTUBRE 2023			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)**	**REEM**	**ITEM**	**VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)**	**CANTIDAD EJECU. MES**	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	**VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)**	**CANTIDAD EJECU. ACUMU. ****	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ****	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	
ELABORACION DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO	Elaboracion de estudio a partir de verificacion de campo para solicitar aprobacion del plan de intervencion arqueologico y Licencia al ICANH para la construccion de los ramales de conexion.	GL	1	$ 500.000.000	$ 500.000.000		X	$ 595.000.000	0	$ -	19%	$ -	$ -	0	$ -	$ 595.000.000	- La Presente pre acta se presenta en cero $0. - Para los puntos de conexión definidos por EPM, se están elaborando los diseños del trazado e ingeniería de los ramales, que deben estar aprobados por el operador de red EPM. Esta actividad es necesaria para dar inicio a las actividades programadas en el plan de inversión No. 01
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO	Implementación del plan de intervención arqueológico según lo autorizado por el ICANH para la construcción de los ramales de conexión.	GL	1	$ 1.200.000.000	$ 1.200.000.000		X	$ 1.428.000.000	0	$ -	19%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1.428.000.000	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 1 / FECHA 1 OCTUBRE 2023			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)**	**REEM**	**ITEM**	**VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)**	**CANTIDAD EJECU. MES**	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	**VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)**	**CANTIDAD EJECU. ACUMU. ****	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ****	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	
		0		$ -	$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
		0		$ -	$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
		0		$ -	$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 2.023.000.000	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ -
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 2.023.000.000	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	0.00%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma Katherine Giraldo A
Nombre: GLORIA CECILIA OSPINA	Nombre:	Nombre: CARLOS MARIO ROSAS	Nombre: KATHERINE GIRALDO AGUDELO
Director de Obra **Apoderado** ☐	**Profesional Social Contratista**	**Director de Interventoria** ☑ **Apoderado** ☐	**Profesional Social Interventoría**
Matrícula Profesional No.: 1720215910 CDS	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 19202-39962 CAU	Matrícula Profesional No.: 171351109

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

MASPS-MN1-IN-5-FR-11 PRE-ACTA GESTION Y ADQUISICION PREDIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1 1 de 2
		PÁGINA	

		FECHA	25/11/24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte		2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	ANTIOQUIA
3. AÑO 2024	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: Santa Fe de Antioquia - Cañasgordas	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	**2336-2021**		
7. OBJETO:	Suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y acompañamiento operativo de equipos electromecánicos del proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri (túnel del toyo) y sus vías de acceso en el departamento de Antioquia, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR - CALMA	NIT	901552350-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA TOYO 2021 - CIT2021	NIT	901552330-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	**2338-2021**		

11. PLAZO INICIAL:	15/06/25	12. FECHA DE INICIO:	16/02/22	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	15/06/25	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	15/06/25
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$ -
21. VR. ANTICIPO:	$ -
22. VR. ADICIÓN No:	$ -
23. VR. ADICIÓN No:	$ -
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$ -
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$ -

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	$ -	0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	$ -	0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ -	0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ -	0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ -	
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO,	0	$ -	
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ -	
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	$ -	0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ -	0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ -	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ -	
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ -	0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	$ -	0
	39. AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ -	0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ -	0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	$ -	0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	$ -	0
	43. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0		0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	$ -	0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ -	0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	$ -	0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ -	0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ -	0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ -	0
	50. TRAMITE DE PAGO – VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ -	0
	51. RADICACION SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ -	0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ -	0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ -	0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ -	
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ -	0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ -	0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ -	0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ -	0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ -	0
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ -	0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ -	0
SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		0		0
IVA				19%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**0**		**0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA 25/11/24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Gerencia Grupo Norte

2. DIRECCIÓN TERRITORAL: ANTIOQUIA

3. AÑO 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: Santa Fe de Antioquia - Cañasgordas TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No: **2336-2021**

7. OBJETO: Suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y acompañamiento operativo de equipos electromecánicos del proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri (túnel del toyo) y sus vías de acceso en el departamento de Antioquia, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030

8. CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR - CALMA NIT 901552350-1

9. INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA TOYO 2021 - CIT2021 NIT 901552330-2

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **2338-2021**

11. PLAZO INICIAL:	15/06/25	12. FECHA DE INICIO:	16/02/22	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	15/06/25	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	15/06/25
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**0**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ -
64. OTROS	$ -
65. IVA	$ -
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$ -

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ -
68. IVA PRESENTE PREACTA	$ -
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$** -
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$ -

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ -
72. GESTIÓN PREDIAL	$ -
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$ -
74. OTROS	$ -
75. IVA	$ -
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$ -
77. SALDO POR EJECUTAR	**$** -

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	GLORIA CECILIA OSPINA		NOMBRES Y APELLIDOS	CARLOS MARIO ROSAS	
C.C. _XX_	NUMERO	30270990	C.C. XX	NUMERO	76306499
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	1720215910 CDS	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	19202-39962 CAU
Representante Legal [ ]	Apoderado	[X]	Representante Legal [ ]	Apoderado	[X]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad