esp GUATAPÉ	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION**	**CÓDIGO: CON-FR-33** ~~**PÁGINA: 1 DE 4**~~ **VERSIÓN: 01**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.**	**001**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**	

NÚMERO DEL CONTRATO	17	**FECHA**	30	ENE	2026	**VALOR INICIAL**	$ 66,200,000.00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA, CONTRATACION, FACTURACION Y GESTION DE PROCESOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	**CÉDULA**	98,512,550
CARGO	GERENTE GENERAL		
CONTRATISTA	JUAN CARLOS RODRIGUEZ JIMENEZ	**CÉDULA O NIT**	1,037,236,993

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	24	FEB	2026	**PERÍODO DE COBRO**	30	ENE	2026	**A**	28	FEB	2026

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	***0030***	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	30	Ene	2026

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	30	Ene	2026	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	30	Dic	2026

DURACIÓN DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1		
2		
3		

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA**			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1			
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	**$ 28,050,000.00**

esp GUATAPÉ	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION**	**CÓDIGO: CON-FR-33** ~~**PÁGINA: 2 DE 4**~~ **VERSIÓN: 01**

2.3 SUSPENSIONES	
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°		**TIEMPO** (N°de días de suspensión)
1	N/A	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**28,050,000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**28,050,000**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)		
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2,500,000
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	2,500,000
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**25,550,000**

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	**NO.**	43267986593	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	83453080

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**8.91%**

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	CÓDIGO: CON-FR-33 ~~PÁGINA: 3 DE 4~~ VERSIÓN: 01

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Publicación de procesos de contratación en plataformas SECOP II y Gestión Transparente	1. Rendición de cuentas de los contratos y pagos a contratistas en plataforma gestión transparente. 2. Recolección de papelería para la celebración de contratos 3. Realizar toda la parte precontractual y contractual de los siguientes contratos, con la empresa de servicios públicos como unidad contratante, en página web SECOP II y su respectiva rendición en plataforma gestión transparente: C-001-2026 CAMILO DE JESÚS AVENDAÑO C-002-2026 EVELIN DAHIANA CIRO C-003-2026 CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES CISPA S.A.S C-005-2026 MARIANA CRESPO C-006-2026 EVELIO DE JESÚS GARCIA C-007-2026 MILENA YASMIN HENAO C-008-2026 LISORELLY FLOREZ C-009-2026 MARIA PAULA URREA SALAZAR MC-001-2026 TALLER AA MARINILLA S.A.S MC-002-2026 INGENIERIA, FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE S.A.S C-010-2026 MARIA LUISA ALCARAZ ARISTIZABAL C-011-2026 JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ MC-003-2026 OSCAR ANDRÉS CIRO MARTINEZ C-012-2026 ASOCIACION COMITE ETICO CULTURAL MUNICIPAL DE GUATAPE A.C.E.C. C-016-2026 JORGE ARMANDO PARRA HENAO C-017-2026 JUAN CARLOS RODRIGUEZ JIMENEZ C-018-2026 ORLEY DE JESUS QUINTERO SUAREZ C-019-2026 YAMYLE ARCILA JIMENEZ MC-006-2026 DEPOSITO GUALANDAY S.A.S MC-007-2026 INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S MC-013-2026 ECONOMIA CIRCULAR JORGE M. GIRALDO MC-014-2026 HECES-JORGE MARIO GIRALDO

6. ANEXOS			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	Juan Carlos Rodriguez Jimenez	x
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	1	x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)	NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN
JUAN CARLOS RODRIGUEZ JIMENEZ	MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ
Firma: Juan Carlos Rodriguez J.	Firma:
Cédula No. 1,037,236,993	Cédula No. 98,512,550