5816

OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1464 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

CONTRATO: **1464 DE 28/10/2022**

CONTRATISTA: **LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO**
C.C. 7697592

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA DE INICIO: 20 DE ENERO DE 2023

VALOR INICIAL: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL PESOS ($280.602.000) M/CTE.

VALOR ADICIONAL: NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTI DOS PESOS ($97.922.822) M/CTE

VALOR TOTAL: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($378.524.822) MCTE

PLAZO INICIAL: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Entre los suscritos a saber **ALBA LUCIA MEDINA RUBIO,** identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 55.117.518 expedida en Guadalupe -(Huila), en su calidad de Directora del Departamento Administrativo de Contratación, de conformidad con el Decreto Departamental No. 001 de 02 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 04 de 02 de enero de 2024 y, en ejercicio de la facultad de ordenar el gasto y celebrar contratos delegada por el Gobernador mediante el Decreto Departamental No. 1134 de 2012, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL HUILA**, entidad territorial identificada con Nit. 800.103.913-4, quien se ha venido denominando **EL**

DEPARTAMENTO, por una parte; y por la otra, **LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7697592, actuando en nombre propio, quien para efectos del presente Contrato se ha venido denominando **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente **OTRO SI No 1** al Contrato INTERVENTORÍA No. 1464 de 2022 previas las siguientes consideraciones: **1.** Que entre el **DEPARTAMENTO** y **EL CONTRATISTA**, se suscribió el día 28/10/2022, el contrato de interventoría el cual tiene por objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA" **2.** Que conforme a lo estipulado en el Contrato de INTERVENTORÍA No. 1464 de 2022, el plazo de ejecución del Contrato es DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. **3.** Que el día 20/01/2023 se suscribió el Acta de Inicio y que el Contrato se encuentra vigente y en ejecución. **4.** Que conforme al Acta de Justificación No. 1 de 16 de abril de 2024, suscrita por l Ing. ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA en calidad de Secretario de Vías e Infraestructura, , Representante Legal LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO, Contratista y el Ingeniero NELSON ARIAS VILLAREAL, Profesional Universitario SVI, se determinó la oportunidad y conveniencia de adicionar y modificar el Contrato por las razones consignadas en la mencionada acta; la cual hace parte integral del presente documento. **5.** Que con el propósito de cumplir los cometidos de la contratación pública señalados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, se hace necesario suscribir el presente Otro Si No. 1, el cual se rige por las siguientes Clausulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLAUSULA TERCERA. – VALOR DEL CONTRATO,** en el sentido de adicionar el valor inicial del Contrato en la suma de **NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTI DOS PESOS ($97.922.822) M/CTE**, la cual quedará así: **CLAUSULA CUARTA. – VALOR DEL CONTRATO**: El valor del presente Contrato asciende a la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($378.524.822) MCTE. PARÁGRAFO**: : De acuerdo a la oferta presentada por EL CONTRATISTA y adición presupuestal del 8,13% respecto al adicional del contrato de obra, , el valor del Contrato se encuentra discriminado así:

CANT	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	CANT. MES	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*(2)*(3)/(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de interventoria	$ 3.800.000,00	6	50%	$ 11.400.000,00
1	Ingeniero Civil Residente de interventoria	$ 2.500.000,00	6	100%	$ 15.000.000,00
1	ESPECIALISTA EN vIAS	$ 3.500.000,00	6	100%	$ 21.000.000,00
1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y/ O PAVIMENTOS	$ 3.500.000,00	6	50%	$ 10.500.000,00
1	INGENIERO AMBIENTAL	$ 1.800.000,00	6	100%	$ 10.800.000,00
1	Inspector de Interventoria 1	$ 1.500.000,00	6	100%	$ 9.000.000,00
1	Inspector de Interventoria 2	$ 1.500.000,00	6	100%	$ 9.000.000,00
PERSONAL TECNICO					
1	Topografo	$ 1.800.000,00	6	50%	$ 5.400.000,00
1	Cadenero 1	$ 1.000.000,00	6	50%	$ 3.000.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					

SVCMIN0015-22

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION (MES)	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 95.100.000,00
				FACTOR MULTIPLICADOR (7	2,00
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A	$ 190.200.000,00
			OTROS COSTOS DIRECTOS		
VIATICOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL ESTACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)	Mes	$ 2.000.000,00	6.00	$ 12.000.000,00
1	ARRIENDO OFICINA INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS	Mes	$ 600.000,00	6,00	$ 3.600.000,00
1	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS (LIMITES, DENSIDADES;PROTOR, GRANULOMETRIA, RESISTENCIA CONCRETO-FLEXION..ETC,)	Mes	$ 2.000.000,00	6.00	$ 12.000.000,00
1	ALQUILER DE VEHICULO - CAMIONETA >2000 CC, PICK-UP Ó SIMILAR (INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)	Mes	$ 3.000.000,00	6,00	$ 18.000.000,00
	OTROS COSTOS				$ 45.600.000,00
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)	$ 235.800.000,00
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C	$ -
				PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D	$ -
				VALOR TOTAL BASICO	$ 235.800.000,00
				IVA = 19% * (E) = (F	$ 44.802.000,00
				COSTO TOTAL = (E) + (F	$ 280.602.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO DE OBRA 1354 DE 2022	PORCENTAJE DE INTERVENTORIA CON RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA	VALOR ADICION CONTRATO DE INTERVENTORIA CON RESPECTO AL PORCENTAJE ADICION VALOR DE OBRA
$ 1.204.001.781	8,13%	$97.922.822
VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1464 DE 2022	**VALOR ADICION CONTRATO DE INTERVENTORIA**	**VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**
$ 280.602.000	$ 97.922.822	**$ 378.524.82**

CLAUSULA SEGUNDA. - IMPUTACION PRESUPUESTAL: El **DEPARTAMENTO** pagará el valor del presente Adicional con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal:

SECCION	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL	CDP SIFA

SVCMIN0015-22

215	EP: 00AD-2402-0600-2022004410023/FT:00AD-41000/PR:$97.922.822	**11.293 DE 29/05/2024** **SGPR 18123**

CLAUSULA TERCERA: Para avalar las obligaciones que se contraen en virtud del presente OTRO SI, el CONTRATISTA actualizara y constituirá a su costa y a favor del DEPARTAMENTO, a través de cualquiera de las clases de garantías previstas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. **CLAUSULA CUARTA - GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:** El presente Otro Si se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere 1) Registro presupuestal, 2) Pago de los impuestos correspondientes a los que haya lugar. **CLAUSULA QUINTA. – DOCUMENTOS ANEXOS:** Hacen parte del presente Otro Si el Acta de Justificación No. 1 de 16 de abril de 2024, suscrita por l Ing. ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA en calidad de Secretario de Vías e Infraestructura, , Representante Legal LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO, Contratista y el Ingeniero NELSON ARIAS VILLAREAL, Profesional Universitario SVI y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. SIFA 11.293 DE 29/05/2024 y SGPR 18123. **CLAUSULA SEXTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas del Contrato que no han sido expresamente modificadas continúan vigentes sin modificación alguna.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, el Junio 11 de 2024

POR EL DEPARTAMENTO:

ALBA LUCIA MEDINA RUBIO
Directora Departamento Administrativo de Contratación

POR EL CONTRATISTA:

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Revisó: Ivan Dario Gutierrez Cardozo, Yamid Culma Medina, Ronny Fabian Torres Cortes, Diego Fernando Vargas Cabrera
Proyectó: Ronny Fabian Torres Cortes

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmmgonzal	MAGDA MILDRED GONZALEZ CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-41000	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-25-5:48 p. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-41000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-01-02	280.602.000,00	113.629.779,90	NINGUNO
02-41000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-07-31	97.922.822,00	97.922.822,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

S818

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmmgonzal	MAGDA MILDRED GONZALEZ CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-41000	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-25-5:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18123 de fecha 2023-03-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	16223	**Fecha Registro:**	2023-03-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-41000 DEPARTAMENTO DEL HUILA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	280.602.000,00	**Valor Total Operaciones:**	97.922.822,00		**Valor Actual:**	378.524.822,00	**Saldo x Obligar:**	211.552.601,90

TERCERO

Identificacion:	7697592	**Razon Social:**	LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	077770006425	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7603533	**Nombre:**	ALEX PAOLO GARCIA NUÑEZ	**Cargo:**	DIRECTOR DE CONTRATACIÓN

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	1464 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-11-02

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	**CDP:**	12022	**Compromiso:**	12522	**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-41000 DEPARTAMENTO DEL HUILA	00AD-2402-0600-2022-00441-0023 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA	Nación	AD41000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-03-24	280.602.000,00	0,00		
2024-06-25		97.922.822,00		
Total:	280.602.000,00	97.922.822,00	378.524.822,00	211.552.601,90

Objeto:	contrato n.1464 de 2022 Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra .

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CODIGO SHA-P-705-F-02

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 11,015 DE 2024*

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2023-2024

C E R T I F I C A

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2023, se efectuó el siguiente Compromiso Presupuestal:

BENEFICIARIO: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

NIT: 7,697,592-5

OBJETO: Legalizar Sin Situación de Fondos - Otrosi No. 1 al Contrato de Interventoria No. 1464 de 2022 Cuyo Objeto Es: "interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra Cuyo Objeto es "mejoramiento de Vías Terciarias Mediante la Construcción de 1.5 Km de Pavimento Rígido en el Tramo de Vía Identificada con Código 45hl10 que del Centro Poblado de Gallardo Conduce al Cruce Ruta 20a en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila"

DEPENDENCIA: 215 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2023-2024

CCPET: 00AD-2402-0600-2022004410023 - Mejoramiento de Vias Terciarias Mediante la Construcción de 1,5 Km de Pavimento Rigido en el Tramo de Via Identificada con Código 45hl10 que del Centro Poblado de Gallardo Conduce al Cruce Ruta 20a en el Municipio de Suaza Departamento del Huila

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte

PROYECTO: 0 - UNIVERSAL

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 00AD-41000 - Asignaciones Directas Departamento del Huila

C. C. PROD.: 8-3-3-2-1 - Servicios de ingeniería en proyectos de construcción

META PROD.: 24-02-041 - Vía Terciaria Mejorada 1

VALOR: $97,922,822.00

Que el valor total del Compromiso es de $97,922,822.00, el cual esta identificado con el número 11,015, vigente a partir del 26 de junio de 2024, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 11,293 de 2024.

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA DE CONTRATACION, OFICIO 1345 DE 15 DE MAYO DE 2024..

Neiva, Miércoles, 26 de Junio de 2024

EBERT BARRERA ALVAREZ.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO.
ENCARGADO DE PRESUPUESTO.

Funcionario que elaboró el Registro Presupuestal: JADER ALONSO GIRALDO.

* Compromiso creado en la vigencia 2024 que pertence al presupuesto bienal 2023-2024 por corresponder al nuevo SGR, de conformidad con el Decreto 1949 de 2012.