	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PÁGINA 1 de 1.

FECHA: junio-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 4143 DE 2024 **CONTRATISTA:** R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: mayo-2025 **PROYECTO:** SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO VÍAS 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES PR. 13+0200 – PR. 36+0000 y PR43+0000 - PR99+0600 Y VÍAS 1003 PASTO – EL PEPINO SECTOR PASTO - LA PISCICULTURA PR. 5+0000 – PR. 33+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1982 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CI ADMINSTRADORES 2024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1034024	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	PRINCIPAL	$ 115.537.100,00	
					TOTAL	$ 115.537.100,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 115.537.100,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha.	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
						$ -	$ -	$ -	1034024 Del 16-10-2024	$ 115.537.100,00	$ 115.537.100,00				
1	FINAL	oct-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1034024 Del 16-10-2024	$ 115.537.100,00	$ 115.537.100,00				
2	FINAL	nov-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1034024 Del 16-10-2024	$ 115.537.100,00	$ 115.537.100,00				
3	FINAL	dic-24	$ 27.667.000,0	$ 5.256.730,0	$ 32.923.730,0	$ -	$ -	$ -	1034024 Del 16-10-2024	$ 82.613.370,00	$ 82.613.370,00				
4	PARCIAL	ene-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1034024 Del 16-10-2024	$ 82.613.370,00	$ 82.613.370,00				
5	PARCIAL	feb-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1034024 Del 16-10-2024	$ 82.613.370,00	$ 82.613.370,00				
6	PARCIAL	mar-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1034024 Del 16-10-2024	$ 82.613.370,00	$ 82.613.370,00				
7	PARCIAL	abr-25	$ 18.980.000,0	$ 3.606.200,0	$ 22.586.200,0	$ -	$ -	$ -	1034024 Del 16-10-2024	$ 60.027.170,00	$ 60.027.170,00				
8	FINAL	may-25	$ 50.443.000,00	$ 9.584.170,00	$ 60.027.170,00				1034024 Del 16-10-2024	$ -	$ -				
		TOTALES	**$ 97.090.000,0**	**$ 18.447.100,0**	**$ 115.537.100,0**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 50.443.000,00	$ 9.584.170,00	**$ 60.027.170,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
AJUSTES	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
*			
VALOR TOTAL	$ 50.443.000,00	$ 9.584.170,00	**$ 60.027.170,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No. 9058 CPIP

Firma
DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Matricula No. 25202-173072 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.